



صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
Municipal Development & Lending Fund



وزارة الحكم المحلي



وثيقة الخطة التنموية المحلية لمدينة سلفيت للأعوام 2023-2026

بلدية سلفيت

المحتويات

4	كلمة رئيس البلدية
5	رسالة فريق التخطيط
6	قرار المجلس البلدي
7	الوثيقة المجتمعية
12	ملخص تنفيذي لل خطة
13	مقدمة عامة
13	أهداف الخطة
13	هيكلية إدارة عملية التخطيط
13	التحديات
15	نبذة عن المدينة
15	الموقع الجغرافي
15	تاريخ المدينة
15	الديموغرافيا و النمو السكاني
16	الإطار التنموي المحلي
16	مقدمة
16	الرؤية التنموية
16	القضايا القطاعية في المجالات الأربعة
20	القضايا التنموية الرئيسية والاهداف
22	الإطار المنطقي ونظرية التغيير من أجل تحقيق الرؤيا المجتمعية لمدينة سلفيت
24	مصفوفة الأهداف التنموية والبرامج والمشاريع
30	تصنيف البرامج و المشاريع
38	البرامج و مكوناتها / المشاريع التنموية
43	مصفوفة خطة التنفيذ السنوية لعام 2023
46	مصفوفة خطة المتابعة و التقييم
50	خطة التنفيذ الرباعية لل خطة
54	الملاحق
54	ملحق رقم (1): توصيف المشاريع للسنة الأولى
158	ملحق رقم (2): دليل التعداد السكاني
170	ملحق رقم (3): لجان المجالات التنموية
174	ملحق رقم (4): التقرير التشخيصي
176	1. مقدمة
176	1.1: أهداف التقرير
177	1.2: منهجية إعداد التقرير

178	لمحة عامة عن التجمع السكاني	2.
178	2.1: الموقع والمساحة	
178	2.2: الديموغرافيا	
179	3. تشخيص المجالات التنموية	3.
179	3.1: مجال البيئة والبنية التحتية	
179	3.1.1: الطاقة والاتصالات	1
180	3.1.2: الطرق و المواصلات	2
182	3.1.3: المياه و الصرف الصحي وتصريف الأمطار	3
183	3.1.4: الصحة العامة و البيئة و النفايات	4
184	3.2: مجال تنمية الاقتصاد المحلي	
184	3.2.1: تشخيص مجالات العمالة والتوظيف، التجارة، الصناعة و الحرف، التطوير و الخدمات المساندة	5
185	3.2.2: تشخيص مجال الزراعة	6
186	3.2.3: تشخيص مجال السياحة	7
187	3.3: مجال التنمية الاجتماعية	
189	3.3.2: قطاع الصحة	8
191	3.4: مجال الإدارة و الحكم الرشيد	



قال تعالى ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ صدق الله العظيم

الاهل والاحبة في مدينة سلفيت وضاحتها خبرة قيس المحترمين،،،

أتوجه إليكم برسالة محبة و وحدة و عزيمة باسمي و اسم زملائي أعضاء المجلس البلدي الذي وضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة فوق كل اعتبار، و باسم موظفيها بانتمائهم و إخلاصهم و تفانيهم في العمل، و باسم أهلنا في مدينة سلفيت و ضاحية خبرة قيس .

برغم الظروف الإقتصادية و السياسية و الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال الاسرائيلي التي يمر بها وطننا الحبيب، و مدينتنا سلفيت التي تحيطها المستوطنات من كل الجوانب، إلا أنها شكلت دوماً نموذجاً مميزاً في العطاء و التضحية و البناء ، و أصبحت درة المدن الفلسطينية بما تملكه من وعي أبنائها المخلصين ، و حتى نتمكن من خدمة مواطنينا و تلبية احتياجاتهم المتزايدة وفقاً للمتغيرات و الظروف التي تتغير في كل حين، فقد أخذت بلدية سلفيت على عاتقها دور القيادة في عملية التخطيط التنموية المبنية على أسس المساءلة و المشاركة و الشفافية و إدارة الحكم الرشيد لإرساء قواعد التخطيط المُستقبلي التي ستسهم في تقديم العون لها في التخطيط و تحسين الأداء و تلبية الاحتياجات و وصولاً إلى الأهداف المنشودة سيحصده ثمارها المواطن.

و سنمضي قدماً بعون الله في تحقيق رؤيتنا للعمل وفق استراتيجية عمل ممنهجة من خلال الشراكة الحقيقية في العمل على أساس نهج وطني و اجتماعي شامل لكافة فئات و شرائح المجتمع المحلي، و مع الحرص دائماً على تعزيز صمود أهلنا من خلال الخطط المفعمة بروح العطاء و الانتماء و العمل الجاد و الصادق في سبيل تعزيز مكانة مدينتنا و عزة مواطنيها.

فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وفريق التخطيط الاستراتيجي وأهالي المدينة، يسعدني ويشرفني وبكل معاني التقدير والاحترام أن أرحب بمساهمتمكم في هذا الانجاز الكبير لإعداد الخطة التنموية الإستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة مثنين كافة الجهود المباركة في التعاون لبناء مدينتنا على أسس علمية وحضارية لتمكيننا من تحويل رؤيتنا الطموحة إلى واقع نفتخر به، وننتشارك لتكون مدينة سلفيت مدينة متطورة جاذبة قادرة على الصمود.

و نسأل الله العلي القدير أن نكون بحجم الثقة التي أوليناها بالرغم من التحديات و المخاطر التي تحيط بنا.

وفقنا الله وإياكم.

عبد الكريم زبيدي

رئيس بلدية سلفيت

قال تعالى:

"لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة، الآية 48)

إيماناً منا بأهمية التخطيط الاستراتيجي للوصول بمدينة سلفيت نحو الرقي والتقدم وكتعبير عن الروح العالية والمساهمة المجتمعية التي نملكها اتجاه مدينتنا الحبيبة شاركنا كممثلين لكافة فئات المجتمع المحلي من (مؤسسات حكومية ، أهلية ، خاصة ، شباب ، نساء ، أشخاص ذوي الاعاقة) في إعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة سلفيت للأعوام 2023-2026 ، وبعد عدة أشهر من العمل المتواصل والدؤوب والذي كرسنا فيه جهودنا وخبراتنا ، نضع بين أيديكم سبيلاً للوصول إلى ما نسمو إليه لمدينتنا الحبيبة سلفيت، موجزاً وملخصاً مراحل العمل التي تناوبنا عليها حتى نصل إلى هذا الإنجاز المتواضع، أعاننا الله و إياكم على تحقيق ما استطعنا منه أملاً برفع مكانة مدينتنا ونصرتها .

ودورنا هنا لم ولن ينتهي ، فنحن سنستمر ونعمل جاهدين لمتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج هذه الخطة لتري النور على أرض الواقع، مع الشكر لمساهمات كافة المختصين و ذوي العلاقة ممن شاركونا باللقاءات و ورشات العمل و تبادل الخبرات في اعداد هذه الخطة التنموية لمدينة سلفيت.

مع أجمل التحيات والتمنيات

فريق التخطيط

الوثيقة المجتمعية

نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة سلفيت نتبنى الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينتنا سلفيت بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها.

اسم المؤسسة	الشخص المفوض بالتوقيع عنها	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الختم الرسمي والتوقيع
مدير عام زراعي سلفيت	أ. م. الحارث	م. م. زراعي سلفيت	
اتحاد طعافين	طه حوس	رئيس اتحاد	
جمعية سلفيت للتربية	د. م. م. م. م.	رئيس الجمعية	

اسم المؤسسة	الشخص المفوض بالتوقيع عنها	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الختم الرسمي والتوقيع
جمعية صلتنا لخدمة الزراريين	استاذ ميارل	رئيس الجمعية	
جمعية هادي لدرسي البلاطة	كحل شح	مدير اداري	جمعية هادي لدرسي البلاطة رقم الترخيص TQT-9339-C
وزارة السياحة والآثار	مكي سبيط الحفا		
جمعية منتدى الخبراء	فخية صيدا	رئيسة المنتدى	

اسم المؤسسة	الشخص المفوض بالتوقيع عنها	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الختم الرسمي والتوقيع
الجنة الزراعية	عبد الناصر عيسى	مستشار	
قطاع فامس "مكتب حماة"	الراول زبيدة 	محامي	
المحافظة	عبد نضره عزيز	مدير عام	
الدراسة والقيام	كفايه زبيدة	مستشارة بالوكالة المستشارة	

اسم المؤسسة	الشخص المفوض بالتوقيع عنها	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الختم الرسمي والتوقيع
الشركة	رائد محمد	مفتحة لتجهيز بالشركة	
الدفاع المدني	عز الدين الزبير	نائب مدير الدفاع المدني محافظة نابلس	
الاقتصاد الوطني	عبد الرحمن	مدير عام المديرية	
مديرية العمل	لينا الحلي اميان بصرة	مديرية القوى الادارية مديرية عمالة عمان	

اسم المؤسسة	الشخص المفوض بالتوقيع عنها	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الختم الرسمي والتوقيع
مجلس مدائن جنوب حلب	محمد	م. صفير هيفي	
شركة عين سحر للخدمات الزراعية	عبد الله	سحر	
قطاع الخياطين تاري برلست اربا في	فقيه حامي	امين امير	
قطاع حامي	سائد ابو حليل	محمود حليل	شركة ذات بهجة للحدائق والخدمات الزراعية مشتغل مرخص 562597633

تكللت جهود عملية التخطيط التنموي المحلي بقيادة بلدية سلفيت، وبمشاركة اللجان التنموية الممثلة للمجتمع المحلي بإعداد الخطّة التنموية المحلية للمدينة للأعوام 2023 – 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، و المنفذ من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة.

وقد تم العمل بالاستناد للمنهجية المتبعة في دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن و البلدات الفلسطينية المحدث في عام 2018، و الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط بكافة مراحلها، بالإضافة للاستفادة من الخبرات المشاركة بالعمل من جهود الشركات الاستشارية و توصيات الخبراء ذوي التجارب السابقة في عملية التخطيط.

و تهدف الخطّة التنموية المحلية الحالية إلى عكس الحمل الذي يقع على عاتق كافة مؤسسات و شرائح المدينة و بالأخص الهيئة المحلية، في مواجهة التحديات الموجودة و النهوض بالواقع الحالي للمدينة في ظل محدودية الموارد و الظروف السياسية و الاقتصادية المؤثرة بشكل كبير على تحقيق هذه التطلعات من جهة، و تحقيق واجبها بالعمل على توفير حياة أفضل لمواطنيها من خلال السعي المستمر لتوفير الخدمات المميزة و ملائمة احتياجات المواطن و تطلعاته الفردية كأحد سكان المدينة.

و قد اعتمد منهج العمل على ترسيخ مبادئ التخطيط التنموي، ألا و هي: المشاركة، الشفافية و المساءلة، التكاملية، شمولية التشخيص، البعد الاستراتيجي، الكفاءة والفعالية. و ذلك من خلال إعطاء الفرصة لممثلي المجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في عملية تحضير الخطّة و متابعة تنفيذها و تحقيق مخرجاتها. حيث تم دعوة كافة مؤسسات المجتمع المحلي و المؤسسات و الجمعيات الخاصة و المجتمعية لانتداب ممثل عنها للمشاركة ضمن اللجان الخاصة بالمجالات التنموية المحلية و ذلك لعكس احتياجات كل مؤسسة، كما و تم إشراك الفئات المهمشة مثل المرأة و الشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في مختلف مراحل عملية التخطيط، و ذلك عبر تشكيل لجنة الفئات المهمشة من جهة و ضمان تمثيلهم في اللجان التنموية من جهة أخرى، و ذلك لدمج احتياجاتهم و أولوياتهم في الخطّة التنموية المحلية، و ترجمتها إلى برامج و مشاريع في المجالات التنموية المختلفة.

و قد تلخصت أهم القضايا التنموية التي تم الاتفاق على تطويرها و العمل عليها في المجالات التنموية الأربعة كالتالي:

1. عدم وصول شبكات المياه و الكهرباء لكافة المناطق السكنية و كذلك بدء العمل على تصميم الشبكات لمناطق التوسعة الجديدة.
2. ضعف البنية التحتية للطرق الحالية و عدم مواءمتها مع معايير التصميم الخاص بالتغير المناخي و مواجهة الكوارث و احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها.
3. ضعف قطاع المواصلات العامة.
4. عدم توفر مصادر بديلة لمصادر المياه و الكهرباء.
5. ضعف البنية التحتية للمدارس (كل مدرسة حسب احتياجاتها).
6. ضعف البرامج الرياضية و الاجتماعية و الثقافية.
7. ضعف الاهتمام بالفئات بالمهمشة و برامج تمكينها.
8. ضعف التجهيزات للمنطقة الصناعية و دعم الصناعات الموجودة.
9. قلة الاهتمام بضرورة تجهيز خطة شاملة للتصدي للأزمات و الكوارث.
10. المساحة الكبيرة لمنطقة التوسعة الجديدة في المدينة والتي تم إضافتها للمخطط الهيكلي الجديد.

مقدمة عامة

أهداف الخطة

تم صياغة الخطة التنموية المحلية لمدينة سلفيت لتعالج التحديات و المعوقات المنبثقة عن القضايا المذكورة أعلاه، بناء على عملية التشخيص وتحليل الوضع القائم، حيث تم صياغة الأهداف التنموية لتكون متناسقة و مستجيبة مع القضايا بطريقة شمولية، و تقدم صورة واضحة عن الواقع الحالي في المدينة لتضمن إنشاء أثر ملحوظ في كافة المجالات التي تم ذكرها للتعامل معها في السنوات الأربعة المقبلة، على أن يتم استكمال العمل على نفس النسق و السعي لإنجاز أكبر في مجالات القضايا مع مرور الوقت.

منهجية إعداد الخطة

استندت المنهجية المستخدمة في إعداد هذه الخطة بشكل أساسي إلى التعليمات والإرشادات الواردة في دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن و البلديات الفلسطينية، حيث تم الالتزام بتقسيم العمل إلى مراحل كما ورد في الدليل، و تحديد المدة الزمنية و متطلبات كل مرحلة بالتعاون مع الشركة الاستشارية الممثلة لصندوق تطوير و إقراض الهيئات المحلية.

تم العمل على منهجية المشاركة و الشفافية و المساءلة منذ بداية مرحلة التهيئة وحشد أصحاب العلاقة، حيث تم إطلاق عملية إعداد الخطة في اللقاء المجتمعي الأول الذي عقد في تاريخ 2032/1/12، الذي تخلله عرض لإنجازات الخطة السابقة و فتح باب الترشح للمشاركة في اللجان التابعة للمجالات التنموية المختلفة.

هيكلية إدارة عملية التخطيط

خلال فترة تشكيل اللجان ذات العلاقة تم العمل على تحديث المعلومات و البيانات من كافة الدوائر و الجهات الرسمية للحرص على الحصول على أدق تحديث للمعلومات و التي سوف تستخدم في مرحلة تشخيص الوضع الحالي، و بعد إنهاء تشكيل اللجان تم العمل على تشخيص الوضع القائم، بحيث ركزت عملية التشخيص على تحليل المجالات التنموية الأربعة وهي مجال البيئة و البنية التحتية، و مجال تنمية الاقتصاد المحلي، و مجال التنمية الاجتماعية ، و مجال الإدارة و الحكم الرشيد، تلاه تجهيز التقرير التشخيصي الخاص بالخطة الحالية ليعكس الواقع الحالي في المدينة كنقطة أساس للانطلاق منها، من ثم اطلاع اللجان التنموية التي تم تشكيلها على نتائج التقرير التشخيصي و البدء بتجميع و تحليل البيانات اللازمة للاجتماعات الخاصة باللجان كل في مجاله.

حيث تم عقد ورشة العمل الأولى في تاريخ 2023/3/9 و التي تهدف إلى تحديث الرؤية التنموية لمدينة سلفيت و تحديد الأهداف التنموية للخطة الجديدة و الاستجابة للتغيرات و التحديات الموجودة في الواقع الحالي للمدينة، مثل ارتفاع مستويات البطالة و الفقر، ازدياد التوسع العمراني، قلة الموارد الذاتية للمدينة، محدودية الحركة التجارية في المدينة، السيطرة اللإرادية على الموارد الطبيعية، القيود المفروضة على شتى مجالات الحياة من قبل الاحتلال الغاشم و غيرها من التحديات التي تمس كافة مجالات التنمية المحلية. و عملت كل لجنة على تصنيف القضايا ذات الأولوية في مجالها و بناء عليها تحديد الأهداف المراد تحقيقها في المرحلة القادمة.

و من ثم تم صياغة البرامج التنموية المستجيبة للقضايا التنموية ذات الأولوية و من بعدها صياغة الإطار التنموي و مشاركته مع ذوي العلاقة و الشروع بتجهيز الخطة الرباعية و خطة السنة الأولى و المشاريع المقترحة بالتشاور مع اللجان ذات العلاقة ليتم عرضها بصيغتها النهائية في ورشة العمل الثانية التي عقدت بتاريخ 2023/3/21 و إجراء التعديلات المقترحة ليتم عرض المخرج النهائي للخطة التنموية في اللقاء المجتمعي الثاني الذي عقد بتاريخ 2023/4/30.

التحديات

أما بالنسبة للتحديات التي واجهتنا في عملية التخطيط فقد تمثلت بالنقاط التالية:

1. ضعف المشاركة المجتمعية من السكان في عملية التخطيط.
2. كون مدينة سلفيت مركزاً لمؤسسات المجتمع المحلي قيدنا في تحديد الموعد الذي يتم اختياره لتشكيل اللقاءات و الاجتماعات بصدد الحرص على استهداف مؤسسات المجتمع المدني و حضور ممثلهم مما يتعارض مع أوقات فراغ السكان المحليين لانشغالهم بالعمل أو الدراسة.
3. تشعب القضايا المهمة للعمل عليها مما يضاعف من الجهد المطلوب بذله في سبيل تطوير الوضع القائم.
4. انشغال المشاركين في لجان المجالات التنموية بسبب الأعمال و الدراسة و عدم قدرتهم على تخصيص وقت كافي لاحتياجات العمل.


5. ضعف الإيمان بمصداقية عملية التخطيط و تحقيقها للغايات المرجوة منها، نظراً لضعف الموارد المالية التي تشكل الأساس في تطبيق البرامج التنموية المقترحة.

نبذة عن المدينة

الموقع الجغرافي

تتوسط مدينة سلفيت الضفة الغربية بمساحة إجمالية للتجمع تبلغ 19,562 دونم، يخضع منها 5,694 لصالحيات بلدية سلفيت وترتفع عن سطح البحر 520 م، وتتبع لصالحياتها ضاحية خربة قيس حسب المخطط الهيكلي للمدينة.

تعتبر مدينة سلفيت مركزاً للمحافظة التي تضم 19 تجمعاً فلسطينياً ويحدها محافظتي نابلس وقلقيلية شمالاً، ومحافظة رام الله جنوباً، ومن الشرق محافظة نابلس، ولتنتهي حدود المحافظة بمجاورة محافظة قلقيلية غرباً وجدار الفصل العنصري. ويستوطن أراضي محافظة سلفيت 24 بؤرة استيطانية، تضم مستوطنة أرئيل المصنفة كأكبر مستوطنة في كيان الاحتلال حيث تستولي على الجزء الشمالي من أراضي مدينة سلفيت وقرتي كفل حارس ومردة التابعتان لمحافظة سلفيت.



رسم توضيحي (1): موقع محافظة سلفيت


تاريخ المدينة

تعتبر مدينة سلفيت مدينة كنعانية الأصل، وشكلت مركزاً إدارياً وإقليمياً في فترات حكم مختلفة، منذ العهد العثماني، و مروراً بالاستعمار البريطاني، والحكم الأردني، والاحتلال الاسرائيلي، كما تم ترفيعها في فترة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مستوى محافظة في العام 2005، لتصبح المحافظة ال 16 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الديموغرافيا والنمو السكاني

يبلغ عدد السكان في مدينة سلفيت حسب آخر إحصائية لعام 2022، 13,205 نسمة، ويشكل الذكور ما نسبته 51% من عدد السكان (حسب آخر إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني 2017)، و تتراوح الفئات العمرية حسب الرسم البياني التالي:

رسم بياني (1): توزيع الفئات العمرية لسكان مدينة سلفيت حسب إحصائيات عام 2017



مقدمة

يأتي هذا التقرير للوقوف وإجمال مخرجات ورشة العمل الاولى التي تمت بمشاركة لجان القطاعات التنموية الاربعة وهي قطاع البيئة والبنية التحتية, قطاع التنمية الاجتماعية, قطاع التنمية الاقتصادية المحلية, وقطاع الادارة والحكم الرشيد. ينضوي هذا الفصل كما كافة فصول الخطة التنموية الاستراتيجية ضمن مشروع إعداد خطط تنموية محلية لبلديات محددة وسط الضفة الغربية، وذلك تحت إشراف صندوق تطوير وإقراض البلديات ومساعدة شركة الرؤيا الجديدة للاستشارات الادارية والتدريب.

وقد تم الاستناد في هذا التقرير إلى التقرير التشخيصي للبلدة والى مخرجات ورشة العمل التي عقدت لمنسقي وأعضاء اللجان المختلفة خلال الفترة الماضية , ويعتبر هذا التقرير أساسا للمرحلة التالية والتي سيتم فيها بلورة المشاريع بشكل مفصل ووضع البرامج وخطط العمل وخطة المتابعة والتنفيذ.

يحتوي التقرير على الرؤيا المجتمعية كما تم التوافق عليها من قبل الحضور من اعضاء اللجان ومشاركين آخرين في ورشة العمل الاولى وذلك بعد اقرارها من قبل فريق التخطيط الاساسي. وكذلك يتضمن التقرير كافة القضايا التنموية التي تم طرحها ومناقشتها خلال الورشة معتمدين التقرير التشخيصي كمرجعية اساسية للقضايا المطروحة.

تعتبر مصوفة الاهداف والبرامج والمشاريع ومكوناتها حجر الزاوية في اعداد المشاريع التنموية التفصيلية الهادفة الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية وبالتالي المساهمة في تحقيق الرؤيا المجتمعية 2023- 2037.

الرؤية التنموية

تم عرض الرؤية السابقة على أعضاء لجان المجالات التنموية وبعد النقاش تم الاتفاق على الصياغة النهائية للرؤية على النحو التالي:

مدينة متطورة جاذبة قادرة على الصمود

القضايا القطاعية في المجالات الأربعة

بناء على تحليل التقرير التشخيصي للمجالات التنموية المختلفة، تم تلخيص القضايا الايجابية و السلبية كالتالي:

مجال البيئة و البنية التحتية		
المجال التنموي الفرعي	القضايا الأساسية السلبية	القضايا الأساسية الايجابية
الطاقة والاتصالات	- عدم وصول شبكة الكهرباء لجميع مناطق الخدمة - نتيجة التوسعة الجديدة على المخطط الهيكلي و الحاجة لخدمة المناطق الزراعية والمناطق المهمشة خارج حدود المخطط الهيكلي ما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية - جزء من شبكة الضغط العالي متهالك وبحاجة لصيانة وتحديث - ما زال جزء صغير من شبكة الضغط المتوسط يمر من وسط المباني السكنية عن طريق أعمدة وليست أرضية وبحاجة لتبديل - عدم كفاية الآليات و الموظفين الفنيين بشكل كافي	- توفر الكهرباء وعدم انقطاعها على مدار الساعة. - تفعيل خدمة عدادات الدفع المسبق مع توفير مراكز شحن خارج مقر البلدية و تتوفر فيها الخدمة بشكل مستمر - إنشاء محطة كهرباء سلفيت للطاقة الشمسية - انتشار مشاريع الطاقة الشمسية على الصعيد المنزلي بشكل ملحوظ - وجود طاقم دعم فني على مدار الساعة

	• قلة توفر مصادر للطاقة البديلة الوصول لدرجة الحمل الأقصى من محطات الطاقة بالوصول الى الشبكة • أغلب الاعتماد على المزود من الشركة القطرية الاسرائيلية بنسبة 90%	
الطرق و المواصلات	• عبء التوسعة الجديدة وما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية • ضعف البنية التحتية للطرق الخارجية الرابطة مع التجمعات السكانية المجاورة. • اتساع رقعة المناطق المصنفة كأراض ج • عدم وجود قوانين و أنظمة تضمن التصميم الهندسي بشكل ملائم و مناسب لجميع المناحي (ضد الكوارث، تصميم بيئي، موائم للأشخاص ذوي الاعاقة) • وجود مخالفات في الأبنية وتعديلات على الأرصفة • مشكلة مواقف السيارات للعمارات السكنية والتجارية • عدم مواءمة شبكة الطرق الحالية مع احتياجات ذوي الإعاقة و التغير المناخي و التصميم ضد الكوارث • ضعف نظام المواصلات العامة في المدينة. • الحاجة الى استكمال فتح الشوارع الزراعية المتبقية. • الحاجة الى إنشاء جدران استنادية في بعض المناطق. • ضعف البنية التحتية لخدمات المواصلات العامة و المواقف	• وجود شبكة طرق خارجية تصل بين مركز المحافظة وباقي بلدات المحافظة • وجود شبكة طرق داخلية ملائمة و مؤهلة بشكل جيد تصل جميع أطراف المدينة ببعضها • الحركة المرورية غير مزدحمة بشكل عام (ما عدا ساعات انتهاء العمل) • عملية تصميم الطرق التي يتم استحداثها تتم بواسطة طواقم بلدية سلفيت بشكل مباشر • وجود طواقم صيانة وتشغيل تعمل على إعادة تأهيل الطرق بشكل مستمر • وجود مشاريع إعادة تقسيم في مناطق التوسعة الجديدة تساعد على فتح شوارع بعرض مناسب وبنسبة مشتركة من جميع ملاك الأراضي و ترتيب شكل القطع لتصبح ملائمة أكثر للبناء • تشجيع البناء في المناطق المصنفة ج وإعفاء السكان من رسوم الترخيص في البلدية
الصحة العامة و البيئة والنفايات	• عدم وجود مكب نفايات مؤهل بيئياً • مشكلة انتشار الكلاب الضالة • مخلفات المستوطنات و المناطق الصناعية • ضعف الوعي العام لدى المواطنين بالاهتمام بالمحيط البيئي • وجود نقص في الكادر التوعوي العامل في مجال البيئة • لا يوجد خطة مستقبلية للتخلص من النفايات بطريقة ملائمة • عدم وجود خطة للحفاظ وتطوير المناطق البيئة • التخلص من مخلفات معاصر الزيتون بشكل عشوائي • لا يوجد نظام أو قانون يحمي الغطاء البيئي، و ضعف في نظام الرقابة حتى على المناطق المصنفة نوع بيئي	• وجود تنوع بيئي في المدينة من أراضي زراعية و عيون مائية • وجود مسلخ للمواشي و مسلخ دواجن • ربط دفع فاتورة النفايات بفاتورة الكهرباء • وجود مجلس للنفايات الصلبة • وجود منطقة صناعية و استحداث أخرى جديدة لحصر المنشآت الصناعية فيها • وجود شبكة صرف صحي تغطي 70% من المدينة • توفر خدمة جمع النفايات الصلبة يومياً و بشكل منتظم • وجود طاقم عاملين يعنى بالاهتمام بالجانب البيئي في شتى أنحاء المدينة، من تشجير طرق و تنسيق حدائق ومناطق خضراء
المياه و الصرف الصحي و تصريف الأمطار	• عدم القدرة على تجميع مياه الصرف الصحي في المناطق ذات الميول المنخفضة ونقلها إلى الشبكة ثم محطة المعالجة	• موقع مدينة سلفيت في الحوض المائي الغربي • وجود شبكة مياه تغطي معظم المدينة • وجود مصادر مياه ذاتية مثل عين السكة و عين المطوي

• إنشاء آبار ارتوازية عدد 2 من أجل زيادة كميات الشرب من مصادر ذاتية. • وجود محطة التنقية • نسبة الفاقد قليلة جداً مقارنة بالمدن الأخرى • تطبيق نظام لمراقبة الفاقد و التسرب في شبكة المياه • شبكة المياه بمكوناتها تم رصدها وتمثيلها من خلال نظام المعلومات الجغرافية • معدل سقوط أمطار جيد نسبياً	• وجود المياه المعالجة بكميات كبيرة مع عدم القدرة على استغلالها وإعادة استخدامها حتى الآن • تعرفه المياه الحالية لا تتناسب مع تكاليف شبكة المياه والصرف الصحي الحالية • شبكة الصرف الصحي الحالية لا تغطي جميع أطراف المدينة • يوجد أجزاء متهالكة من الشبكة بسبب قدمها • لا يوجد استغلال بشكل كبير لمياه الأمطار كمصدر مائي • عبء التوسعة الجديدة وما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية • تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب المياه العادمة وخلفات المستوطنات من أماكن قريبة من المصادر المائية • وجود مناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي حتى الآن • وجود مشاكل في تصريف مياه الأمطار • لا يوجد شبكة صرف صحي في ضاحية خربة قيس • مشكلة مخلفات معاصر الزيتون	
التنمية الاجتماعية		
• التجهيزات التكنولوجية غير كافية في بعض المدارس والبعض الآخر بحاجة إلى تحديث. • عدم توفر كليات مهنية. • عدم توفر مدرسة زراعية. • انخفاض معدل المختبرات العلمية المدرسية في المدارس وعدم جهوزيتها. • ازدحام الغرف الصفية بالمدارس بشكل عام. • عدم توفر موازنة للتطور والتوسع من وزارة التربية.	• وجود مركز لتدريب وتأهيل المعلمين. • وجود مدرسة صناعية توفر فرص لتخصصات مختلفة مما يوفر قاعدة خيارات للعلم داخل المدينة • وجود جامعة القدس المفتوحة شجع الطلبة من كلا الجنسين على الالتحاق بالتعليم العالي. • وجود جامعة الزيتونة وهي جامعة نموذجية شاملة للعلوم والتكنولوجيا • وجود 6 رياض أطفال في المدينة. • قيام بلدية سلفيت بتحصيل ضريبة المعارف من المواطنين وتحويلها لاصلاح و رعاية المدارس. • تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة.	التعليم
• تأهيل وتجهيز غرف ومنامات وتجهيزات طبية لصالح المستشفى • وجود عدد جيد من المراكز والعيادات الطبية الخاصة • وجود لجنة داعمة ومساندة للمستشفى • توسعة المستشفى بمقدار 4000 متر مربع • إضافة تخصصات طبية جديدة	• نقص في عدد الكوادر الصحية بشكل عام • عدم توفر موازنة للتطور والتوسع من وزارة الصحة و الاعتماد على التمويل الخارجي في كثير من المشاريع • نقص في التخصصات الطبية مثل جراحة الأعصاب والعيون وجراحة الأوعية الدموية وجراحة قلب الأطفال والجراحة التجميلية وجراحة الصدر • نقص في الفحوصات التشخيصية لبعض الامراض مثل السرطان وامراض القلب	الصحة

	• عدم كفاية مساحة مبنى مديرية الصحة • سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر مما يؤثر على حصول المواطنين على الرعاية الصحية المناسبة	
• وجود الصالة الرياضية والملعب البلدي لإقامة الأنشطة الرياضية الشبابية • وجود عدد من الجمعيات التعاونية لخدمة قطاع المرأة • تشكيل منتدى الخبراء الذي يخدم المتقاعدين وكبار السن • وجود جمعيات تخدم الاشخاص ذوي الإعاقة • وجود بيت رعاية للمسنين • وجود الدار البيضاء التي تعنى بالاشخاص ذوي الإعاقات العقلية • إقامة مبنى رعاية المصابين بالتوحد • تشكيل مجلس شبابي يعنى بتحسين وضع فئة الشباب • وجود عدد من الحدائق الصغيرة لاستقبال الأطفال بدون مقابل مادي • تأسيس منتديات لرعاية الأنشطة الرياضية للسكان • وجود مكتبة عامة	• ضعف الموارد المالية للجمعيات و المنتديات التي تعنى بخدمة المواطنين • عدم توفر مباني خاصة لهذه الجمعيات وإنما مباني مؤجرة تضيف عبء مالي على كاهلها • توقف العمل في مبنى التوحد لمدة زمنية حتى الان • لا يوجد انفتاح كافي على السوق الخارجي لمنتجات مشاريع الجمعيات التعاونية النسائية • عدم تفعيل المجلس الشبابي نتيجة ضعف الموارد وعزوف فئة الشباب • لا يوجد وعي كافي بأهمية العلاجات والتدخلات المبكرة لعلاج الاشخاص ذوي الإعاقات والتوحد • ضعف الاهتمام بالأنشطة الترفيهية للأطفال وفرض رسوم مالية على استعمال المرافق البلدية مثل الملعب و الصالة الرياضية • لا يوجد موائمة في المدينة تتناسب مع الاشخاص ذوي الإعاقة من بكافة أشكالها	الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية و التمكين، الرياضة، الثقافة والتراث، السكن الملائم
تنمية الاقتصاد المحلي		
• وجود مساحات شاسعة من الأراضي الخالية التي يمكن استغلالها للزراعة • وجود مياه معالجة من محط التنقية يمكن تطويرها وإعادة استخدامها • وجود مصنع للسماد العضوي • وجود مقر لمديرية الزراعة و لجنة زراعية تعنى بتقديم خدمات متنوعة للمزارعين • وجود جمعيات زراعية تدعم المزارعين و تساهم في تسويق منتجاتهم • يمكن توفير عدد من فرص العمل عند تطوير الجانب الزراعي • يمكن سد حاجة السوق من المنتجات الزراعية دون الحاجة لشرائها من الخارج	• وجود آفات زراعية تفسد المحاصيل • لا يوجد مدرسة تعنى بتعليم الزراعة • عزوف الشباب عن مهنة الزراعة • ضعف مشاريع الاستصلاح الزراعي مقارنة بمساحة الأراضي الزراعية المتوفرة • قلة عدد آليات الزراعة المتوفرة • الاعتماد على الأساليب التقليدية في الزراعة	الزراعة
• توفر مؤهلات طبيعية لتنمية القطاع السياحي و دمجها مع السياحة البيئية في المدينة • توفر مرافق سياحية ملائمة • خلق فرص عمل من تفعيل الجانب السياحي • دعم السوق المحلي نتيجة تفعيل الجانب السياحي	• ضعف الدعم الحكومي للمجال السياحي • لا يوجد خطط مستقبلية لتفعيل الجانب السياحي في المدينة • لا يوجد أماكن سياحية مؤهلة للزيارة	الترفيه و السياحة

• وجود منطقة صناعية واستحداث أخرى جديدة كحافز لإنشاء مشاريع و صناعات جديدة • وجود جامعة الزيتونة مصدر جديد للدخل وزيادة عدد السكان • وجود مركز التدريب المهني والمدرسة الصناعية • وجود مؤسسات مالية لتوفير دعم لإنشاء مشاريع جديدة	• ضعف البنية القانونية في نظام الشراكة مع القطاع الخاص • المنطقة الصناعية بحاجة لتأهيل أكثر وتوفير الخدمات الأساسية • ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل عام • عدم قدرة السوق المحلي على منافسة المنتجات العالمية • وجود قيود ومحددات على عمليات التسويق والتوريد	العمالة و التوظيف، التجارة، التطوير و الخدمات المساندة، الصناعة والحرف
---	---	---

الإدارة و الحكم الرشيد

• عدم استكمال تصديق المخططات التفصيلية (التأخير بسبب الإجراءات) • الأوصاف الوظيفية الحالية بحاجة غلى تحديث واستكمالها لكافة الموظفين. • نقص المعدات والآليات الثقيلة جرافة، مدحلة، باجر التابعة لطاخم البلدية • ضعف في بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. • محدودية التعامل مع الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين • عدم وجود فرع لجهاز الإحصاء معرض جوال • مبنى مركز الدفاع المدني سلفت: قديم جدا وفي موقع غير مناسب. • قلة عدد الأفراد في مركز الدفاع المدني. • عدم وجود شبكة الاتصالات (اللاسلكي) من شبكة بث وأجهزة لاسلكية. • وجود طرقات حيوية تمر عبر الوديان مما يسبب غرق المركبات نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيها أثناء المنخفضات. • نقاط توزيع الغاز داخل التجمعات السكنية. • وجود محطات محروقات بجانب المباني السكنية • التهديدات الناتجة عن بؤرة الرأس الاستيطانية وأثرها البنية التحتية والخدمات التي تم تطويرها في تلك المنطقة (ملعب دولي، حديقة،...)	• وجود هيكل تنظيمي منذ عام مصدق 2020 • وجود أنظمة محوسبة فيما يخص عمل البلدية مثل النظام المالي، الفوترة، الموارد البشرية، المستودعات المشتريات. • وجود إستثمارات تخص البلدية مثل المنتزه، المجمع التجاري مجمع الحرف والصناعات، المسلخ، مجمع الكراجات، الدينامومتر محطات طاقة شمسية محطة تنقية الابار الارتوازية • تفعيل نظام الدفع المسبق للكهرباء والمياه لمعظم الاشتراكات الجديدة • وجود الحكومة الإلكترونية • تشكيل مجلس استشاري • مشروع التسمية والترقيم للمباني والشوارع • وجود نظام التسمية والترقيم للمباني والشوارع بنظام المعلومات الجغرافي • توفر مديرية دفاع مدني في مدينة سلفت يشمل مركز اطفاء وإنقاذ • التدريب المجتمعي وإعداد المتطوعين • طبيعة الكوارث في المدينة والمحافظة حيث أنها مناطق جبلية لا تحدث فيها فيضانات إلا في مناطق محدد يوجد فيها منحدرات وأودية. • يوجد مديرية شرطه في سلفت	البناء المؤسساتي، الأمن وإدارة الكوارث، التخطيط و التنظيم
--	---	--

القضايا التنموية الرئيسية والاهداف

البيئة و البنية التحتية

المجال التنموي الفرعي	القضايا التنموية	الأهداف التنموية
الطاقة و	قلة توفر مصادر للطاقة البديلة	تطوير مصادر بديلة للكهرباء
الاتصالات	عدم وصول شبكة الكهرباء لجميع مناطق الخدمة	توسعة و تأهيل شبكة الكهرباء
الطرق و المواصلات	ضعف البنية التحتية للطرق و عدم مواءمتها مع احتياجات ذوي الإعاقة و التغير المناخي و التصميم ضد الكوارث	تطوير البنية التحتية للطرق و تصميمها بما يتلائم مع احتياجات ذوي الإعاقة و التغير المناخي و التصميم ضد الكوارث
	ضعف البنية التحتية لخدمات المواصلات العامة و المواقف	- تطوير قطاع المواصلات - تطوير حلول لمشكلة المواقف العامة و مواقف المباني السكنية و التجارية و التعديلات على الأرصفة
الصحة العامة و البيئة والنفايات	ضعف إدارة النفايات الصلبة و المحافظة على البيئة	رفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة و المحافظة على البيئة
المياه و الصرف الصحي و تصريف الأمطار	عدم كفاية مصادر المياه المستدامة ضعف البنية التحتية للمياه و الصرف الصحي	تطوير مصادر بديلة للماء للحد من آثار التغير المناخي تطوير بنية الصرف الصحي و المياه بما يتلائم مع التصميم ضد الكوارث
التنمية الاجتماعية		
التعليم	ضعف البنية التحتية للمدارس بمختلف التخصصات	تطوير البنية التحتية للمدارس بمختلف التخصصات
الصحة	ضعف الاهتمام بالمرافق الصحية في المدينة	تحسين و تطوير المرافق الصحية في المدينة
الخدمات الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و التمكين	- محدودية ملائمة الأماكن العامة لذوي الإعاقة - ضعف برامج تمكين المرأة	- موائمة الأماكن العامة بما يتناسب مع الاشخاص ذوي الإعاقة بكافة اشكالها - دعم برامج تمكين المرأة اقتصاديا و اجتماعيا
السكن الملائم	تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة
الثقافة و التراث	عدم وجود حاضنة للمراكز الثقافية	تطوير حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة و تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم
الرياضة	ضعف البنية التحتية للبرامج الرياضية	تطوير البنية التحتية للبرامج الرياضية
تنمية الاقتصاد المحلي		
الصناعة و الحرف	ط	ت
الزراعة	ط	ت
الترفيه و السياحة	ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة	تأهيل البنية التحتية لقطاع السياحة
التجارة	غ	ت

		الـ الـ الـ
الإدارة و الحكم الرشيد		
إدارة و حوكمة المؤسسات	- افتقار بعض الطواقم الفنية لمستلزمات العمل وعدم ملائمة الآليات و الأنظمة المستخدمة في البلدية - ضعف بنية البلدية (وظيفياً، مالياً، الأنظمة المستخدمة)	- رفع كفاءة الطواقم الفنية و توفير برامج تدريبية - تطوير بنية البلدية (وظيفياً، مالياً، الأنظمة المستخدمة)
الأمن و إدارة الكوارث	غياب خطة شاملة احترازية لتعزيز قدرة المدينة على الصمود و غياب منظومة تعاونية لتعزيز منعة المدينة تشمل جميع الجهات المختصة بالتخطيط ضد الكوارث	تطوير خطة احترازية لتعزيز قدرة المدينة على الصمود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
التخطيط و التنظيم	- ضعف البنية التحتية في مناطق التوسعة الجديدة - ضعف البنية التحتية للمنطقة الصناعية	- تطوير وتحسين البنية التحتية لمناطق التوسعة الجديدة - تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية

الإطار المنطقي ونظرية التغيير من أجل تحقيق الرؤيا المجتمعية لمدينة سلفيت

بعد الوقوف على وتحديد اهم القضايا والتحديات التي تواجهها تتطلع بلدة سنجل من خلال رؤيتها المجتمعية (مدينة متطورة جاذبة قادرة على الصمود)، الى تحقيق ابرز ميزات الحضارية والثقافية النابضة بالحياة والسكن والعمل على تحقيقها خلال الفترة الزمنية (16 عاما) واضعة نصب اعينها تحويل مجموعة من القضايا الى اهداف تنموية استراتيجية كمرحلة اولى من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق تلك الاهداف الاستراتيجية التنموية للسنوات من 2023 الى 2026. يبين الشكل رقم 1. ادناه الية نظرية التغيير متضمنة الرؤيا ومجموعة الاهداف القطاعية والبرامج والمشاريع وكذلك الفعاليات والانشطة المنوي تنفيذها لتحقيق الاهداف و من ثم المساهمة في تحقيق الرؤيا المجتمعية.

ومن خلال الاطار التنموي الاستراتيجي للسنوات الاربع القادمة فقد تم تحديد وادراج الاهداف الاستراتيجية التنموية القطاعية مستهدفة المساهمة في تحقيق الرؤيا المجتمعية للبلدة نعرض بعضها على سبيل المثال لا الحصر:

قطاع البنية التحتية والبيئة:

- تطوير قطاع الطاقة والاتصالات و توفير مصادر بديلة للطاقة
- تطوير شبكة الطرق وموائمتها مع الاحتياجات المختلفة لذوي الإعاقة و بيئيا، و تحسين قطاع المواصلات العامة، و مشاكل المصفات العامة و التجارية و الخاصة للمباني السكنية
- تطوير قطاع المياه والصرف الصحي و توفير مصادر بديلة للمياه
- تطوير الوضع البيئي و تحسين وضع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتخلص منها

قطاع التنمية الاجتماعية:


- إنشاء و تطوير الحدائق العامة
- تهيئة وملاءمة المباني العامة والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة
- تحسين وتطوير المرافق الصحية في المدينة
- مشاريع داعمة للفئات المهمشة

قطاع التنمية الاقتصادية:

- تأهيل بنية قانونية للمنطقة الصناعية لتكون جاذبة للاستثمار
- تأهيل البنية التحتية للقطاع الزراعي
- تأهيل البنية التحتية لقطاع السياحة
- تنمية الشراكات ما بين البلدية والقطاع الخاص

قطاع الادارة والحكم الرشيد:

- تطبيق الأدوات والإجراءات اللازمة لمكافحة الكوارث والأزمات
- تطبيق معيير الحكم الرشيد كالتخطيط بالمشاركة والافصاح والمساءلة المجتمعية
- تطوير البناء المؤسسي في البلدية و دوائر القطاع الحكومي في المدينة



المجال التنموي الفرعي	القضايا التنموية	الأهداف التنموية	المكونات الرئيسية للبرامج التنموية / المشاريع التنموية
البيئة و البنية التحتية			
الطاقة والاتصالات	عدم وصول شبكة الكهرباء لجميع مناطق الخدمة	توسعة وتأهيل شبكة الكهرباء	1. توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي 2. مشروع صيانة شبكة الكهرباء 3. مشروع تطوير شبكة الكهرباء
	قلة توفر مصادر للطاقة البديلة	تطوير مصادر بديلة للكهرباء	4. مشروع طاقة متجددة (توليد طاقة من النفايات)
الطرق و المواصلات	ضعف البنية التحتية للطرق و عدم مواءمتها مع احتياجات ذوي الإعاقة و التغير المناخي و التصميم ضد الكوارث	تطوير شبكة الشوارع الخارجية الرابطة للمدينة	5. إعادة تأهيل طرق - طريق القدس 1.2 كم 6. مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة 7. إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1 8. إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 2 9. إعادة دراسة و تأهيل بعض التقاطعات القائمة 10. مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1 11. مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 2 12. تأهيل و تعبيد شارع الشرطة 13. تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل 14. مشروع تأهيل الطرق الزراعية 15. مشروع إنشاء جدران استنادية
	تطوير البنية التحتية للطرق وتصميمها بما يتلائم مع احتياجات ذوي الإعاقة و التغير المناخي و التصميم ضد الكوارث	برنامج تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق و موائمتها عند التصميم و التنفيذ	16. تأهيل شبكة الطرق الداخلية ومواءمتها لذوي الإعاقة و التغير المناخي و الكوارث 17. تركيب الاشارات الضوئية/ وسائل الأمان على الطرق

18. رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)				
19. إعادة تأهيل مبنى المجمع الموصلات العامة 20. مشروع تنظيم المواقف العمومية والحد من المخالفات الخاصة بالتعدي على الأرصفة و المواقف 21. مشروع استحداث خطوط سرفيس داخل حدود المدينة	برنامج تطوير وتحسين خدمات و شبكة الموصلات	تطوير قطاع الموصلات تطوير حلول لمشكلة المواقف العامة و مواقف المباني السكنية و التجارية و التعديات على الأرصفة	ضعف البنية التحتية لخدمات الموصلات العامة و المواقف	
22. مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً 23. مشروع توريد حاويات عدد 300 24. مشروع التخلص من النفايات الصلبة 25. مشروع شراء سيارة نفايات	برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	رفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة	ضعف إدارة النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة	الصحة العامة و البيئة والنفايات
26. مشروع تعزيز الوعي البيئي 27. مشروع تخضير وتشجير المدينة 28. مشروع مسار بيئي	برنامج الحفاظ على البيئة			
29. توسعة و تطوير شبكة المياه 30. مشروع شبكة مياه الراس و المراحات 31. مشروع الصرف الصحي KFW 32. مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية 33. رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية 34. توفير لوازم مختبر	برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	تطوير مصادر بديلة للماء للحد من آثار التغير المناخي	عدم كفاية مصادر المياه المستدامة	المياه و الصرف الصحي و تصريف الأمطار
35. تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس) 36. مشروع نموذج تجميع مياه الأمطار	برنامج تطوير مصادر بديلة للمياه	تطوير بنية الصرف الصحي و المياه بما يتلائم مع التصميم ضد الكوارث	ضعف البنية التحتية للمياه و الصرف الصحي	

37. مشروع تعزيز الوعي المجتمعي لسبل ترشيد استهلاك المياه				
التنمية الاجتماعية				
التعليم	ضعف البنية التحتية للمدارس بمختلف التخصصات	تطوير البنية التحتية للمدارس بمختلف التخصصات.	برنامج تطوير البنية التي تحتية للمدارس	1. مشروع تأهيل بنية المدارس لموائمة احتياجات ذوي الإعاقة 2. تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح) 3. مشروع تعزيز التعليم المهني 4. مشروع تأهيل البنية التحتية للمدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة
الصحة	ضعف الاهتمام بالمرافق الصحية في المدينة.	تحسين وتطوير المرافق الصحية في المدينة	برنامج تأهيل البنية التي تحتية للمرافق الصحية	5. توسعة مشفى الشهيد ياسر عرفات 6. توسعة وصيانة مبنى مديرية الصحة
			تحسين مستوى الخدمات الصحية	7. مكافحة أمراض سارية 8. مشروع توفير أجهزة و معدات طبية (جهاز تصوير قلب الأطفال، جهاز تنظير البطن، ماكينة غسيل كلى للأطفال)
الخدمات الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و التمكين	محدودية ملائمة الأماكن العامة لذوي الاعاقة	موائمة الأماكن العامة بما يتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة اشكالها	برنامج موائمة الأماكن العامة في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها	9. مشروع موائمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها. 10. مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل 11. مشروع تفعيل مركز التدريب الخاص بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة 12. مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية) 13. مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء

قلة الامكانيات الاقتصادية المتوفرة للنساء المعيلات لأسرهن، و ضعف الدعم المادي للمشاريع النسوية	توفير فرص دعم للمشاريع النسوية	برنامج تمكين المرأة اقتصاديا	14. مشروع تمكين المرأة اقتصاديا
السكن الملائم	ضعف البنية التحتية للحدائق و المساحات الخضراء	برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	15. مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة
الثقافة والتراث	عدم وجود حاضنة للمراكز الثقافية	تطوير حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	16. مشروع توفير مقر مركز ثقافي 17. مشروع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم
الرياضة	ضعف البنية التحتية للبرامج الرياضية	تطوير البرامج الرياضية	18. رعاية نشاطات رياضية
تنمية الاقتصاد المحلي			
الصناعة والحرف التجارة	ضعف التجهيزات للمنطقة الصناعية من جميع النواحي	تأهيل بنية قانونية للمنطقة الصناعية لتكون جاذبة للاستثمار	1. مشروع إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية 2. مشروع إدراج المنطقة الصناعية على هيئة المدن الصناعية
الزراعة العمالة و التوظيف	ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي	تأهيل البنية التحتية للقطاع الزراعي	3. مشروع إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت 4. مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10 5. مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم 6. مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست 7. مشروع دعم الشباب في القطاع الزراعي
الترفيه و السياحة	ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة.	تأهيل البنية التحتية لقطاع السياحة.	8. مشروع استصلاح منطقة العين القبيلية 9. مشروع تأهيل منطقة وادي الشاعر .

10. مشروع تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة.				
11. مشروع تحضير برنامج رحلات و مسارات للطلاب في المدينة	برنامج تفعيل البرامج السياحية لمدينة سلفيت			
12. مشروع استكمال بناء الطابق الرابع المجمع التجاري و تشطيب الثالث	برنامج دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	تنمية الشراكات ما بين البلدية والقطاع الخاص.	غياب الشراكات ما بين البلدية والقطاع الخاص.	التجارة و التطوير و الخدمات المساندة
1. مشروع بوابة الموظفين الإلكترونية 2. مشروع تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت 3. مشروع تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين 4. مشروع تطوير النظام المالي للبلدية 5. مشروع شراء اراض للبلدية 6. شراء رافعة كهرباء 7. مشروع شراء سيارات للبلدية عدد 2	برنامج تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	تطوير بنية البلدية (وظيفياً، مالياً، الأنظمة المستخدمة)	افتقار بعض الطواقم الفنية لمستلزمات العمل وعدم ملائمة الآليات و الأنظمة المستخدمة في البلدية	
8. مشروع استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية 9. بناء و إضافة طابق لمبنى البلدية	برنامج رفع قدرة و كفاءة المؤسسة (بلدية سلفيت)		ضعف بنية البلدية (وظيفياً، مالياً، الأنظمة المستخدمة)	
10. مشروع تاهيل ساحة الضابطة الجمركية 11. بناء و تشطيب دائرة السير	برنامج تطوير بنية القطاع المؤسساتي	تطوير سبل للتعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي	ضعف التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي	
الإدارة و الحكم الرشيد				
12. مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2023-2026 13. مشروع إعداد خطة شاملة لإدارة الكوارث تشمل: برنامج توعية شاملة، برنامج تدريب و تأهيل، إعداد خرائط الأخطار المتوقعة و آثارها، تحديد التدخلات المطلوبة. 14. بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني	برنامج تعزيز قدرة المدينة على الصمود	تطوير خطة احترازية لتعزيز قدرة المدينة على الصمود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة	غياب خطة شاملة احترازية لتعزيز قدرة المدينة على الصمود غياب منظومة تعاونية لتعزيز منعة المدينة تشمل جميع الجهات المختصة بالتخطيط ضد الكوارث	الأمن و إدارة الكوارث

15. مشروع تحديث آليات ومعدات الطوارئ لمديرية الدفاع المدني.				
16. مشروع تحديث نظام التصميم للمباني والطرق وتبني معايير التصميم والكودات ضد الكوارث في عمليات التصميم.				
17. استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة التقسيم) لمناطق التوسعة	برنامج تنظيم وإعادة تخطيط مناطق التوسعة الجديدة	تطوير وتحسين البنية التحتية لمناطق التوسعة الجديدة	ضعف البنية التحتية في مناطق التوسعة الجديدة	التخطيط و التنظيم
18. مشروع تطوير و تأهيل منطقة صناعية وحرفية جاذبة للاستثمار لكامل المحافظة	برنامج تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية	تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية	ضعف البنية التحتية للمنطقة الصناعية	

تصنيف المشروع حسب توفر التمويل			الصرف السنوي				رقم البرنامج	مكونات البرنامج/المشروع	البند	اسم البرنامج	المجال التنموي الفرعي	المجال التنموي	
متمنى	محتمل	مضمون	2026	2025	2024	2023							
		*	*	*	*	*	INFRA/1/1	توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	1	برنامج تطوير شبكة الكهرباء	الطاقة و الاتصالات	مجال البيئة و البنية التحتية	
		*	*	*	*	*	INFRA/1/2	مشروع صيانة شبكة الكهرباء	2				
							INFRA/1/3	مشروع تطوير شبكة الكهرباء	3				
		*	*	*	*	*	INFRA/1/3 /1	إضافة 4 محولات Kva 400	3.1				
		*	*	*	*	*	INFRA/1/3 /2	مد خطوط شبكة ضغط متوسط جديدة 8000 م	3.2				
		*	*	*	*	*	INFRA/1/3 /3	مد شبكة خطوط ضغط متوسط أرضي بطول 4000 م	3.3				
*			*	*			INFRA/2/1	مشروع طاقة متجددة (توليد طاقة من النفايات)	4	برنامج تطوير مصدر بديل للطاقة الكهربائية			الطرق و المواصلات
		*		*	*		INFRA/3/1	إعادة تأهيل طرق - طريق القدس 1.2 كم	5	برنامج تأهيل شبكة الطرق			
		*	*	*	*	*	INFRA/3/2	مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة	6				
		*				*	INFRA/3/3	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1	7				

	*				*		INFRA/3/4	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 2	8			
		*	*	*	*	*	INFRA/3/5	إعادة دراسة و تاهيل بعض التقاطعات القائمة	9			
		*			*	*	INFRA/3/6	مشروع تاهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1	10			
*			*	*	*		INFRA/3/7	مشروع تاهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 2	11			
		*			*	*	INFRA/3/8	تأهيل و تعبيد شارع الشرطة	12			
		*				*	INFRA/3/9	تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل	13			
		*	*	*	*	*	INFRA/3/10	مشروع تأهيل الطرق الزراعية	14			
		*	*	*	*	*	INFRA/3/11	مشروع إنشاء جدران استنادية	15			
		*		*			INFRA/4/1	إعادة تأهيل مبنى المجمع المواصلات العامة	16	برنامج تطوير وتحسين خدمات و شبكة المواصلات		
		*	*	*	*		INFRA/4/2	مشروع تنظيم المواقع العمومية والحد من المخالفات الخاصة بالتعدي على الأرصفة و المواقع	17			
		*	*	*	*		INFRA/4/3	مشروع استحداث خطوط سرفيس داخل حدود المدينة	18			
		*	*	*	*		INFRA/5/1	تأهيل شبكة الطرق الداخلية ومواءمتها لذوي الإعاقة و التغير المناخي و الكوارث	19	برنامج تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق و موائمتها		

	*		*	*	*		INFRA/5/2	تركيب الاشارات الضوئية/ وسائل الأمان على الطرق	20	عند التصميم و التنفيذ		
		*	*	*	*	*	INFRA/5/3	رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)	21			
*			*	*	*	*	INFRA/6/1	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً	22	برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	الصحة العامة و البيئة و النفايات	
		*	*	*	*	*	INFRA/6/2	مشروع توريد حاويات عدد 300	23			
	*		*	*	*	*	INFRA/6/3	مشروع التخلص من النفايات الصلبة	24			
		*			*		INFRA/6/4	مشروع شراء سيارة نفايات	25			
		*	*	*	*		INFRA/7/1	مشروع تعزيز الوعي البيئي	26			
		*	*	*	*		INFRA/7/2	مشروع تخضير وتشجير المدينة	27	برنامج الحفاظ على البيئة		
		*	*	*	*		INFRA/7/3	مشروع مسار بيئي	28			
		*	*	*	*	*	INFRA/8/1	توسعة و تطوير شبكة المياه	29			
	*			*	*	*	INFRA/8/2	مشروع شبكة مياه الراس و المراحات	30			
		*				*	INFRA/8/3	مشروع الصرف الصحي KFW	31			

		*				*	INFRA/8/4	مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية	32			
		*	*	*	*	*	INFRA/8/5	رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية	33			
		*				*	INFRA/8/6	توفير لوازم مختبر	34			
		*				*	INFRA/9/1	تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس)	35	برنامج تطوير مصادر بديلة للمياه		
		*			*	*	INFRA/9/2	مشروع نموذج تجميع مياه الأمطار	36			
		*		*	*		INFRA/9/3	مشروع تعزيز الوعي المجتمعي لسبل ترشيد استهلاك المياه	37			
		*	*	*	*	*	COM/1/1	مشروع تأهيل بنية المدارس لموائمة احتياجات ذوي الإعاقة	1	برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس		
		*	*	*	*	*	COM/1/2	تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح)	2			
	*			*	*		COM/1/3	مشروع تعزيز التعليم المهني	3		التعليم	
		*	*	*	*	*	COM/1/4	مشروع تأهيل بنية المدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة	4			
	*			*	*		COM/2/1	توسعة مشفى الشهيد ياسر عرفات	5	برنامج تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية		
	*			*	*		COM/2/2	توسعة وصيانة مبنى مديرية الصحة	6		الصحة	
		*	*	*	*	*	COM/3/1	مكافحة أمراض سارية	7	تحسين مستوى الخدمات الصحية		

	*		*	*	*		COM/3/2	مشروع توفير أجهزة و معدات طبية (جهاز تصوير قلب الأطفال، جهاز تنظير البطن، ماكينة غسيل كلى للأطفال)	8			
		*	*	*	*	*	COM/4/1	مشروع موائمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها.	9	برنامج موائمة الأماكن العامة في المدينة	الخدمات الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و التمكين	
		*	*	*	*	*	COM/4/2	مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل	10			
	*		*	*	*		COM/4/3	مشروع تفعيل مركز التدريب الخاص بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة	11			
*			*	*	*	*	COM/4/4	مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	12			
	*		*	*	*	*	COM/4/5	مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء	13			
		*	*	*	*	*	COM/5/1	مشروع تمكين المرأة اقتصاديا	14	برنامج تمكين المرأة		
		*	*	*	*	*	COM/6/1	مشروع توفير مقر مركز ثقافي	15	برنامج إنشاء حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	الثقافة والتراث	
	*				*		COM/6/2	مشروع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم	16			
		*	*	*	*	*	COM/7/1	رعاية نشاطات رياضية	17	تطوير البرامج الرياضية	الرياضة	
		*	*	*	*	*	COM/8/1	مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة	18	برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	السكن الملائم	

مجال تنمية الاقتصاد المحلي	الصناعة و الحرف التجارة	برنامج تأهيل المنطقة الصناعية	1	مشروع إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية	ECO/1/1	*	*	*	*	*	
			2	مشروع إدراج المنطقة الصناعية على هيئة المدن الصناعية	ECO/1/2	*		*	*		
	الزراعة والعمالة و التوظيف	برنامج إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في مدينة سلفيت	3	مشروع إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت	ECO/2/1	*				*	
		برنامج تطوير القطاع الزراعي النباتي والحيواني	4	مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10	ECO/3/1	*		*	*	*	*
			5	مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم	ECO/3/2	*		*	*	*	*
	السياحة و الترفيه		6	مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست	ECO/3/3	*		*	*	*	*
		برنامج تعزيز الوعي لدى فئة الشباب و تشجيعهم على الانخراط بالعمل الزراعي	7	مشروع دعم الشباب في القطاع الزراعي	ECO/4/1	*		*	*	*	
		برنامج تفعيل البرامج السياحية لمدينة سلفيت	8	مشروع تحضير برنامج رحلات و مسارات للطلاب في المدينة	ECO/5/1	*		*	*	*	
		برنامج تحسين وتطوير القطاع السياحي	9	مشروع استصلاح منطقة العين القبلية	ECO/6/1	*		*	*	*	
			10	مشروع تأهيل منطقة وادي الشاعر .	ECO/6/2	*		*	*	*	
			11	مشروع تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة.	ECO/6/3	*		*	*	*	*

		*			*	*	ECO/7/1	مشروع استكمال بناء الطابق الرابع المجمع التجاري و تشطيب الثالث	12	برنامج دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	التجارة و التطوير	
		*				*	MG/1/1	مشروع بوابة الموظفين الإلكترونية	1	برنامج تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	إدارة و حوكمة المؤسسات	مجال الإدارة و الحكم الرشيد
		*			*	*	MG/1/2	مشروع تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت	2			
		*			*	*	MG/1/3	مشروع تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين	3			
		*			*		MG/1/4	مشروع تطوير النظام المالي للبلدية	4			
		*	*	*	*	*	MG/1/5	مشروع شراء اراض للبلدية	5			
		*			*		MG/1/6	شراء رافعة كهرباء	6			
		*				*	MG/1/7	مشروع شراء سيارات للبلدية عدد 2	7			
	*				*	*	MG/1/8	مشروع استحداث تطبيق إلكتروني للمدينة	8			
		*	*	*	*	*	MG/1/9	بناء و إضافة طابق لمبنى البلدية	9			
						*	MG/2/1	مشروع تاهيل ساحة الضابطة الجمركية	10	برنامج تطوير بنية القطاع المؤسسي	الأمن و إدارة الكوارث	
	*				*	*	MG/2/2	بناء و تشطيب مبنى دائرة السير	11			
		*				*	MG/3/1	مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2026-2023	12	برنامج تعزيز قدرة المدينة على الصمود		

		*	*	*	*		MG/3/2	مشروع إعداد خطة شاملة لإدارة الكوارث تشمل: برنامج توعية شاملة، برنامج تدريب و تأهيل، إعداد خرائط الأخطار المتوقعة و آثارها، تحديد التدخلات المطلوبة.	13			
*				*	*	*	MG/3/3	بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني	14			
*					*		MG/3/4	مشروع تحديث آليات ومعدات الطوارئ لمديرية الدفاع المدني.	15			
		*	*	*	*	*	MG/3/5	مشروع تحديث نظام التصميم للمباني و الطرق وتبني معايير التصميم والكودات ضد الكوارث في عمليات التصميم.	16			
		*	*	*	*	*	MG/4/1	استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة التقسيم) لمناطق التوسعة	17	برنامج تنظيم وإعادة تخطيط مناطق التوسعة الجديدة	التخطيط والتنظيم	
		*	*	*	*		MG/5/1	مشروع تطوير و تأهيل منطقة صناعية وحرفية جاذبة للاستثمار لكامل المحافظة	18	برنامج تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية		

المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	مكونات البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	الصرف السنوي				تصنيف المشروع حسب توفر التمويل		
					2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى
مجال البيئة و البنية التحتية											
الطاقة و الاتصالات	برنامج تطوير شبكة الكهرباء	1	توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	INFRA/1/1	*	*	*	*	*		
		2	مشروع صيانة شبكة الكهرباء	INFRA/1/2	*	*	*	*	*		
		3	مشروع تطوير شبكة الكهرباء	INFRA/1/3							
		3.1	إضافة 4 محولات KVA 400	INFRA/1/3/1	*	*	*	*	*		
		3.2	مد خطوط شبكة ضغط متوسط جديدة 8000 م	INFRA/1/3/2	*	*	*	*	*		
		3.3	مد شبكة خطوط ضغط متوسط أرضي بطول 4000 م	INFRA/1/3/3	*	*	*	*	*		
	4	مشروع طاقة متجددة (توليد طاقة من النفايات)	INFRA/2/1	*	*				*		
الطرق و المواصلات	برنامج تأهيل شبكة الطرق	5	إعادة تأهيل طرق - طريق القدس 1.2 كم	INFRA/3/1		*	*		*		
		6	مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة	INFRA/3/2	*	*	*	*	*		
		7	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1	INFRA/3/3	*				*		
		8	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 2	INFRA/3/4			*			*	
		9	إعادة دراسة و تأهيل بعض التقاطعات القائمة	INFRA/3/5	*	*	*	*	*		
		10	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1	INFRA/3/6	*		*	*	*		
		11	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 2	INFRA/3/7	*	*	*	*	*		
		12	تأهيل و تعبيد شارع الشرطة	INFRA/3/8	*		*	*	*		
		13	تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل	INFRA/3/9	*				*		
		14	مشروع تأهيل الطرق الزراعية	INFRA/3/10	*	*	*	*	*		
		15	مشروع إنشاء جدران استنادية	INFRA/3/11	*	*	*	*	*		
	برنامج تطوير وتحسين خدمات و شبكة المواصلات	16	إعادة تأهيل مبنى المجمع المواصلات العامة	INFRA/4/1	*	*			*		
		17	مشروع تنظيم المواقف العمومية والحد من المخالفات الخاصة بالتعدي على الأرصفة و المواقف	INFRA/4/2	*	*	*	*	*		

		*	*	*	*		INFRA/4/3	مشروع استحداث خطوط سرفيس داخل حدود المدينة	18			
		*	*	*	*		INFRA/5/1	تأهيل شبكة الطرق الداخلية ومواءمتها لذوي الإعاقة و التغير المناخي و الكوارث	19	برنامج تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق و موائمتها عند التصميم و التنفيذ		
	*		*	*	*		INFRA/5/2	تركيب الاشارات الضوئية/ وسائل الأمان على الطرق	20			
		*	*	*	*	*	INFRA/5/3	رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)	21			
*			*	*	*	*	INFRA/6/1	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً	22		برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	و البيئة و النفايات الصحة العامة
		*	*	*	*	*	INFRA/6/2	مشروع توريد حاويات عدد 300	23			
	*		*	*	*	*	INFRA/6/3	مشروع التخلص من النفايات الصلبة	24			
		*			*		INFRA/6/4	مشروع شراء سيارة نفايات	25			
		*	*	*	*		INFRA/7/1	مشروع تعزيز الوعي البيئي	26	برنامج الحفاظ على البيئة		
		*	*	*	*		INFRA/7/2	مشروع تخضير وتشجير المدينة	27			
		*	*	*	*		INFRA/7/3	مشروع مسار بيئي	28			
		*	*	*	*	*	INFRA/8/1	توسعة و تطوير شبكة المياه	29	برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	وتصريف مياه الأمطار المياه و الصرف الصحي	
	*			*	*	*	INFRA/8/2	مشروع شبكة مياه الراس و المراحات	30			
		*				*	INFRA/8/3	مشروع الصرف الصحي KFW	31			
		*				*	INFRA/8/4	مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية	32			
		*	*	*	*	*	INFRA/8/5	رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية	33			
		*				*	INFRA/8/6	توفير لوازم مختبر	34			
		*				*	INFRA/9/1	تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس)	35	برنامج تطوير مصادر بديلة للمياه		
		*			*	*	INFRA/9/2	مشروع نموذج تجميع مياه الأمطار	36			
		*		*	*		INFRA/9/3	مشروع تعزيز الوعي المجتمعي لسبل ترشيد استهلاك المياه	37			
مجال التنمية الاجتماعية												
		*	*	*	*	*	COM/1/1	مشروع تأهيل بنية المدارس لموائمة احتياجات ذوي الإعاقة	1	برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس	التعليم	
		*	*	*	*	*	COM/1/2	تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح)	2			

								مدرسة ذكور سلفيت الأساسية العليا: 1. عزل سطح المبنى 2. تأهيل مصفات في الحديقة الجنوبية الشرقية 3. تأهيل حديقة مدرسية 4. بناء غرفتين للمعلمين و المعلمات			
								المدرسة الإسبانية: 1. بناء 3 غرف صفية 2. بناء غرفة مكتبة 3. بناء مختبر علمي			
								مدرسة بنات سلفيت الأساسية العليا: 1. بناء بيت درج 2. تركيب شبابيك المنيوم للطابق الاول والثاني 3. شراء 15 جهاز حاسوب			
								مدرسة ذكور مسقط: 1. بناء غرفة مصادر 2. بناء مستودع خلف الوحدة الصحية 3. رفع الجدار الاستنادي من الجهة الشرقية بمتوسط ١ متر 4. تأهيل الوحدة الصحية 5. تأهيل الغرف الصفية (دهان) 6. تأهيل الساحة المدرسية (حل مشكلة تجمع المياه)			
	*			*	*		COM/1/3	مشروع تعزيز التعليم المهني	3		
		*	*	*	*	*	COM/1/4	مشروع تأهيل بنية المدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة	4		
	*			*	*		COM/2/1	توسعة مشفى الشهيد ياسر عرفات	5		
	*			*	*		COM/2/2	توسعة وصيانة مبنى مديرية الصحة	6		
		*	*	*	*	*	COM/3/1	مكافحة أمراض سارية	7		
	*			*	*		COM/3/2	مشروع توفير أجهزة و معدات طبية (جهاز تصوير قلب الأطفال، جهاز تنظير البطن، ماكينة غسيل كلى للأطفال)	8		
		*	*	*	*	*	COM/4/1	مشروع موائمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها.	9		
		*	*	*	*	*	COM/4/2	مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل	10		
	*			*	*		COM/4/3	مشروع تفعيل مركز التدريب الخاص بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة	11		
*				*	*	*	COM/4/4	مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	12		
	*			*	*	*	COM/4/5	مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء	13		
		*	*	*	*	*	COM/5/1	مشروع تمكين المرأة اقتصاديا	14		

الصحة

الخدمات الاجتماعية و التمكين
الاجتماعية و الحماية

برنامج تمكين المرأة

الثقافة والتراث	برنامج إنشاء حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	15	مشروع توفير مقر مركز ثقافي	COM/6/1	*	*	*	*	*	
		16	مشروع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم	COM/6/2	*				*	
	الرياضة	تطوير البرامج الرياضية	17	رعاية نشاطات رياضية	COM/7/1	*	*	*	*	*
		برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	18	مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة	COM/8/1	*	*	*	*	*
مجال تنمية الاقتصاد المحلي										
الصناعة و التجارة الحرف	برنامج تأهيل المنطقة الصناعية	1	مشروع إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية	ECO/1/1	*	*	*	*	*	
		2	مشروع إدراج المنطقة الصناعية على هيئة المدن الصناعية	ECO/1/2	*		*	*		
الزراعة والعمالة و التوظيف	برنامج إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في مدينة سلفيت	3	مشروع إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت	ECO/2/1	*				*	
		4	مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10	ECO/3/1	*		*	*	*	*
	برنامج تطوير القطاع الزراعي النباتي والحيواني	5	مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم	ECO/3/2	*		*	*	*	*
		6	مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست	ECO/3/3	*		*	*	*	*
	برنامج تعزيز الوعي لدى فئة الشباب و تشجيعهم على الانخراط بالعمل الزراعي	7	مشروع دعم الشباب في القطاع الزراعي	ECO/4/1	*	*	*	*		
		8	مشروع تحضير برنامج رحلات و مسارات للطلاب في المدينة	ECO/5/1	*	*	*	*		
السياحة و الترفيه	برنامج تحسين وتطوير القطاع السياحي	9	مشروع استصلاح منطقة العين القبلية	ECO/6/1	*	*	*	*		
		10	مشروع تأهيل منطقة وادي الشاعر .	ECO/6/2	*	*	*	*		
		11	مشروع تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة.	ECO/6/3	*	*	*	*	*	
التطوير و التجارة	برنامج دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	12	مشروع استكمال بناء الطابق الرابع المجمع التجاري و تشطيب الثالث	ECO/7/1	*	*	*			
مجال الإدارة و الحكم الرشيد										
إدارة و حوكمة المؤسسات	برنامج تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	1	مشروع بوابة الموظفين الإلكترونية	MG/1/1	*				*	
		2	مشروع تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت	MG/1/2	*			*	*	
		3	مشروع تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين	MG/1/3	*			*	*	
		4	مشروع تطوير النظام المالي للبلدية	MG/1/4	*			*		

		*	*	*	*	*	MG/1/5	مشروع شراء اراض للبلدية	5		
		*			*		MG/1/6	شراء رافعة كهرباء	6		
		*				*	MG/1/7	مشروع شراء سيارات للبلدية عدد 2	7		
	*				*	*	MG/1/8	مشروع استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية	8		
		*	*	*	*	*	MG/1/9	بناء و إضافة طابق لمبنى البلدية	9		
						*	MG/2/1	مشروع تاهيل ساحة الضابطة الجمركية	10	برنامج تطوير بنية القطاع المؤسساتي	
	*				*	*	MG/2/2	بناء و تشطيب مبنى دائرة السير	11		
		*				*	MG/3/1	مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2026-2023	12	برنامج تعزيز قدرة المدينة على الصمود	الأمن وإدارة الكوارث
		*	*	*	*		MG/3/2	مشروع إعداد خطة شاملة لإدارة الكوارث تشمل: برنامج توعية شاملة، برنامج تدريب و تأهيل، إعداد خرائط الأخطار المتوقعة و آثارها، تحديد التدخلات المطلوبة.	13		
*				*	*	*	MG/3/3	بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني	14		
*					*		MG/3/4	مشروع تحديث آليات ومعدات الطوارئ لمديرية الدفاع المدني.	15		
		*	*	*	*	*	MG/3/5	مشروع تحديث نظام التصميم للمباني و الطرق وتبني معايير التصميم و الكودات ضد الكوارث في عمليات التصميم.	16		
		*	*	*	*	*	MG/4/1	استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة التقسيم) لمناطق التوسعة	17	برنامج تنظيم وإعادة تخطيط مناطق التوسعة الجديدة	و التنظيم التخطيط
		*	*	*	*		MG/5/1	مشروع تطوير و تأهيل منطقة صناعية و حرفية جاذبة للاستثمار لكامل المحافظة	18	برنامج تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية	

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)			
						2023	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي		
							قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	البلدية					مصدر خارجي	
مجال البيئة و البنية التحتية	الطاقة و الاتصالات	برنامج تطوير شبكة الكهرباء	1	توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	INFRA/1/1	142	*	*	*	*	دائرة الكهرباء		موازنة تجارية كهرباء	100%		
			2	مشروع صيانة شبكة الكهرباء	INFRA/1/2	142	*	*	*	*	دائرة الكهرباء		تشغيلية	100%		
			3	مشروع تطوير شبكة الكهرباء	INFRA/1/3	142	*	*	*	*	دائرة الكهرباء		موازنة تجارية كهرباء	100%		
	الطرق و المواصلات	برنامج تأهيل شبكة الطرق	4	مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة	INFRA/3/2	214	*	*	*	*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%		
			5	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1	INFRA/3/3	450	*	*			دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	10%	بكدار (البنك الاسلامي)	90%
			6	إعادة دراسة و تاهيل بعض التقاطعات القائمة	INFRA/3/5	25	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%		
			7	مشروع تاهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1	INFRA/3/6	400	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	25%	الحكم المحلي/وزارة المالية جامعة الزيتونة	50% 25%
			8	تأهيل و تعبيد شارع الشرطة	INFRA/3/8	100	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	40%	الحكم المحلي/وزارة المالية	60%
			9	تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل	INFRA/3/9	324	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	20%	الحكم المحلي/وزارة المالية	80%
			10	مشروع تأهيل الطرق الزراعية	INFRA/3/10	50	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	***	الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية الفرنسية	***
			11	مشروع إنشاء جدران استنادية	INFRA/3/11	100	*	*		*	دائرة الهندسة		مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%		
			13	رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)	INFRA/5/3	10	*	*		*	دائرة الهندسة		الموازنة العامة/ تطوير وتدريب الموظفين مصاريف هندسية	100%		
	الصحة العامة و البيئة و النفايات	برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	14	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً	INFRA/6/1	107	*	*		*	دائرة الصحة و البيئة		صندوق البلدية	20%	جايكا	80%
			15	مشروع توريد حاويات عدد 300	INFRA/6/2	15		*		*	دائرة الصحة و البيئة		صيانة و شراء حاويات	100%		
			16	مشروع التخلص من النفايات الصلبة	INFRA/6/3	30	*	*	*	*	دائرة الصحة و البيئة	سلطة جودة البيئة، المحافظة	إدارة النفايات الصلبة	100%	تنفيذ	
	المياه و الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار	برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	17	توسعة و تطوير شبكة المياه	INFRA/8/1	60	*	*	*	*	دائرة المياه و الصرف الصحي		الموازنة التجارية/ مياه	100%		
			18	مشروع شبكة مياه الراس و المراحات	INFRA/8/2	20	*	*		*	دائرة المياه و الصرف الصحي		الموازنة التجارية/ مياه	***	سلطة المياه	100%
			19	مشروع الصرف الصحي KFW	INFRA/8/3	690		*	*	*	دائرة المياه و الصرف الصحي		الموازنة التجارية/ مياه	***	kfw	100%
			20	مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية	INFRA/8/4	20	*	*		*	دائرة المياه و الصرف الصحي		تطوير شبكة المياه	75%	world waternet	25%
			21	رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية	INFRA/8/5	10	*	*		*	دائرة المياه و الصرف الصحي		الموازنة العامة/ تطوير وتدريب الموظفين	100%		
			22	توفير لوازم مختبر	INFRA/8/6	3	*			*	دائرة الصحة و البيئة	world waternet	الموازنة العامة/ أشغال	100%		
			23	تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس)	INFRA/9/1	170	*	*	*	*	دائرة المياه و الصرف الصحي		صندوق البلدية	100%		
			24	مشروع نموذج تجميع مياه الأمطار	INFRA/9/2	10	*	*		*	دائرة المياه و الصرف الصحي	سلطة المياه world waternet مجتمع محلي	الموازنة التجارية/ مياه	50%		50%
		المجموع الجزئي	24			3,234	-	-	-	-						

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)				
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي			
						2023						حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة		
مجال التنمية الاجتماعية	التعليم	برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس	1	مشروع تأهيل بنية المدارس لمواءمة احتياجات ذوي الإعاقة	COM/1/1	20	*	*			دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	صندوق المعارف	100%		
			2	تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح)	COM/1/2	40	*	*			دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	موازنة المعارف	100%		
			3	مشروع تأهيل بنية المدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة	COM/1/4	100	*	*			دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	موازنة المعارف	100%		
	الصحة	تحسين مستوى الخدمات الصحية	4	مكافحة أمراض سارية	COM/3/1	5	*	*			دائرة الصحة والبيئة			الصحة و السلامة العامة (موازنة الطوارئ)	100%		
			5	مشروع مواءمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها.	COM/4/1	7	*	*			دائرة الهندسة			تطوير و تخطيط المجتمع	100%		
	الخدمات الاجتماعية و التمكين	برنامج مواءمة الأماكن العامة في المدينة	6	مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل	COM/4/2	49	*	*	*	*	دائرة الهندسة			الموازنة العامة / مشاريع	100%		
			7	مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	COM/4/4	20	*	*			دائرة العلاقات العامة			مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	100%		
			8	مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء	COM/4/5	100	*	*				محافظة سلفيت	محافظة سلفيت	100%			
			9	مشروع تمكين المرأة اقتصاديا	COM/5/1	5	*				شؤون المرأة			تطوير و تخطيط المجتمع	50%	جمعيات نسوية/ مانحين	50%
			10	رعاية نشاطات رياضية	COM/7/1	3	*	*	*		دائرة العلاقات العامة	النوادي الرياضية، المجلس الأعلى للشباب و الرياضة	تمويل و تنفيذ	الموازنة العامة خدمات حضارية و ثقافية	100%		
	السكن الملائم	برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	11	مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة	COM/8/1	2	*	*			دائرة الصحة والبيئة دائرة الهندسة			خدمات صيانة حدائق ومنتزهات	100%		
المجموع الجزئي			11			351	-	-	-								
مجال تنمية الاقتصاد المحلي	الصناعة و الحرف التجارة	برنامج تأهيل المنطقة الصناعية	1	مشروع إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية	ECO/1/1	100	*						الموازنة العامة / مشاريع	100%			
			2	مشروع إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في مدينة سلفيت	ECO/2/1	3		*			دائرة العلاقات العامة	اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة ،جمعيات زراعية	لوازم زراعية	100%			
	الزراعة و العمالة و التوظيف	برنامج تطوير القطاع الزراعي النباتي والحيواني	3	مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10	ECO/3/1	50	*	*				اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة	الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية الفرنسية				
			4	مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم	ECO/3/2	50	*	*				اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة ،جمعيات زراعية	الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية الفرنسية				
			5	مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست	ECO/3/3	5	*					اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة ،جمعيات زراعية					
			6	مشروع تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة	ECO/6/3	50	*	*	*	*	دائرة الهندسة			الموازنة العامة/ مشاريع	100%		

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)											
							الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي										
						2023					القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة							
	التطوير و الخدمات المساندة	التجارة	برنامج دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	7	مشروع استكمال بناء الطابق الرابع المجمع التجاري و تشطيب الثالث	ECO/7/1	100	*	*	*	*	دائرة الهندسة		الموازنة العامة/ مشاريع	100%									
	المجموع الجزئي																7							
مجال الإدارة و الحكم الرشيد	إدارة و حوكمة المؤسسات		برنامج تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	1	مشروع بوابة الموظفين الإلكترونية	MG/1/1	5	*				دائرة الشؤون الإدارية	Experts Turnkey Solutions	تنفيذ و تمويل	الموازنة العامة/ تطوير وتدريب الموظفين	100%	Experts Turnkey Solutions	100%						
				2	مشروع تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت	MG/1/2	3	*			دائرة الشؤون الإدارية			الموازنة العامة/ المصاريف العمومية و الإدارية	100%									
				3	مشروع تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين	MG/1/3	3	*			دائرة الشؤون الإدارية			الموازنة العامة/ المصاريف العمومية و الإدارية	100%									
				4	مشروع شراء اراض للبلدية	MG/1/5	121	*	*		دائرة الشؤون الإدارية			الموازنة العامة/ شراء أصول	100%									
				5	مشروع شراء سيارات للبلدية عدد 2	MG/1/7	300	*	*		دائرة الشؤون الإدارية			الموازنة العامة / شراء أصول	100%									
				6	مشروع استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية	MG/1/8	5	*			دائرة الشؤون الإدارية			الموازنة العامة/ مصاريف إدارية متفرقة	100%									
				7	بناء و إضافة طابق لمبنى البلدية	MG/1/9	50	*	*	*	*	دائرة الهندسة			الموازنة العامة/ مشاريع	100%								
	برنامج تطوير بنية القطاع المؤسساتي	8	مشروع تاهيل ساحة الضابطة الجمركية	MG/2/1	45	*				دائرة الهندسة			الموازنة العامة/ مشاريع	100%	الحكم المحلي/ وزارة المالية	100%								
		9	بناء و تشطيب مبنى دائرة السير	MG/2/2	150	*	*	*		دائرة الهندسة			الموازنة العامة/ مشاريع	100%										
	الأمن و إدارة الكوارث	برنامج تعزيز قدرة المدينة على الصمود	10	مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2023-2026	MG/3/1	5		*	*		دائرة الهندسة			الموازنة العامة / الصحة و السلامة العامة	100%									
			11	بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني	MG/3/3	500	*	*						دعم حكومي/ خارجي										
			12	مشروع تحديث نظام التصميم للمباني و الطرق وتبني معايير التصميم و الكودات ضد الكوارث في عمليات التصميم.	MG/3/5	5	*				دائرة الهندسة			أشغال عامة / استشارات و أعمال مساحية	100%									
	و التخطيط	برنامج تنظيم وإعادة تخطيط مناطق التوسعة الجديدة	13	استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة التقسيم) لمناطق التوسعة	MG/4/1	10	*	*	*	*	دائرة الهندسة			أشغال عامة / استشارات و أعمال مساحية	100%									
	المجموع الجزئي																13							
																	المجموع الكلي * 1000 \$		55	5,145				

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	مؤشر القياس	قيمة المؤشر الحالية	القيمة المنشودة للمؤشر على مدى سنوات الخطة				القيمة المنشودة	مصدر المعلومات	الجهة المسؤولة عن المتابعة
							2023	2024	2025	2026			
مجال البيئة و البنية التحتية	الطاقة و الاتصالات	برنامج تطوير شبكة الكهرباء	1	توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	نسبة التغطية	60%	70%	80%	90%	100%	80%	قسم الكهرباء	بلدية سلفيت
			2	مشروع صيانة شبكة الكهرباء	نسبة الانجاز	(مستمر) 90%	90%	90%	95%	95%	(مستمر) 95%	قسم الكهرباء	بلدية سلفيت
			3	مشروع تطوير شبكة الكهرباء	نسبة الانجاز	80%	85%	90%	95%	95%	(مستمر) 90%	قسم الكهرباء	بلدية سلفيت
		برنامج تطوير مصدر بديل للطاقة الكهربائية	4	مشروع طاقة متجددة (توليد طاقة من النفايات)	عدد المشاريع	0	0	0	0	1	1	قسم الكهرباء	بلدية سلفيت
	الطرق و المواصلات	برنامج تأهيل شبكة الطرق	5	إعادة تأهيل طرق - طريق القدس 1.2 كم	مسافة منجزة (كم)	1.1 كم	1.1	1.7	2.3		2.3 كم	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			6	مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة	نسبة الانجاز	5%	10%	15%	20%	30%	30%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			7	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1	نسبة الانجاز	0%	100%				100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			8	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 2	نسبة الانجاز	0%	0%	100%			100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			9	إعادة دراسة و تأهيل بعض التقاطعات القائمة	نسبة الانجاز	70%	75%	80%	85%	90%	(مستمر) 90%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			10	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1	نسبة الانجاز	5%	50%	100%			100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			11	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 2	نسبة الانجاز	0%	0%	10%	30%	50%	50%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			12	تأهيل و تعبيد شارع الشرطة	نسبة الانجاز	5%	57%	43%			100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			13	تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل	نسبة الانجاز	0%	100%				100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			14	مشروع تأهيل الطرق الزراعية	نسبة الانجاز	70%	75%	80%	85%	90%	90%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			15	مشروع إنشاء جدران استنادية	نسبة الانجاز	50%	60%	65%	70%		(مستمر) 70%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			16	إعادة تأهيل مبني المجمع المواصلات العامة	نسبة الانجاز	0%	0%	0%	100%		100%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
		برنامج تطوير وتحسين خدمات و شبكة المواصلات	17	مشروع تنظيم المواقع العمومية والحد من المخالفات الخاصة بالتعدي على الأرصفة و المواقع	نسبة الانجاز	10%	0%	20%	30%	40%	40%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			18	مشروع استحداث خطوط سرفيس داخل حدود المدينة	عدد خطوط السرفيس	1	1	1	1	2	2	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
		برنامج تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق و موائمتها عند التصميم و التنفيذ	19	تأهيل شبكة الطرق الداخلية ومواءمتها لذوي الإعاقة و التغير المناخي و الكوارث	نسبة الانجاز	15%	0%	5%	15%	25%	25%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			20	تركيب الاشارات الضوئية/ وسائل الأمان على الطرق	نسبة الانجاز	0	0%	5%	10%	20%	20%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت
			21	رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)	نسبة الانجاز	20%	25%	30%	40%	50%	50%	قسم الهندسة	بلدية سلفيت

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	مؤشر القياس	قيمة المؤشر الحالية	القيمة المنشودة للمؤشر على مدى سنوات الخطة				القيمة المنشودة	مصدر المعلومات	الجهة المسؤولة عن المتابعة	
							2023	2024	2025	2026				
	الصحة العامة و البيئة و النفايات	برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	22	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً	نسبة الانجاز	0	0	0	0	1	1	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت	
			23	مشروع توريد حاويات عدد 300	نسبة الانجاز	550	600	700	800	850	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت		
			24	مشروع التخلص من النفايات الصلبة	نسبة الانجاز	0	0	1		1	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت		
			25	مشروع شراء سيارة نفايات	عدد السيارات	1	1	1	2	2	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت		
		برنامج الحفاظ على البيئة	26	مشروع تعزيز الوعي البيئي	نسبة الانجاز	مستمر	مستمر				مستمر	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت	
			27	مشروع تخضير وتشجير المدينة	نسبة الانجاز	50%	50%	60%	70%	80%	80%	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت	
			28	مشروع مسار بيئي	عدد المسارات	0	0	0	1	2	2	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت	
			29	توسعة و تطوير شبكة المياه	نسبة الانجاز	65%	68%	70%	75%	80%	80%	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
	المياه و الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار	برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	30	مشروع شبكة مياه الراس و المراحات	نسبة الانجاز	0%	***	***	***	***	غير معروف	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
			31	مشروع الصرف الصحي KFW	نسبة الانجاز	95%	100%				100%	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
			32	مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية	عدد مشاريع المراقبة	25%	100%				70%	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
			33	رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية	نسبة الانجاز	20%	30%	45%	60%	80%	80%	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
		34	توفير لوازم مختبر	نسبة الانجاز	20%	80%				80%	دائرة الصحة و البيئة	بلدية سلفيت		
		برنامج تطوير مصادر بديلة للمياه	35	تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس)	عدد الآبار المؤهلة	1	2				2	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
			36	مشروع نموذج تجميع مياه الأمطار	عدد المشاريع الموجودة	0	0	1			1	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
			37	مشروع تعزيز الوعي المجتمعي لسبل ترشيد استهلاك المياه	عدد المشاريع الموجودة	0	0	1	2		2	قسم المياه و الصرف الصحي	بلدية سلفيت	
	التعليم	برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس	1	مشروع تأهيل بنية المدارس لمواءمة احتياجات ذوي الإعاقة	عدد المدارس الموائمة	9	9	9	10	11	11	مديرية التربية و التعليم	مديرية التربية و التعليم	
			2	تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح)	مشروع مستمر	***	***	***	***	***	مشروع مستمر	مديرية التربية و التعليم	مديرية التربية و التعليم	
			3	مشروع تعزيز التعليم المهني	عدد الوحدات المهنية	1	1	2	2		2	لجنة التنمية الاجتماعية	مديرية التربية و التعليم	
			4	مشروع تأهيل بنية المدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة	مشروع مستمر	***	***	***	***	***	مشروع مستمر	مديرية التربية و التعليم	مديرية التربية و التعليم	
	الصحة	برنامج تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية	5	توسعة مشفى الشهيد ياسر عرفات	نسبة الانجاز	بناء عظم 60% تشطيب 5%	70%	80%	90%	100%	100%	مشفى الشهيد ياسر عرفات	مشفى الشهيد ياسر عرفات	
			6	توسعة وصيانة مبنى مديريةية الصحة	نسبة الانجاز	0%	0%	50%	100%	100%	100%	مديرية الصحة	مديرية الصحة	
		تحسين مستوى الخدمات الصحية	7	مكافحة أمراض سارية	مشروع مستمر	***	***	***	***	***	***	***	بلدية سلفيت، مديريةية الصحة	
			8	مشروع توفير أجهزة و معدات طبية (جهاز تصوير قلب الأطفال، جهاز تنظير البطن، ماكينة غسيل كلى للأطفال)	عدد الأجهزة المتوفرة	0	0	1	2	3	3	3	مشفى الشهيد ياسر عرفات	مشفى الشهيد ياسر عرفات

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	مؤشر القياس	قيمة المؤشر الحالية	القيمة المنشودة للمؤشر على مدى سنوات الخطة				القيمة المنشودة	مصدر المعلومات	الجهة المسؤولة عن المتابعة
							2023	2024	2025	2026			
مجال التنمية الاجتماعية	الخدمات الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و التمكين	برنامج مواءمة الأماكن العامة في المدينة	9	مشروع مواءمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها.	نسبة الانجاز	الشوارع 15% مباني عامة 3%	الشوارع 15% مباني عامة 3%	الشوارع 25% مباني عامة 6%	الشوارع 35% مباني عامة 10%	الشوارع 50% مباني عامة 15%	لجنة التنمية الاجتماعية	بلدية سلفيت، مديرية التنمية الاجتماعية	
			10	مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل	عدد المشاريع المنجزة	4	4	6	8	10	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
			11	مشروع تفعيل مركز التدريب الخاص بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة	نسبة الانجاز	20%	20%	30%	40%	50%	الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة	مديرية التنمية الاجتماعية	
			12	مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	نسبة الانجاز	5%	5%	10%	15%	20%	لجنة التنمية الاجتماعية	مديرية التنمية الاجتماعية	
			13	مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء	نسبة الانجاز	5%	5%	30%	60%	100%	محافظة سلفيت	محافظة سلفيت	
		14	مشروع تمكين المرأة اقتصاديا	مشروع مستمر		***	***	***	***	شؤون المرأة/ جمعيات نسوية	بلدية سلفيت/ جمعيات نسوية		
	الثقافة و التراث	برنامج إنشاء حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	15	مشروع توفير مقر مركز ثقافي	عدد المقرات المتوفرة	0	0	0	0	1	لجنة التنمية الاجتماعية	مديرية الثقافة ، المجتمع المحلي	
			16	مشروع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم	عدد اللجان	0	0	1		1	لجنة التنمية الاجتماعية	المجتمع المحلي	
	الرياضة	تطوير البرامج الرياضية	17	رعاية نشاطات رياضية	مشروع مستمر		***	***	***	***	لجنة التنمية الاجتماعية	بلدية سلفيت	
	الملازم السكن	برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	18	مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة	عدد المنجز	8	8	***	***	حسب التوسعة	لجنة التنمية الاجتماعية	بلدية سلفيت	
مجال تنمية الاقتصاد	الصناعة و الحرف و التجارة	برنامج تأهيل المنطقة الصناعية	1	مشروع إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية	نسبة الانجاز	0%	10%	20%	35%	50%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
			2	مشروع إدراج المنطقة الصناعية على هيئة المدن الصناعية	نسبة الانجاز	0%	0%	50%	100%	100%	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	بلدية سلفيت، مديرية الاقتصاد الوطني	
	الزراعة و العمالة و التوظيف	برنامج إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في مدينة سلفيت	3	مشروع إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت	عدد الدراسات	0	1			1	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	مديرية الزراعة ، بلدية سلفيت	
			4	مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10	عدد الابار الموجودة	25	27	29	32	35	اللجنة الزراعية	مديرية الزراعة ، بلدية سلفيت	
		برنامج تطوير القطاع الزراعي النباتي والحيواني	5	مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم	مساحة الأرض المستصلحة	45	45	60	80	100	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	مديرية الزراعة ، بلدية سلفيت	
			6	مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست	نسبة الانجاز	70%	70%	80%	90%	100%	بلدية سلفيت	مديرية الزراعة ، بلدية سلفيت	
			7	مشروع دعم الشباب في القطاع الزراعي	عدد المشاريع	0	0	0	0	1	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	مديرية الزراعة ، بلدية سلفيت	

مجال التنمية الاقتصادي المحلي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	مؤشر القياس	قيمة المؤشر الحالية	القيمة المنشودة للمؤشر على مدى سنوات الخطة				القيمة المنشودة	مصدر المعلومات	الجهة المسؤولة عن المتابعة	
							2023	2024	2025	2026				
مجال الاقتصاد المحلي	السياحة و الترفيه	برنامج تفعيل البرامج السياحية لمدينة سلفيت	8	مشروع تحضير برنامج رحلات و مسارات للطلاب في المدينة	نسبة الانجاز	0%	0%	30%	60%	100%	100%	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	بلدية سلفيت، مديرية السياحة و الآثار	
		برنامج تحسين وتطوير القطاع السياحي	9	مشروع استصلاح منطقة العين القبليّة	نسبة الانجاز	0%	0%	50%	75%	100%	100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
			10	مشروع تأهيل منطقة وادي الشاعر	نسبة الانجاز	0%	0%	30%	60%	100%	100%	لجنة تنمية الاقتصاد المحلي	بلدية سلفيت	
			11	مشروع تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة	نسبة الانجاز	40%	45%	60%	80%	100%	100%	بلدية سلفيت	مديرية السياحة و الآثار	
	التطوير و الخدمات التجارية	برنامج دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	12	مشروع استكمال بناء الطابق الرابع المجمع التجاري و تشطيب الثالث	نسبة الانجاز	20%	60%	100%			100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
مجال الإدارة و الحكم الرشيد	إدارة و حوكمة المؤسسات	برنامج تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	1	مشروع بوابة الموظفين الإلكترونية	نسبة الانجاز	75%	100%					100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			2	مشروع تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت	نسبة الانجاز	5%	80%	100%				100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			3	مشروع تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين	نسبة الانجاز	5%	80%	100%				100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			4	مشروع تطوير النظام المالي للبلدية	نسبة الانجاز	70%	70%	100%				100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			5	مشروع شراء اراض للبلدية	نسبة الانجاز	20%	40%	60%	80%	100%		100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			6	شراء رافعة كهرباء	عدد	0	0	1				1	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			7	مشروع شراء سيارات للبلدية عدد 2	عدد	0	2					2	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			8	مشروع استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية	نسبة الانجاز	10%	50%	100%				100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			9	بناء و إضافة طابق لمبنى البلدية	نسبة الانجاز	60%	75%	85%	95%	100%		100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
	الأمن و إدارة الكوارث	برنامج تطوير بنية القطاع المؤسسي	10	مشروع تأهيل ساحة الضابطة الجمركية	نسبة الانجاز	0%	100%					100%	الضابطة الجمركية، بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			11	بناء و تشطيب مبني دائرة السير	نسبة الانجاز	10%	50%	100%				100%	مديرية المواصلات، بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			12	مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2023-2026	نسبة الانجاز	0%	100%					100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت
			13	مشروع إعداد خطة شاملة لإدارة الكوارث تشمل: برنامج توعية شاملة، برنامج تدريب و تأهيل، إعداد خرائط الأخطار المتوقعة و آثارها، تحديد التدخلات المطلوبة.	نسبة الانجاز	0%	0%	30%	60%		100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
			14	بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني	نسبة الانجاز	10%	***	***	***	***	***	***	مديرية الدفاع المدني	مديرية الدفاع المدني
			15	مشروع تحديث آليات ومعدات الطوارئ لمديرية الدفاع المدني.	نسبة الانجاز	0%	15%	30%	50%		50%	مديرية الدفاع المدني	مديرية الدفاع المدني	
			16	مشروع تحديث نظام التصميم للمباني و الطرق وتبني معايير التصميم و الكودات ضد الكوارث في عمليات التصميم.	نسبة الانجاز	0%	25%	50%	75%		100%	بلدية سلفيت	مديرية الدفاع المدني، بلدية سلفيت	
			17	استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة التقسيم) لمناطق التوسعة	نسبة الانجاز	50%	60%	70%	85%		100%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت	
			18	مشروع تطوير و تأهيل منطقة صناعية وحرفية جاذبة للاستثمار لكامل المحافظة	نسبة الانجاز	10%	10%	35%	50%		60%	بلدية سلفيت	بلدية سلفيت ، محافظة سلفيت	

خطة التنفيذ الرباعية للخطة


المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				تصنيف المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)					
							2023	2024	2025	2026											
							مضمون	محتمل	متمنى	القسم المعني	اسم الجهة	دورها	البلدية	البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	مصدر خارجي
الطاقة و الاتصالات	برنامج تطوير شبكة الكهرباء	1	توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	INFRA/1/1	571	142	142	142	145	مضمون			دائرة الكهرباء			موازنة تجارية كهرباء	100%				
		2	مشروع صيانة شبكة الكهرباء	INFRA/1/2	571	142	142	145	مضمون			دائرة الكهرباء			تشغيلية	100%					
		3	مشروع تطوير شبكة الكهرباء	INFRA/1/3	568					مضمون			دائرة الكهرباء			موازنة تجارية كهرباء	100%				
		3.1	إضافة 4 محولات Kva 400	INFRA/1/3/1		22	22	22	22												
		3.2	مد خطوط شبكة ضغط متوسط جديدة 8000 م	INFRA/1/3/2		30	30	30	30												
		3.3	مد شبكة خطوط ضغط متوسط أرضي بطول 4000 م	INFRA/1/3/3		90	90	90	90												
		4	مشروع طاقة متجددة (توليد طاقة من النفايات)	INFRA/2/1	1,000	-	-	500	500		متمنى			دائرة الكهرباء				***			
الطرق و المواصلات	برنامج تأهيل شبكة الطرق	5	إعادة تأهيل طرق - طريق القدس 1.2 كم	INFRA/3/1	385	-	185	200	-	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%				
		6	مشروع شق وتأهيل طرق داخلية و رابطة في مناطق التوسعة المصادقة	INFRA/3/2	857	214	214	215	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%					
		7	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 1	INFRA/3/3	450	-	-	-	450	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	10%	بكدار (البنك الاسلامي)	90%		
		8	إعادة تأهيل شارع وادي عيد مرحلة 2	INFRA/3/4	450	-	450	-	-	محتمل			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	***	الصندوق العربي للانماء	***		
		9	إعادة دراسة و تأهيل بعض التقاطعات القائمة	INFRA/3/5	100	25	25	25	25	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%				
		10	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 1	INFRA/3/6	800	400	400	-	-	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	25%	الحكم المحلي/وزارة المالية جامعة الزيتونة	50% 25%		
		11	مشروع تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع جامعة الزيتونة 2	INFRA/3/7	3,200	-	1,000	1,200	-	متمنى			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة					
		12	تأهيل و تعبيد شارع الشرطة	INFRA/3/8	175	100	75	-	-	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	40%	الحكم المحلي/وزارة المالية	60%		
		13	تأهيل و تعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية لمغتصبة ارائيل	INFRA/3/9	324	-	-	-	324	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	20%	الحكم المحلي/وزارة المالية	80%		
		14	مشروع تأهيل الطرق الزراعية	INFRA/3/10	300	50	50	100	100	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	***	الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية	***		
		15	مشروع إنشاء جدران استنادية	INFRA/3/11	400	100	100	100	100	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%				
		16	إعادة تأهيل مبنى المجمع المواصلات العامة	INFRA/4/1	20	-	-	20	-	مضمون			دائرة الهندسة			مشاريع الموازنة العامة /أشغال عامة	100%				
		مجال البيئة و البنية التحتية	برنامج تطوير وتحسين خدمات و شبكة المواصلات	17	مشروع تنظيم المواقف العمومية والحد من المخالفات الخاصة بالتعدي على الأرصفة و المواقف	INFRA/4/2	45	-	15	15	15	مضمون			دائرة الهندسة			التخطيط و تطوير المجتمع	100%		
				18	مشروع استحداث خطوط سرفيس داخل حدود المدينة	INFRA/4/3	50	-	20	15	15	مضمون			دائرة الهندسة			التخطيط و تطوير المجتمع	100%		
19	تأهيل شبكة الطرق الداخلية ومواءمتها لذوي الإعاقة و التغير المناخي و الكوارث			INFRA/5/1	60	-	20	20	20	مضمون			دائرة الهندسة			التخطيط و تطوير المجتمع	100%				
	برنامج تطوير وتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق و مواءمتها عند التصميم و التنفيذ	20	تركيب الاشارات الضوئية/ وسائل الأمان على الطرق	INFRA/5/2	10	-	2	4	4	محتمل			دائرة الهندسة			الصحة و السلامة العامة	100%				
		21	رفع قدرة كادر فريق التصميم الخاص بالبلدية في مجال التصميم الموائم للمجالات (استشارات هندسية، عدد ولوازم هندسية، احتياجات ذوي الإعاقة، التغير المناخي، التصميم ضد الكوارث)	INFRA/5/3	40	10	10	10	10	مضمون			دائرة الهندسة			الموازنة العامة/ تطوير وتدريب الموظفين مصاريف هندسية	100%				

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				تصنيف المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ				الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)				
							2023	2024	2025	2026				البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي					
							مضمون	محتمل	متمنى	القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	البلدية	مصدر خارجي						
			22	مشروع مكب نفايات مؤهل بيئياً (مرحلة أولى)	INFRA/6/1	500	107	130	130	133				متمنى	دائرة الصحة والبيئة			صندوق البلدية	20%	جاپكا	80%	
	الصحة العامة والبيئة و النفايات	برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	23	مشروع توريد حاويات عدد 300	INFRA/6/2	56	15	15	15	11		مضمون			دائرة الصحة والبيئة			صيانة وشراء حاويات	100%			
24			مشروع التخلص من النفايات الصلبة	INFRA/6/3	120	30	30	30	30		محتمل		سلطة جودة البيئة المحافظة، مقاول	تنفيذ	إدارة النفايات الصلبة	100%						
25			مشروع شراء سيارة نفايات	INFRA/6/4	60	-	60	-	-			مضمون			الموازنة العامة/ شراء أصول	100%						
26			مشروع تعزيز الوعي البيئي	INFRA/7/1	10	-	2	4	4			مضمون		إمديست ، الهلال الأحمر	تنفيذ	تخطيط و تطوير المجتمع	100%					
27		برنامج الحفاظ على البيئة	مشروع تخضير وتشجير المدينة	INFRA/7/2	45	-	15	15	15			مضمون			خدمات صيانة حدائق ومنزهات	100%						
28			مشروع مسار بيئي	INFRA/7/3	20	-	6	6	8			مضمون		مديرية السياحة و الآثار الشرطة السياحية	تنفيذ	تخطيط و تطوير المجتمع	100%					
29			المياه و الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار	توسعة و تطوير شبكة المياه	INFRA/8/1	240	60	60	60	60			مضمون			دائرة المياه و الصرف الصحي			الموازنة التجارية/ مياه	100%		
30				مشروع شبكة مياه الراس و المراحات	INFRA/8/2	57	20	20	17				متمنى			دائرة المياه و الصرف الصحي			الموازنة التجارية/ مياه	***	سلطة المياه	100%
31	مشروع الصرف الصحي KFW	INFRA/8/3		690	690	-	-	-	690			مضمون			دائرة المياه و الصرف الصحي			الموازنة التجارية/ مياه	***	kfw	100%	
32	مشروع نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية	INFRA/8/4		20	20	-	-	-			مضمون			دائرة المياه و الصرف الصحي			تطوير شبكة المياه	75%	world waternet	25%		
33	رفع قدرة كادر فريق العمل الفني الخاص بالبلدية	INFRA/8/5		40	10	10	10	10	10			مضمون			دائرة المياه و الصرف الصحي			الموازنة العامة/ تطوير وتدريب الموظفين	100%			
34	توفير لوازم مختبر	INFRA/8/6		3	3				3				محتمل		world waternet			الموازنة العامة/ أشغال	100%			
35	برنامج تطوير مصادر بديلة للمياه	تاهيل آبار إرتوازية (خربة قيس)		INFRA/9/1	170	-	-	-	170			مضمون			دائرة المياه و الصرف الصحي			صندوق البلدية	100%			
36		مشروع نموذج تجمع مياه الأمطار		INFRA/9/2	15	10	5	-	-				محتمل		سلطة المياه world waternet مجتمع محلي	تمويل تنفيذ	الموازنة التجارية/ مياه	50%	سلطة المياه world waternet مجتمع محلي	50%		
37		مشروع تعزيز الوعي المجتمعي لسبل ترشيد استهلاك المياه	INFRA/9/3	10	-	5	5	-			مضمون			الهلال الأحمر ، إمديست			تخطيط و تطوير المجتمع	100%				
			37	المجموع الجزئي																		
	التعليم	برنامج تطوير البنية التحتية للمدارس	1	مشروع تأهيل بنية المدارس لمواءمة احتياجات ذوي الإعاقة	COM/1/1	60	20	20	10	10	20	10		مضمون	دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	صندوق المعارف	100%			
2			تحسين وضع المدارس (ترميم و اصلاح)	COM/1/2	160	40	40	40	40			مضمون		دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	موازنة المعارف	100%				
3			مشروع تعزيز التعليم المهني	COM/1/3	28	-	14	14	-				محتمل		دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم مديرية العمل	إشراف و تنفيذ	خدمات حضارية و ثقافية	100%			
4			مشروع تأهيل بنية المدارس وتحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة	COM/1/4	400	100	100	100	100	100			مضمون		دائرة الهندسة	مديرية التربية و التعليم	إشراف	موازنة المعارف	50%	وزارة التربية و التعليم مجتمع محلي ، مانحين	50%	
4.1			مدرسة ذكور سلفيت الأساسية العليا: 1. عزل سطح المبنى 2. تأهيل مصفات في الحديقة الجنوبية الشرقية 3. تأهيل حديقة مدرسية 4. بناء غرفتين للمعلمين و المعلمات	COM/1/4/1																		
4.2			المدرسة الإسبانية: 1. بناء 3 غرف صفية 2. بناء غرفة مكتبة 3. بناء مختبر علمي	COM/1/4/2																		
4.3			مدرسة بنات سلفيت الأساسية العليا: 1. بناء بيت درج 2. تركيب شبابيك المنيوم للطابق الاول والثاني 3. شراء 15 جهاز حاسوب	COM/1/4/3																		

المجال التنموي	المجال التنموي الفرعي	اسم البرنامج	البند	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم البرنامج	التكلفة التقديرية \$ 1000*	الصرف السنوي				تصنيف المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة للتمويل (المضمونة و المحتملة فقط)										
							2026	2025	2024	2023		البلدية	مصدر خارجي	البلدية	مصدر خارجي	مضمون	محتمل	متمنى	القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة
مجال التنمية الاجتماعية	الصحة	برنامج تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية	4.4	مدرسة ذكور مسقط: 1. بناء غرفة مصادر 2. بناء مستودع خلف الوحدة الصحية 3. رفع الجدار الاستنادي من الجهة الشرقية بمتوسط ١ متر 4. تأهيل الوحدة الصحية 5. تأهيل الغرف الصفية (دهان) 6. تأهيل الساحة المدرسية (حل مشكلة تجمع المياه)	COM/1/4/4																				
			5	توسعة مشفى الشهيد ياسر عرفات	COM/2/1	1,500	-	800	700		محتمل				مشفى الشهيد ياسر عرفات وزارة الصحة					بكدار	100%				
			6	توسعة وصيانة مبنى مديرية الصحة	COM/2/2	150	-	80	70		محتمل				وزارة الصحة					وزارة الصحة	100%				
		تحسين مستوى الخدمات الصحية	7	مكافحة أمراض سارية	COM/3/1	20	5	5	5	5			مضمون					الصحة و السلامة العامة (موازنة الطوارئ)	100%						
			8	مشروع توفير أجهزة و معدات طبية (جهاز تصوير قلب الأطفال، جهاز تنظير البطن، ماكينة غسيل كلى للأطفال)	COM/3/2	590	-	135	160	295			محتمل			وزارة الصحة				وزارة الصحة المجتمع المحلي منظمات دولية	100%				
			9	مشروع مواءمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها	COM/4/1	28	7	7	7	7			مضمون						تطوير و تخطيط المجتمع	100%					
	الخدمات الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و التمكين	برنامج مواءمة الأماكن العامة في المدينة	10	مشروع مساهمة البلدية في صندوق التكافل	COM/4/2	49	19	10	10	10			مضمون					الموازنة العامة / مشاريع	100%						
			11	مشروع تفعيل مركز التدريب الخاص بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة	COM/4/3	10	-	4	3	3			محتمل					تطوير و تخطيط المجتمع	100%						
			12	مشروع استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الإعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	COM/4/4	120	20	30	40	30			متمنى					مصاريف أنشطة النوع الاجتماعي	100%						
		13	مشروع بناء و تشطيب مبنى الدار البيضاء	COM/4/5	400	100	100	100	100			مضمون			محافظة سلفيت			محافظة سلفيت	100%						
		14	مشروع تمكين المرأة اقتصاديا	COM/5/1	50	5	15	15	15			مضمون			شؤون المرأة و الطفل و الشباب	جميعيات نسوية	تنفيذ و متابعة	تطوير و تخطيط المجتمع	50%	مانحين	50%				
		15	مشروع توفير مقر مركز ثقافي	COM/6/1	19	10	3	3	3			مضمون					وزارة الثقافة			وزارة الثقافة	100%				
الثقافة و التراث	برنامج إنشاء حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	16	مشروع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شؤون الجمعيات الموجودة بالمدينة لأغراض الدعم	COM/6/2	10	-	10	-	-			محتمل					تطوير و تخطيط المجتمع	100%							
		17	رعاية نشاطات رياضية	COM/7/1	10	3	3	2	2			مضمون			النادي الرياضية، المجلس الأعلى للشباب و الرياضة	تمويل و تنفيذ	الموازنة العامة خدمات حضارية و ثقافية	100%							
الرياضة	برنامج تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	18	مشروع إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة	COM/8/1	45	2	15	13	15			مضمون					خدمات صيانة حدائق ومنتزهات	100%							
		18			3,649	331	1,391	1,292	635			8	3	7											
مجال تنمية الاقتصاد	التجارة	برنامج تأهيل المنطقة الصناعية	1	مشروع إنشاء هتاجر في المنطقة الصناعية	ECO/1/1	300	100	70	70	60			مضمون					الموازنة العامة / مشاريع	100%						
			2	مشروع إدراج المنطقة الصناعية على هيئة المدن الصناعية	ECO/1/2	10	-	5	5	-			مضمون					تطوير و تخطيط المجتمع	100%						
		الزراعة و العمالة و التوظيف	برنامج إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في مدينة سلفيت	3	مشروع إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت	ECO/2/1	3	3	-	-	-			مضمون			اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، جمعيات زراعية		لوازم زراعية	100%					
				4	مشروع إنشاء آبار زراعية عدد 10	ECO/3/1	200	50	50	50	50			محتمل			اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، جمعيات زراعية			الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية الفرنسية					
			برنامج تطوير القطاع الزراعي النباتي والحيواني	5	مشروع استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم	ECO/3/2	230	50	60	60	60			محتمل			اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، جمعيات زراعية			الإغاثة الزراعية الإغاثة الاسلامية الفرنسية					
				6	مشروع توفير آلات ومعدات لمصنع الكومبوست	ECO/3/3	45	5	15	15	10			محتمل			اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، جمعيات زراعية								
	7	مشروع دعم الشباب في القطاع الزراعي	ECO/4/1	10	-	3	3	4			مضمون					اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، جمعيات زراعية		لوازم زراعية	100%						


										22,608		85	المجموع الكلي * 1000 \$
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----	-------------------------

1. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي					
البرنامج: برنامج تطوير شبكة الكهرباء		الرقم: INFRA/1/1		اسم مكون البرنامج/ المشروع: توسعة الشبكة لتشمل حدود المخطط الهيكلي	
مكان التنفيذ		خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع			
حدود المخطط الهيكلي الجديد		استكمال العمل على توسعة شبكة الكهرباء الحالية و التي تغطي معظم الامتداد الجغرافي للمخطط الهيكلي السابق، و الامتداد لتشمل الحدود الجديدة تدريجيا للمخطط الهيكلي الجديد بحيث يتم العمل على المناطق المأهولة أولا و من ثم الانتقال للمناطق غير المأهولة.			
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ					
2023					
مدة التنفيذ					
4 سنوات					
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		العدد المتوقع		أهداف مكون البرنامج/ المشروع	
- تقديم خدمة أساسية للسكان - تيسير الخدمات للمشاريع الجديدة		***		- تمديد خطوط كهرباء - زراعة أعمدة (خشب و حديد) - تمديد خطوط (25 ، 50 mm)	
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع		وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية			
		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة		عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	
		\$1000*			
***		الاولى		معدات و آليات	
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		145		المجموع	
		142			
		142			
		571			
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة		متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)			
دائرة الكهرباء – بلدية سلفيت		☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني			
***		في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟			
***		متوفرة			
العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***		هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟			
لا ☐ نعم ☒					
جهة التنفيذ المقترحة					
جهات أخرى (حدد)		الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)			
***		دائرة الكهرباء، قسم المساحة و التخطيط			
جهة التمويل المقترحة					

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)
بلدية سلفيت		***
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☐ نعم ☒ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية:	سلبية:	تدابير التخفيف:
تأهيل مناطق جديدة للسكن	ضوضاء، انقطاع في الخدمة خلال فترة العمل	العمل قبل أن تسكن المنطقة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
 المنطقة المظللة هي منطقة التوسعة الجديدة .		


2. ملخص مكون برنامج/ مشروع: صيانة شبكة الكهرباء					
اسم مكون البرنامج/المشروع: صيانة شبكة الكهرباء		الرقم: INFRA/1/2		البرنامج: برنامج تطوير شبكة الكهرباء	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
صيانة شبكة الكهرباء الأرضية و الهوائية في المدينة.		كامل حدود المدينة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- صيانة الخطوط - صيانة المحولات - صيانة الأبراج - صيانة الأعمدة		كافة السكان		- تقديم خدمة أساسية للسكان	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبها سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		142			
		142			
		145			
		571			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الكهرباء - بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الكهرباء، قسم التشغيل والصيانة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين خدمة الكهرباء	سلبية: ضوضاء، انقطاع في الخدمة خلال فترة العمل	تدابير التخفيف: العمل خلال فترات عدم تواجد السكان
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
انقطاع في الخدمة خلال فترة العمل		
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
		
المنطقة المظللة هي منطقة التوسعة الجديدة .		


3. ملخص مكون برنامج/ مشروع: صيانة تطوير الكهرباء					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تطوير شبكة الكهرباء		الرقم: INFRA/1/3		البرنامج: برنامج تطوير شبكة الكهرباء	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
استكمال العمل على توسعة شبكة الكهرباء و تمديد خطوط جديدة و زراعة أعمدة و أبراج لكل منطقة حسب الحاجة.		حدود المخطط الهيكلي الجديد			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- زراعة خطوط ألنيوم - زراعة أعمدة خشب و حديد - أعمدة إنارة - تركيب مولدات		كافة السكان		*** - تقديم خدمة أساسية للسكان - تحسين جودة خدمة الكهرباء	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
معدات و آليات		142			
المجموع		568			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الكهرباء – بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الكهرباء		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☐ نعم ☐ لا			

المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تأهيل مناطق جديدة للسكن	سلبية: انقطاع في الخدمة خلال فترة العمل	تدابير التخفيف: العمل قبل أن تسكن المنطقة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
انقطاع الخدمة أثناء العمل		
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
المواقع المستهدفة لتركيب مولدات الكهرباء		
		

4. ملخص مكون برنامج/ مشروع: شق و تأهيل طرق رابطة في مناطق التوسعة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: شق و تأهيل طرق رابطة في مناطق التوسعة		الرقم: INFRA/3/2		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
استكمال العمل على توسعة شبكة الطرق الحالية و التي تغطي الامتداد السكاني لتشمل الحدود الجديدة تدريجيا للمخطط الهيكلي الجديد بحيث يتم العمل على المناطق المأهولة أولا و من ثم الانتقال للمناطق غير المأهولة.		حدود المخطط الهيكلي الجديد			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
استكمال شق وتأهيل شبكة الطرق لمنطقة التوسعة الجديدة		كافة السكان		***	
تقديم خدمة أساسية للسكان				- تيسير الوصول للمناطق المحاذية للتوسعة الجديدة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
معدات و آليات لفتح الشوارع		214			
المجموع		857			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة – بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تأهيل مناطق جديدة للسكن تسهيل الوصول للمواطنين	سلبية: ضوضاء، تلوث جو، صعوبة استخدام الطرق خلال فترة العمل	تدابير التخفيف: العمل قبل أن تسكن المنطقة تجنب العمل خلال أوقات استخدام الطرق بشكل أساسي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
تأخر مصادقة المشاريع التفصيلية صعوبة تمويل كافة مراحل المشروع بوقت قصير		العمل على مراحل متفاوتة و انجاز المراحل ذات الأولوية القصوى التي تضمن استخدام شبكة الطرق بشكل أساسي
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
		
المنطقة المظللة هي منطقة التوسعة الجديدة .		

5. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إعادة تأهيل شارع واد عيد مرحلة 1 + مرحلة 2					
اسم مكون البرنامج/المشروع: إعادة تأهيل شارع واد عيد مرحلة 1 + مرحلة 2		الرقم: INFRA/3/3 INFR2/3/4		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
العمل على إعادة تأهيل الشارع المذكور من أجل تحسين الوضع الحالي للشارع علماً أنه شارع رابط.		حدود المخطط الهيكلي الجديد			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تأهيل و تحسين وضع الشارع الحالي		سكان المنطقة المستهدفة		***	
				تحسين خدمة الطرق -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		0			
المجموع		900			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة – بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		بكدار (البنك الاسلامي) / الصندوق العربي للإنماء			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					

دراسات/مخططات:

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إيجابية:

تأهيل و تحسين وضع الشارع الحالي

سلبية:

ضوضاء، تلوث جو، صعوبة استخدام الطرق
خلال فترة العمل

تدابير التخفيف:

تجنب العمل خلال أوقات
استخدام الطرق بشكل أساسي

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع


المخاطر/المعيقات

الشارع رابط و يخدم منطقة سكنية و العمل
عليه سيخلق انقطاع في الاستخدام

إجراءات التغلب عليها

العمل خلال أوقات الاستخدام الأقل للشارع

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع




6. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إعادة تأهيل بعض التقاطعات القائمة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: إعادة تأهيل بعض التقاطعات القائمة		الرقم: INFRA/3/5		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يتم فيه إعادة تأهيل التقاطعات بشكل دوري حسب الحاجة في كافة أنحاء المدينة		حدود المخطط الهيكلي الجديد			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تأهيل تقاطعات - تحديد خطوط مشاة		كافة السكان		***	
				تحسين حركة المرور -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		25			
		25			
		100			
المجموع					
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة – بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					

		دراسات/مخططات:
		☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف: العمل قبل أن تسكن المنطقة تجنب العمل خلال أوقات استخدام الطرق بشكل أساسي	سلبية: ضوضاء، تلوث جو، صعوبة استخدام الطرق خلال فترة العمل	إيجابية: تأهيل مناطق جديدة للسكن
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات
تجنب العمل في أوقات الازدحام المروري		تعطيل حركة المرور
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
لم يتم تحديدها بعد.		

7. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع الزيتونة 1					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل و تعبيد الشارع الرئيسي لشارع الزيتونة 1		الرقم: INFRA/3/6		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تأهيل الشارع الجديد الرابط بين مركز المدينة و جامعة الزيتونة الجديدة		حدود التوسعة التنظيمية الجديدة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
1 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- تأهيل الطريق الرابط بين مركز المدينة و الجامعة - تأهيل الطريق الرابط بين مدينة سلفيت و بلدة عمورية		كافة السكان		***	
				تحسين حركة المرور -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		0			
		400			
		400			
		800			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة - بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		الحكم المحلي - وزارة المالية / جامعة الزيتونة			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			

المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تأهيل الطريق الرابط	سلبية: تعطيل حركة المرور جزئيا خلال فترة العمل	تدابير التخفيف: تجنب العمل خلال أوقات استخدام الطرق بشكل أساسي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
تعطيل حركة المرور	تجنب العمل في أوقات الازدحام المروري	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
الشارع الرابط بين مركز المدينة و جامعة الزيتونة		
		

8. ملخص مكون برنامج / مشروع: تأهيل و تعبيد شارع الشرطة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل و تعبيد شارع الشرطة		الرقم: INFRA/3/8		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تأهيل وتحسين وضع الشارع المذكور أعلاه		حدود التوسعة التنظيمية الجديدة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
				الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
إعادة تأهيل الطريق		سكان المنطقة		*** - تحسين خدمة الطرق	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة			
		\$1000*			
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		0			
		0			
		75			
		100			
		175			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة - بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		الحكم المحلي - وزارة المالية			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☒ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة ☐

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

ايجابية: تأهيل الطريق الرابط	سلبية: تعطيل حركة المرور جزئيا خلال فترة العمل	تدابير التخفيف: تجنب العمل خلال أوقات استخدام الطرق بشكل أساسي
---------------------------------	---	---

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
تعطيل حركة المرور	تجنب العمل في أوقات الازدحام المروري
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع	

Rehabilitation And Paving Of Police Street



9. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل و تعبيد شارع الملعب و الطريق المحاذية لمغتصبة أرئيل					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل و تعبيد شارع الشرطة		الرقم: INFRA/3/9		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع			مكان التنفيذ		
تأهيل وتحسين وضع الشارع المذكور أعلاه			تأهيل المنطقة المصنفة ج المحاذية لمغتصبة أرئيل		
			التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
			2023		
			مدة التنفيذ		
1 سنوات			الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- تأهيل الطرق الواصلة للمناطق المصنفة ج		سكان المنطقة		***	
تسهيل الحركة		-			
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع	
		\$1000*			

				الاولى	
				الثانية	
				الثالثة	
				الرابعة	
				0	
				0	
				324	
				324	
المجموع					
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)					
دائرة الهندسة - بلدية سلفيت					
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					

متوفرة					
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟					
☒ نعم ☐ لا					
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)					
دائرة الهندسة					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)					
بلدية سلفيت					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب					

		دراسات/مخططات:	
		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
تدابير التخفيف:		سلبية:	
دعم القوى الوطنية		معيقات سياسية	
		ايجابية:	
		تأهيل الطريق الرابط	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات	
تنسيق الجهود بين القوى الوطنية لتيسير العمل		معيقات سياسية	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع			
			
المنطقة المظللة هي المنطقة المستهدفة للمشروع			

10. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل طرق زراعية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل طرق زراعية		الرقم: INFRA/3/10		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع			مكان التنفيذ		
تأهيل وتحسين وضع الشارع المذكور أعلاه			تأهيل المنطقة المصنفة ج المحاذية لمغتصبة أرئيل		
			التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
			2023		
			مدة التنفيذ		
4 سنوات			الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- تأهيل الطرق الزراعية المتفق عليها مع اللجنة الزراعية و مديرية الزراعة وفق الأولوية		المزارعين		***	
				- تسهيل الحركة و الوصول للأراضي ذات الاستخدام الزراعي	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبات سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		50			
		100			
		300			
معدات و الات		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)					
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة					
دائرة الهندسة – بلدية سلفيت					
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					

متوفرة					
العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***					
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟					
☒ نعم ☐ لا					
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)					
جهات أخرى (حدد)					
دائرة الهندسة					

جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)					
بلدية سلفيت					
الإغاثة الزراعية – الإغاثة الاسلامية					
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تأهيل الطرق الواصلة للأراضي ذات الاستخدام الزراعي	سلبية: بعد المسافة عن مناطق الخدمة السكنية أولوية تأهيل الشوارع السكنية و من ثم الزراعية	تدابير التخفيف: توفير آليات خاصة لفتح الشوارع الزراعية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
بعد منطقة العمل عن مركز الخدمة		توفير طاقم خاص لمتابعة شؤون اللجنة الزراعية

11. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إنشاء جدران استنادية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: إنشاء جدران استنادية		الرقم: INFRA/3/11		البرنامج: برنامج تأهيل شبكة الطرق	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع متواصل يعمل على تقديم يد العون للمواطنين و المشاركة بتحمل أعباء إقامة جدران استنادية ذات تكلفة عالية		تأهيل المنطقة المصنفة ج المحاذية لمغتصبة أرثيل			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- إنشاء جدران استنادية في الأماكن ذات خطر التزحلق أو الانجراف		حسب الحالة		- تقليل الضرر و الخطورة المتوقع حصولها في بعض المناطق نتيجة الارتفاع العالي او الانحدارات - تقاسم عبء التكاليف المرتفعة لبعض الأسوار	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		100			
المجموع		400			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة – بلدية سلفيت			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تقليل الخطر الناجم عن الارتفاعات العالية و الانحدارات في بعض المناطق و التي تشكل طريق أو تجاور الطرق	سلبية: التكلفة العالية	تدابير التخفيف: تخصيص نسبة مساهمة في التكاليف من البلدية و الباقي يتحملها المالك
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

12. ملخص مكون برنامج/ مشروع: مكب نفايات مؤهل بيئيا					
اسم مكون البرنامج/المشروع: مكب نفايات مؤهل بيئيا (مرحلة أولى)		الرقم: INFRA/6/1		البرنامج: برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
إنشاء مكب نفايات لإعادة التدوير والتخلص من النفايات الصلبة بطرق آمنة وصديقة للبيئة بدلا من الطريقة التقليدية المتبعة حالي (مكب عشوائي و طمر و حرق)		لم يحدد بعد			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
معالجة من النفايات بطريقة آمنة بيئيا		سكان المنطقة		***	
في المرحلة الأولى يهدف المشروع لتوفير قطعة أرض و تجهيز الدراسات اللازمة للمشروع				- هدف بيئي	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		107			
المجموع		500			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الصحة و البيئة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
لم يتم توفيرها بعد		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة و البيئة		سلطة جودة البيئة			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		جايا			

هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☐ نعم ☒ لا		تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب		الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف: تخصيص فريق مختص للعمل على المشروع بالتعاون مع البرامج الحكومية الداعمة للمشاريع البيئية	سلبية: تكلفة مادية عالية ، نقص في الخبرات و الأيدي العاملة	ايجابية: التخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئيا تمنع الضرر الواقع حاليا من المكب العشوائي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات
تنسيق الجهود بين القوى الوطنية لتيسير العمل		معيقات سياسية

13. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توريد حاويات عدد 300					
اسم مكون البرنامج/المشروع: توريد حاويات عدد 300		الرقم: INFRA/6/2		البرنامج: برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يتم فيه زيادة عدد الحاويات الموزعة في أنحاء المدينة تبعاً للتوسع العمراني		كافة أنحاء المدينة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تجميع النفايات المنزلية والمنشآت التجارية		سكان المنطقة		***	
الهدف بيئي		-			
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		15			
المجموع		56			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الصحة و البيئة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
لم يتم توفيرها بعد		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة و البيئة		***			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: جمع النفايات المنزلية و التجارية و التخلص منها في المكب العشوائي	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

14. ملخص مكون برنامج/ مشروع: التلخص من النفايات الصلبة					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: ت التلخص من النفايات الصلبة		الرقم: INFRA/6/3		البرنامج: برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع التلخص من النفايات الصلبة وإعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا إلى حين البدء بإنشاء مكب نفايات مؤهل بيئيا		كافة أنحاء المدينة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تجميع النفايات المنزلية و المنشآت التجارية و التلخص منها بطريقة آمنة		سكان المنطقة		***	
				- هدف بيئي	
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		30			
		30			
		120			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الصحة و البيئة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
لم يتم توفيرها بعد		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة و البيئة		سلطة جودة البيئة ، محافظة سلفيت			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☐ نعم ☒ لا			
المصادر/ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					

الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: جمع النفايات المنزلية و التجارية و التخلص منها بطريقة آمنة	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها


15. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توسعة و تطوير شبكة المياه					
اسم مكون البرنامج/المشروع: توسعة و تطوير شبكة المياه		الرقم: INFRA/8/1		البرنامج: برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
توسعة الشبكة الحالية لتصبح نسبة التغطية للمنطقة السكانية المأهولة (المخطط الهيكلي القديم) 100% و البدء بتطوير الشبكة الجديدة لتشمل مناطق التوسعة الجديدة.		كافة أنحاء المدينة			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- توسعة الشبكة الحالية - تطوير شبكة جديدة لمناطق التوسعة السكانية الجديدة - تطوير الشبكة الحالية وإصلاح المتهالك منها		سكان المنطقة		- تقديم خدمة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		60			
المجموع		240			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة المياه و الصرف الصحي					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		***			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
ايجابية: توسعة الشبكة لتشمل كافة المدينة تقليل نسبة الفاقد من المياه في الشبكة	سلبية: انقطاع الخدمة أثناء العمل تدابير التخفيف: العمل خلال أوقات أقل استخداما للخدمة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها


16. ملخص مكون برنامج/ مشروع: شبكة مياه الرأس و المراحات					
اسم مكون البرنامج/المشروع: شبكة مياه الرأس و المراحات		الرقم: INFRA/8/2		البرنامج: برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
بتطوير الشبكة الجديدة للمياه لتشمل مناطق التصنيف السياسي ج		مناطق ج			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
3 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- تطوير شبكة جديدة لمناطق التصنيف السياسي ج - تعزيز صمود المزارعين في أرضهم		البدو المزارعين		- تقديم خدمة - دعم المزارعين - دعم الفئات المهمشة (البدو)	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		0			
المجموع		17			
		20			
		57			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$)			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة المياه و الصرف الصحي		سلطة المياه			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		سلطة المياه			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			

المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: توسعة الشبكة لتشمل تقديم الخدمة للمناطق المصنفة ج و ذات الفئات المهمشة من بدو و مزارعين	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات معيقات سياسية عدم التقدم لشراء العطاء كونه في مناطق تصنيف سياسي ج	إجراءات التغلب عليها تضامن وتنسيق القوى الوطنية	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
 موقع المشروع بالنسبة للمدينة والمخطط الهيكلي  خط العمل للمشروع		

17. ملخص مكون برنامج/ مشروع: الصرف الصحي KFW					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: الصرف الصحي KFW		الرقم: INFRA/8/3		البرنامج: برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع		مكان التنفيذ			
توسعة شبكة الصرف الصحي بطول 7 كم تقريبا		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
توسعة شبكة الصرف الصحي		سكان المنطقة المستهدفة		***	
زيادة تدفق المياه العادمة				- تقديم خدمة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		960			
المجموع		960			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)					
دائرة المياه و الصرف الصحي					
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					
متوفرة					
العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***					
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟					
☒ نعم ☐ لا					
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)					
جهات أخرى (حدد)					
دائرة المياه و الصرف الصحي					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)					
بلدية سلفيت					
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/ المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					

الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين خدمة الصرف الصحي التخلص من الحفر الامتصاصية	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
الحاجة للدخول و العمل ضمن الملكيات الخاصة لبعض السكان	تعديل الاجراءات القانونية و الجزائية	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		
		
المنطقة المظللة تمثل موقع المشروع		

18. ملخص مكون برنامج/ مشروع: نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: نظام مراقبة الآبار و الخزانات الرئيسية		الرقم: INFRA/8/4		البرنامج: برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
ربط مصادر المياه بأنظمة المراقبة و التحكم عن بعد		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
مراقبة أنظمة المياه		سكان المنطقة المستهدفة		***	
تقليل الوقت و الجهد اللازم لإجراء العمل				- تقديم خدمة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		20			
المجموع		20			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)					
الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني ☒					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					

العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***					
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ ☐ نعم ☒ لا					
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)					
جهات أخرى (حدد)					
World WaterNET دائرة المياه و الصرف الصحي					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)					
بلدية سلفيت					
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية: بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني					

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين خدمة المياه سرعة الاستجابة و تصليح الأعطال عند حدوثها	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
الحاجة لكادر متفرغ للمتابعة الحثيثة	تعديل الاجراءات القانونية و الجزائية	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		

19. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توفير لوازم مختبر					
اسم مكون البرنامج/المشروع: توفير لوازم مختبر		الرقم: INFRA/8/6		البرنامج: برنامج تطوير البنية التحتية لشبكات المياه و الصرف الصحي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تحسين وضع المياه في المدينة و مراقبة جودتها و المؤشرات الحيوية		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحديث أجهزة القياس و المراقبة للمؤشرات الحيوية		سكان المنطقة المستهدفة		***	
تقديم خدمة				-	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
توريد أجهزة		3			
المجموع		3			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة والبيئة		World WaterNET			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		World WaterNET			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب دعم جماهيري:
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين خدمة المياه	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها


20. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل آبار ارتوازية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل آبار ارتوازية		الرقم: INFRA/9/1		البرنامج: تطوير مصادر مياه بديلة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
حفر بئر ارتوازي في ضاحية خربة قيس و إعادة ضخ المياه النتجة لخزان رجم العبد		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
زيادة انتاج المياه و الاعتماد على المصادر الخاصة بالبلدية		سكان المنطقة المستهدفة		***	
				تحقيق الأمان المائي -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		0			
المجموع		170			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			

دائرة المياه و الصرف الصحي					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			

بلدية سلفيت					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني			


☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
ايجابية: تحسين خدمة المياه زيادة كميات المياه المنتجة		سلبية: التكلفة الباهظة للتنفيذ	
تدابير التخفيف:		المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
لتوقيف من قبل الاحتلال		***	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع			



المؤشر الأحمر يمثل موقع البئر

21. ملخص مكون برنامج / مشروع: نموذج تجميع مياه الأمطار					
اسم مكون البرنامج/المشروع: نموذج تجميع مياه الأمطار		الرقم: INFRA/9/2		البرنامج: تطوير مصادر مياه بديلة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
حفر بئر ارتوازي في ضاحية خربة قيس و إعادة ضخ المياه النتجة لخزان رجم العبد		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	العدد المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		
- زيادة انتاج المياه و الاعتماد على المصادر البديلة لمياه الشرب	منزل واحد	***	- تحقيق الأمان المائي		
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
		الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
		10	5	0	0
المجموع		15			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة المياه و الصرف الصحي		World WaterNET			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		World WaterNET			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دعم جماهيري:	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
ايجابية: تحسين خدمة المياه زيادة كميات المياه المنتجة		سلبية: التكلفة الباهظة للتنفيذ	
تدابير التخفيف:			
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع			



المؤشر الأحمر يمثل الموقع المقترح للمشروع

22. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل بنية المدارس لمواءمة احتياجات ذوي الإعاقة				
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل بنية المدارس لمواءمة احتياجات ذوي الإعاقة		الرقم: COM/1/1		
البرنامج: تطوير البنية التحتية للمدارس				
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ		
يهدف المشروع الى تحسين البنية التحتية للمدارس و مواءمتها مع احتياجات كافة أشكال ذوي الإعاقة لتصبح صالحة للاستخدام من قبل هذه الفئة المجتمعية		سلفيت		
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
		2023		
		مدة التنفيذ		
		4 سنوات		
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	العدد المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
- مواءمة بنية كل مدرسة حسب متطلباتها	ذوي الإعاقة	***	دمج ذوي الإعاقة في المجتمع و مواءمة البيئة المحيطة بهم	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		
مشروع كامل		الاولى		
		الثانية		
		الثالثة		
المجموع		60		
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة		
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي		
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***		
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***		
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا		
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
دائرة الهندسة		مديرية التنمية الاجتماعية ، مديرية التربية و التعليم		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
بلدية سلفيت				
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا		
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب		
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				

دراسات/مخططات:

☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

تدابير التخفيف:

سلبية:

إيجابية:

موائمة البيئة المحيطة بذوي الإعاقة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات


خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع



المؤشر الأحمر يمثل الموقع المقترح للمشروع

23. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تحسين وضع المدارس					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تحسين وضع المدارس		الرقم: COM/1/2		البرنامج: تطوير البنية التحتية للمدارس	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يهدف الى تحسين البنية التحتية للمدارس بشكل دائم من إضافات جديدة و إعادة تأهيل لأجزاء من المباني أو اصلاح و تأهيل خدمات البنية التحتية المرتبطة بكل مدرسة		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- تحسين وضع بنية كل مدرسة حسب متطلباتها		طلاب المدارس		***	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
مشروع كامل		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
المجموع		الرابعة			
160		40			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		مديرية التربية و التعليم			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دعم جماهيري:	
☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب		☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
ايجابية: تحسين بنية المدارس		سلبية: تدابير التخفيف:	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع			



المؤشر الأحمر يمثل الموقع المقترح للمشروع

24. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل بنية المدارس و تحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل بنية المدارس و تحسين وضعها حسب متطلبات كل مدرسة		الرقم: COM/1/4		البرنامج: تطوير البنية التحتية للمدارس	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
يهدف المشروع الى تحسين البنية التحتية للمدارس، كل مدرسة وفقا لاحتياجها حسب الفحص و الاطلاع		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين وضع بنية كل مدرسة حسب متطلباتها		طلاب المدارس		***	
تحسين وضع قطاع التعليم					
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع	
التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*					
الاولى		الثانية		الثالثة	
100		100		100	
المجموع		400		***	
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		مديرية التنمية الاجتماعية ، مديرية التربية و التعليم			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين بنية المدارس	سلبية: تدابير التخفيف:	المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		



المؤشر الأحمر يمثل الموقع المقترح للمشروع

25. ملخص مكون برنامج/ مشروع: مكافحة أمراض سارية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: مكافحة أمراض سارية		الرقم: COM/3/1		البرنامج: تحسين مستوى الخدمات الصحية	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع جديد تم تخصيص مخصص مالي دائم بعد جائحة كورونا و التي تهدف للتعامل مع الأزمات الصحية المفاجئة.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين الوضع الصحي		سكان المدينة		- تحسين الوضع الصحي	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		5			
المجموع		20			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة المياه و الصرف الصحي			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة والبيئة		مديرية الصحة			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		مديرية الصحة			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

		☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين الوضع الصحي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

26. ملخص مكون برنامج/ مشروع: مواءمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها					
اسم مكون البرنامج/المشروع: مشروع مواءمة الأماكن العامة و الشوارع في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها		الرقم: COM/4/1		البرنامج: مواءمة الأماكن العامة في المدينة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
يهدف الى تحسين البنية التحتية للشوارع و الأماكن العامة و مواءمتها مع احتياجات ذوي الإعاقة بكافة أشكالها لتسهيل استخدامها من قبل هذه الشريحة المجتمعية		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
مواءمة الأماكن العامة و الشوارع		ذوي الإعاقة		***	
دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع					
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		7			
المجموع		28			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة، قسم التأهيل المجتمعي		مديرية التنمية الاجتماعية			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين الوضع الصحي	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

27. ملخص مكون برنامج/ مشروع: مساهمة البلدية في صندوق التكافل					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: مساهمة البلدية في صندوق التكافل		الرقم: COM/4/2		البرنامج: مواءمة الأماكن العامة في المدينة	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع		مكان التنفيذ			
يهدف الى تحسين النسيج المجتمعي في المدينة، حيث تتكفل البلدية بتوفير الدعم المالي و الإسناد للأشخاص الأقل حظا في المجتمع و مساعدتهم على تحسين وضع مسكنهم الحالي أو بناء مسكن جديد صالح للاستخدام، بالشراكة مع صندوق التكافل الخاص بمحافظة سلفيت.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين الوضع المعيشي للسكان		الأفراد الأقل حظا		***	
تحسين النسيج المجتمعي		-		-	
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع			
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		19			
المجموع		49			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		دائرة الهندسة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة		مديرية الأشغال العامة			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بلدية سلفيت		محافظة سلفيت			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					

الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين النسيج المجتمعي	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

28. ملخص مكون البرنامج/ مشروع: استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة

البرنامج: مواءمة الأماكن العامة في المدينة		الرقم: COM/4/4		اسم مكون البرنامج/المشروع: استخدام برامج التكنولوجيا الحديثة الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة (صراف آلي، مصحف بلغة بريل، قارئ عملات، ركن في المكتبة خاص بذوي الإعاقة البصرية)	
مكان التنفيذ				خلفية عن مكون البرنامج/المشروع	
سلفيت				يهدف الى مواءمة الخدمات المقدمة في المدينة لتتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة، مثل الزام البنوك بوضع صراف الى يتناسب مع كافة الاشخاص من ذوي الاعاقة وفقاً لما يتناسب مع اعاقاتهم للحفاظ على خصوصيتهم . محاولة اشراك التكنولوجيا الحديثة بالبرامج الخاصة لأصحاب الاعاقات المختلفة على سبيل المثال : (قارئ العملات و الالوان و واعطاء اشارات خاصة تتناسب مع الاعاقة السمعية .(توفير مصحف بريل في كل مسجد لتمكن الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية المتواجدين بالمسجد لتلاوة القرآن . تخصيص ركن في مكتبة بلدية سلفيت خاص بالإعاقة البصرية سواء كان بخط بريل او تسجيل صوتي للكتب على الاقل الخاصة بالأطفال.	
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ					
2023					
مدة التنفيذ					
4 سنوات					
الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		العدد المتوقع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	أهداف مكون البرنامج/المشروع
تحسين و مواءمة الخدمات في المدينة		***		ذوي الإعاقة	- مواءمة الخدمات المقدمة في المدينة مع احتياجات ذوي الإعاقة
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع	وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
	التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		
***	الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	مشروع كامل
	20	30	40	30	
	المجموع				120
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)					عملية الإدارة والتشغيل والصيانة
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					دائرة الهندسة
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					***

***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$)	***
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		نعم ☒ لا ☐	
جهة التنفيذ المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)	
دائرة العلاقات العامة، قسم التأهيل المجتمعي		مديرية التنمية الاجتماعية	
جهة التمويل المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)	
بلدية سلفيت		مديرية التنمية الاجتماعية ، محافظة سلفيت	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ نعم ☒ لا ☐	
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب	
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة			
دراسات/مخططات:			
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة			
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
إيجابية:		سلبية:	
تحسين النسيج المجتمعي		تدابير التخفيف:	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	

29. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تشطيب و بناء مبنى الدار البيضاء					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تشطيب و بناء مبنى الدار البيضاء		الرقم: COM/4/5		البرنامج: مواءمة الأماكن العامة في المدينة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
يهدف الى بناء مبنى جديد لمقر الدار البيضاء والتي تخدم ذيو الإعاقة من كافة أنحاء الوطن، حيث أن المبنى قديم و متهالك ولا يتحمل سعة استيعابية للأعداد الموجودة و الأنشطة المطلوبة.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- توفير مقر جديد - رفع مستوى الخدمة لذوي الإعاقة		ذوي الإعاقة		***	
				تحسين و مواءمة الخدمات في المدينة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		100			
المجموع		400			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		مديرية الأشغال العامة			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$)			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
		مديرية التنمية الاجتماعية ، محافظة سلفيت			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
		مديرية التنمية الاجتماعية ، محافظة سلفيت			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين النسيج المجتمعي	سلبية: تدابير التخفيف:	المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		



المؤشر الأحمر يدل على موقع المشروع

30. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تمكين المرأة اقتصاديا				
اسم مكون البرنامج/المشروع: تمكين المرأة اقتصاديا		الرقم: COM/5/1		البرنامج: تمكين المرأة
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ		
توفير مبادرات نسوية لدعم مشاريع صغيرة تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة		سلفيت		
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
		2023		
		مدة التنفيذ		
		4 سنوات		
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	العدد المتوقع		الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
- دعم مشاريع نسوية	النساء	***		- تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع		
		الاولى	الثانية	الثالثة
		5	15	15
		50		
المجموع		***		
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة		
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني				
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***		
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***		
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ لا ☒ نعم		
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
دائرة العلاقات العامة		مديرية التنمية الاجتماعية ، جمعيات نسوية		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
دائرة العلاقات العامة		مديرية التنمية الاجتماعية ، جمعيات نسوية		
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب		
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				

		دراسات/مخططات:	
		☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
تدابير التخفيف:		سلبية:	ايجابية: تحسين النسيج المجتمعي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات	

31. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توفير مقر مركز ثقافي					
اسم مكون البرنامج/المشروع: توفير مقر مركز ثقافي		الرقم: COM/6/1		البرنامج: إنشاء حاضنة للمراكز الثقافية في المدينة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
توفير أرض و دعم لبناء أو مبنى لمركز ثقافي يستخدم لجميع الأنشطة الثقافية و الاجتماعية		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- توفير مبنى أو قطعة أرض و بناء قائم عليها		كافة السكان		*** - تحسين الخدمات المجتمعية	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		3			
		3			
		10			
		19			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
توفير دعم مالي		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		نعم ☒ لا ☐			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة العلاقات العامة		مديرية الثقافة			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة العلاقات العامة		مديرية الثقافة			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة ☐					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			
متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة ☐					

		دراسات/مخططات:
		☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين النسيج المجتمعي توفير مركز أنشطة ثقافية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

32. ملخص مكون برنامج/ مشروع: رعاية نشاطات رياضية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: رعاية نشاطات رياضية		الرقم: COM/7/1		البرنامج: تطوير البرامج الرياضية	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
دعم الأنشطة الفعاليات و الجهات التي تعنى بإقامة أنشطة رياضية لفئات المجتمع، حيث يتم رصد مخصص مالي و يتغير وفقا لاحتياجات الأنشطة.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
دعم فعاليات الأنشطة الرياضية		كافة السكان		***	
تحسين الخدمات المجتمعية					
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
مشروع كامل		الرابعة			
المجموع		2			
		3			
		10			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة العلاقات العامة		مديرية الثقافة			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة العلاقات العامة		مديرية الثقافة			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			

		دراسات/مخططات:
		☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين النسيج المجتمعي تشجيع إقامة فعاليات رياضية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

33. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: إعادة تأهيل الحدائق الموجودة في المدينة		الرقم: COM/8/1		البرنامج: تطوير الحدائق و المساحات الخضراء	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع صيانة مستمرة يهدف إلى إعادة تأهيل الحدائق و المساحات الخضراء في المدينة بتخصيص مخصص مالي و يتغير وفقا للحاجة		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين و تطوير وضع الحدائق و المساحات الخضراء		كافة السكان		***	
تحسين مستوى الخدمات في المدينة					
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		15			
المجموع		13			
		45			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة و البيئة، الدائرة الهندسية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الصحة و البيئة، الدائرة الهندسية					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين وضع الخدمات المقدمة في المدينة	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	

34. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: إنشاء هناجر في المنطقة الصناعية		الرقم: ECO/1/1		البرنامج: تأهيل المنطقة الصناعية	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع			مكان التنفيذ		
مشروع إقامة مباني تصلح لاستخدامات الصناعات الخفيفة و الصناعات الحرفية في المناطق ذات التصنيف الصناعي لتسهيل توفير بيئة عمل مناسبة			سلفيت		
			التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
			2023		
			مدة التنفيذ		
4 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين و تطوير قطاع الصناعات و الحرف		كافة السكان		***	
تحسين مستوى الخدمات الصناعية و الحرفية في المدينة					
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع			
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		60			
المجموع		70			
		300			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟		نعم ☒ لا ☐			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
الدائرة الهندسية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
الدائرة الهندسية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/ المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					

دراسات/مخططات:

☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

ايجابية:

تحسين وضع الخدمات الصناعية و الحرفية
المقدمة في المدينة
تطوير وضع الصناعات و الحرف في المدينة

سلبية:


تدابير التخفيف:

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع



المنطقة المصنفة ذات استخدام صناعي في المخطط الهيكلي و المقترحة لاختيار مواقع معينة لإقامة المشروع

35. ملخص مكون برنامج / مشروع: إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت				
اسم مكون البرنامج/المشروع: إعداد دراسة سوق شاملة للمشاريع الزراعية في سلفيت		الرقم: ECO/2/1		
البرنامج: برنامج إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في سلفيت		مكان التنفيذ		
إعداد دراسة السوق للمشاريع الزراعية الأكثر جدوى في سلفيت من أجل التركيز نتائج الدراسة و النهوض بوضع الزراعة في المدينة		سلفيت		
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
		2023		
		مدة التنفيذ		
		1 سنوات		
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع
تحسين و تطوير قطاع الزراعة		المزارعين		***
تحسين مستوى القطاع الزراعي		-		-
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		
المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع		
***		***		
مشروع كامل		الاولى		
المجموع		الثانية		
		الثالثة		
		الرابعة		
		0		
		0		
		3		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة				
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)				
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني				
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟				

العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***				
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟				
☐ نعم ☒ لا				
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)				
دائرة العلاقات العامة				
اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية				
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)				
دائرة العلاقات العامة				
اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية				
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا				
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية:				
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				
بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب				

		دراسات/مخططات:
		☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين وضع القطاع الزراعي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

36. ملخص مكون برنامج/ مشروع: إنشاء آبار زراعية عدد 10					
اسم مكون البرنامج/المشروع: إنشاء آبار زراعية عدد 10		الرقم: ECO/3/1		البرنامج: برنامج تطوير القطاع الزراعي و النباتي و الحيواني	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يهدف للمساعدة في إنشاء آبار تستخدم في الزراعة بهدف تحسين وضع القطاع الزراعي		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين و تطوير قطاع الزراعة		المزارعين		***	
توفير ميصدر بديل لمياه الشرب				تحسين مستوى القطاع الزراعي -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبات سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		50			
المجموع		200			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)					
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة					
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟					

متوفرة					
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟					
نعم ☒ لا ☐					
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)					
جهات أخرى (حدد)					
اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)					
جهات أخرى (حدد)					
اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية					
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين وضع القطاع الزراعي	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

37. ملخص مكون برنامج/ مشروع: استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم				
اسم مكون البرنامج/المشروع: استصلاح أراض زراعية بمساحة 100 دونم		الرقم: ECO/3/2		البرنامج: برنامج تطوير القطاع الزراعي و النباتي و الحيواني
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ		
مشروع مستمر يهدف للمساعدة في تحسين وضع الأراضي ذات التصنيف الزراعي و مساعدة المزارعين في استخدامها و تطوير المحصول الزراعي لديهم.		سلفيت		
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
		2023		
		مدة التنفيذ		
4 سنوات				
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	العدد المتوقع		الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
- تحسين و تطوير قطاع الزراعة	المزارعين	***		- تحسين مستوى القطاع الزراعي
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		
		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع		
		الاولى	الثانية	الثالثة
		50	60	60
		230		
المجموع		***		
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة		
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني				
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***		
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***		
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا		
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
		اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
		اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا		
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب		
☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة				

		دراسات/مخططات:
		☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين وضع القطاع الزراعي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

38. ملخص مكون برنامج/ مشروع: توفير معدات و الات لمصنع الكومبوست					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: توفير معدات و الات لمصنع الكومبوست		الرقم: ECO/3/3		البرنامج: تطوير القطاع الزراعي و النباتي و الحيواني	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يهدف للمساعدة في إعادة تدوير النفايات العضوية و استخدامها كمصدر أساسي لمشروع الكومبوست و استخدام منتجاته في الزراعة		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين و تطوير قطاع الزراعة		المزارعين		***	
تحسين مستوى القطاع الزراعي					
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/ المشروع		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
مشروع كامل		الرابعة			
المجموع		45			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟		نعم ☒ لا ☐			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
		اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
		اللجنة الزراعية، مديرية الزراعة، الجمعيات الزراعية			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/ المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					

		دراسات/مخططات:
		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين وضع القطاع الزراعي
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

39. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة					
اسم مكون البرنامج/ المشروع: تطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة		الرقم: ECO/6/3		البرنامج: تحسين وتطوير القطاع السياحي	
خلفية عن مكون البرنامج/ المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر يهدف لتطوير النسيج العمراني في البلدة القديمة و تحسين البنية التحتية من أجل الحفاظ على الطابع المعماري و توفير بيئة مناسبة للسياحة.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
أهداف مكون البرنامج/ المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين و تطوير قطاع السياحة		المزارعين		***	
تحسين مستوى القطاع السياحي					
وصف مختصر لمكون البرنامج/ المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/ المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/ المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		50			
المجموع		200			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/ المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/ المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/ الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
الدائرة الهندسية		مديرية السياحة و الآثار			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
الدائرة الهندسية		مديرية السياحة و الآثار			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/ المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					

دراسات/مخططات:

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

ايجابية:

تحسين وضع القطاع السياحي

سلبية:


تدابير التخفيف:

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

المخاطر/المعيقات

إجراءات التغلب عليها


خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع



المنطقة المصنفة بلدة قديمة في المخطط الهيكلي والمقترحة لاختيار مواقع معينة لإقامة المشروع

40. ملخص مكون برنامج/ مشروع: استكمال بناء الطابق الرابع في المجمع التجاري و تشطيب الثالث					
اسم مكون البرنامج/المشروع: استكمال بناء الطابق الرابع في المجمع التجاري و تشطيب الثالث		الرقم: ECO/7/1		البرنامج: دعم الشراكة بين القطاع العام و الخاص	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
استكمال أعمال البناء و التشطيب في مجمع البلدية التجاري		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- خلق فرص لأنشطة تجارية و اجتماعية تعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في المدينة - توفير أماكن ملائمة للعمل للقطاع الخاص - توفير أماكن ملائمة للعمل للدوائر والمقرات الحكومية		كافة السكان		***	
				- تحسين مستوى القطاع الاقتصادي و خلص فرص مشاركة مع القطاع الخاص	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبات سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
مشروع كامل		100	40	0	0
المجموع		140			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			

الدائرة الهندسية	
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
الدائرة الهندسية	
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
الموارد البشرية: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات: ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	بناء قدرات الجهة المنفذة: ☐ غير مطلوب ☒ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
إيجابية: توفير أماكن ملائمة للعمل للقطاع الخاص توفير مقرات عمل ملائمة للدوائر الحكومية	سلبية: تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع	
	
المؤشر الأحمر يدل على موقع المشروع	

41. ملخص مكون برنامج / مشروع: بوابة الموظفين الإلكترونية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: بوابة الموظفين الإلكترونية		الرقم: MG/1/1		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
يسعى المشروع للتخلص التام من الاستخدام الورقي والاعتماد على المراسلات الإلكترونية فيما يخص شؤون الموظفين.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تسهيل أمور شؤون الموظفين		موظفي البلدية		***	
الاهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت			
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
نظام إلكتروني		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى الثانية الثالثة الرابعة			
المجموع		5			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني		***			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		العاقد المادي السنوي المتوقع (\$)			
متوفرة		***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية		شركة Expert			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية		شركة Expert			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					

		دراسات/مخططات:
		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين البناء المؤسسي للبلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات
		توفير وسيلة أمان إلكتروني ذات تكلفة عالية

42. ملخص مكون برنامج / مشروع: تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت					
اسم المكون البرنامج/المشروع: تحديث هيكلية موظفين بلدية سلفيت		الرقم: MG/1/2		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
آخر هيكلية معمول بها في البلدية منذ عام 2017 و نظرا لتطور و توسع الخدمات و المسؤوليات الملقاة على عاتق البلدية، نشأت الحاجة لتطوير الهيكلية الحالية لتراعي وتيرة انجازها		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف المكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تنظيم و تقسيم الأعمال و المسؤوليات المرتبطة بالبلدية		موظفي البلدية		***	
				الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
				تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		3			
المجموع		4			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		لا ☒ نعم ☐			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: زيادة أصول البلدية	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

43. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تحديث الوصف و التوصيف الوظيفي للموظفين		الرقم: MG/1/3		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تحديث الأوصاف الوظيفية و ما يتبعها من توصيف مسؤوليات و مهام منوطة بكل وظيفة لمجاراة الحاجة لوظائف جديدة تلبيةً لمتطلبات العمل		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
- توصيف الأعمال و المسؤوليات المرتبطة بوظائف البلدية		موظفي البلدية		***	
				الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
				- تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		0			
المجموع		4			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: زيادة أصول البلدية	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

44. ملخص مكون برنامج/ مشروع: شراء أراضٍ للبلدية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: شراء أراضٍ للبلدية		الرقم: MG/1/5		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تسعى البلدية لتعزيز أصولها الثابتة وزيادة فرص توفير مقومات الاستثمار و دخول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
				الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
- شراء أراضٍ جديدة		موظفي البلدية		*** - تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة			
		\$1000*			
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع		***			
		الاولى			
		الثانية			
قطع أرض		121			
المجموع		421			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
لم يتم تحديد مناطق الشراء بعد		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		لا ☐ نعم ☒			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تطوير أصول البلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

45. ملخص مكون برنامج/ مشروع: شراء سيارات للبلدية عدد 2					
اسم مكون البرنامج/المشروع: شراء سيارات للبلدية عدد 2		الرقم: MG/1/7		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
نتيجة التكلفة العالية عند الحاجة لصيانة المركبات القديمة الحالية التي تمتلكها، ارتأت البلدية بيع السيارات القديمة عدد 3 و شراء سيارات جديدة عدد 2		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تحسين أصول السيارات المتهاكة		موظفي البلدية		***	
				تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
سيارات عدد 2		300			
المجموع		300			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					

		دراسات/مخططات:
		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين البناء المؤسسي للبلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

46. ملخص مكون برنامج / مشروع: استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: استحداث تطبيق إلكتروني للبلدية		الرقم: MG/1/8		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
من أجل مواكبة التطور الإلكتروني و تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين على أفضل وجه ممكن		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
				الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
- تطوير أداء المؤسسة		موظفي البلدية		*** - تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحلها		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		0			
		5			
		5			
		10			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين البناء المؤسسي للبلدية	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها

47. ملخص مكون برنامج / مشروع: بناء طابق جديد لمبنى البلدية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء طابق جديد لمبنى البلدية		الرقم: MG/1/9		البرنامج: تطوير البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
الحاجة لبناء طابق جديد لمبنى البلدية لتقسيم الدوائر الوظيفية بطريقة أفضل		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تطوير أداء المؤسسة		موظفي البلدية		- تحسين البناء المؤسسي لبلدية سلفيت	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
		20			
		20			
		110			
		المجموع			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		لا ☐ نعم ☒			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الشؤون الإدارية					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين البناء المؤسسي للبلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

48. ملخص مكون برنامج/ مشروع: تأهيل ساحة الضابطة الجمركية					
اسم مكون البرنامج/المشروع: تأهيل ساحة الضابطة الجمركية		الرقم: MG/2/1		البرنامج: تطوير بنية القطاع المؤسسي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
يطلب من الضابطة الجمركية بتوفير ساحة لأغراض عملهم		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		1 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تطوير أداء الضابطة الجمركية		الضابطة الجمركية		***	
الضابطة الجمركية				تحسين البناء المؤسسي -	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
		المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
مشروع كامل		0			
المجموع		45			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					

دراسات/مخططات:

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

تدابير التخفيف:

سلبية:

ايجابية:

تحسين البناء المؤسسي للضابطة الجمركية

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع

تأهيل وتعبيد ساحة الضابطة الجمركية وشوارع داخلية في مدينة سلفيت



49. ملخص مكون برنامج/ مشروع: بناء و تشطيب مبنى دائرة السير					
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء و تشطيب مبنى دائرة السير		الرقم: MG/2/2		البرنامج: تطوير بنية القطاع المؤسسي	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
بطلب من دائرة السير بتوسعة المبنى الحالي و تطويره		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
		2 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تطوير أداء دائرة السير		دائرة السير		*** - تحسين البناء المؤسسي	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباتها سابقا مكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
مشروع كامل		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
المجموع		300			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		لا ☐ نعم ☒			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		دراسات/مخططات:			

☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة

الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين البناء المؤسسي لدائرة السير
-----------------	--------	---

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إجراءات التغلب عليها	المخاطر/المعيقات
----------------------	------------------

خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع



المؤشر الأحمر يدل على موقع المشروع

50. ملخص مكون برنامج/ مشروع: مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2026-2023					
اسم مكون البرنامج/المشروع: مشروع خطة المنعة للمدينة للأعوام 2026-2023		الرقم: MG/3/1		البرنامج: تعزيز قدرة المدينة على الصمود	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
تطوير خطة لتعزيز منعة و صمود المدينة تراعي الاحتياجات الأساسية و الاولويات الواجب توفرها في المدينة لتجن خطر وقوع الكوارث		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		2023			
		مدة التنفيذ			
1 سنوات					
أهداف مكون البرنامج/المشروع		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)		العدد المتوقع	
تعزيز الامان المجتمعي		موظفي البلدية		***	
تطوير قدرة المدينة على الصمود					
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			

		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
		الرابعة			
خطة المنعة		0			
المجموع		5			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☐ الأرض متوفرة ☒ الأرض غير متوفرة ☒ المشروع ليس ذي بعد مكاني					
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
***		العائد المادي السنوي المتوقع (\$)			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		☐ نعم ☒ لا			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☒ غير مطلوب			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					


		دراسات/مخططات:
		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
تدابير التخفيف:	سلبية:	ايجابية: تحسين البناء المؤسسي للبلدية
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات

51. ملخص مكون برنامج/ مشروع: بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني				
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء مقر جديد لمديرية الدفاع المدني		الرقم: MG/3/3		
البرنامج: تطوير بنية القطاع المؤسسي		مكان التنفيذ		
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مطلب من مديرية الدفاع المدني بتوفير مبنى جديد ليتلاءم مع مهامهم		
سلفيت		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ		
2023		مدة التنفيذ		
3 سنوات		الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها		
العدد المتوقع		الاهداف المكون		
تحسين البناء المؤسسي		الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، الخ ...)		
***		مديرية الدفاع المدني		
تطوير أداء مديرية الدفاع المدني		مديرية الدفاع المدني		
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية		عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا مكون البرنامج/المشروع		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*		
***		الاولى		
		الثانية		
		الثالثة		
		الرابعة		
		500		
		500		
		1500		
		المجموع		
عملية الإدارة والتشغيل والصيانة		متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		
		☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		
***		في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		
***		دعم مالي		
العائد المادي السنوي المتوقع (\$)		هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		
***		☒ نعم ☐ لا		
جهة التنفيذ المقترحة				
جهات أخرى (حدد)		الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		
جهة التمويل المقترحة				
جهات أخرى (حدد)		الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		
		دائرة الهندسة		
هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا		تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني		الموارد البشرية: ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		
دعم جماهيري: ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☒ غير مطلوب				

		دراسات/مخططات:	
		☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☒ غير متوفرة	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
تدابير التخفيف:		سلبية:	إيجابية:
		تحسين البناء المؤسسي لمديرية الدفاع المدني	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع			
لم تحدد بعد			

52. ملخص مكون برنامج/ مشروع: استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة تقسيم) لمناطق التوسعة					
اسم مكون البرنامج/المشروع: استكمال المشاريع التفصيلية (إعادة تقسيم) لمناطق التوسعة		الرقم: MG/4/1		البرنامج: تنظيم وإعادة تخطيط مناطق التوسعة الجديدة	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ			
مشروع مستمر بدأ منذ مصادقة الهيكل الجديد عام 2020 يهدف إلى تنظيم المنطقة الجديدة المضافة لصالحيات بلدية سلفيت.		سلفيت			
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ			
		جاري العمل عليه			
		مدة التنفيذ			
		4 سنوات			
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	العدد المتوقع		الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
- تنظيم منطقة التوسعة الجديدة	كافة السكان	***		- تنظيم مناطق الخدمة الجديدة	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية					
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية حسب سنوات الخطة \$1000*			
مشروع كامل		الاولى			
		الثانية			
		الثالثة			
المجموع		70			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذي بعد مكاني		***			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		***			
متوفرة		العائد المادي السنوي المتوقع (\$) ***			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟		لا ☐ نعم ☒			
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
دائرة الهندسة					
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا			
☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة					
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
الموارد البشرية:		بناء قدرات الجهة المنفذة: ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): طاقم فني			

☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دراسات/مخططات:		☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة دعم جماهيري:
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
ايجابية: تحسين وتنظيم منطقة التوسعة الجديدة	سلبية:	تدابير التخفيف:
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع		



المنطقة المظللة هي منطقة التوسعة الجديدة التي تخضع لمشروع إعادة تقسيم

1. معلومات عامة:	
● الموقع: 18 كم غرب مدينة سلفيت	
رمز التجمع بحسب الإحصاء المركزي	251370
اسم التجمع	سلفيت - سلفيت

● الجغرافية:				
الموقع بالنسبة للمحافظة		الجنوب الشرقي لمحافظة سلفيت		
البعد عن مركز المحافظة (كم)		مركز المحافظة		
إحداثيات خطوط الطول والعرض		Longitude: (35° 08' 42") to (35° 14' 42") E Latitude : (32° 03' 54") to (32° 03' 54") N		
الارتفاع عن سطح البحر		520 متر		
التجمعات السكانية المحيطة		شمال: مرده، جماعين	جنوب: محافظة رام الله	شرق: محافظة نابلس غرب: بروقين
معدل هطول الأمطار		700 ملم سنوياً		
طبيعة الأراضي		سهلية	جبلية	سهلية / جبلية
المساحة الكلية للتجمع (دونم)		5,694		

● معلومات سكانية (السكان والموارد البشرية):	
عدد السكان حتى نهاية سنة 2022	13205
نسبة الذكور	51%
نسبة الإناث	49%
نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عام	37%
نسبة من تتراوح أعمارهم 15-65 عام	60.5%
نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عام	2.5%
عدد الأسر	2527
عدد الوحدات السكنية	2527 وحدة سكنية
نسبة الأمية	3.8%

نسبة الحاصلين على شهادات بعد التوجيهي	10%
نسبة العاطلين عن العمل (بتعريف الإحصاء)	21% (بدون احتساب عدد ربات البيوت)
نسبة العاملين في القطاع الحكومي (من مجموع العاملين الكلي)	10%
نسبة العاملين في القطاع الخاص	30%
المصدر الرئيسي لدخل السكان	<u>وظائف حكومية</u> <u>الزراعة</u> الصناعة التجارة غير ذلك:

● الأيدي العاملة:									
خارج التجمع					داخل التجمع				
داخل الخط الأخضر	مناطق محيطة بالتجمع								
عمال مختلف المهن في	صناعة وحرف	تجارة وخدمات	موظف	زراعة	صناعة وحرف	تجارة وخدمات	موظف	زراعة	مجال العمل
610	191	792	لا يوجد احصائيات	12	315	1252	لا يوجد احصائيات	50	المجموع
610	995				1617				المجموع الكلي

2. البنية التحتية والبيئة:

• الطرق والمواصلات:			
المدخل الرئيسية للتجمع السكاني:			
أسماء المداخل الرئيسية	معبد		غير معبد
	بحاجة صيانة	بحالة جيدة	
المدخل الشرقي (سلفيت - اسكاكا)		*	

	*		المدخل الغربي (سلفيت - بروقين)
		*	المدخل الشمالي (سلفيت - كفل حارس)
		*	المخل الجنوبي (سلفيت - فرخة)
	*		طريق سلفيت - اللبن الشرقية
	*		طريق خربة قيس - مزارع النوباني
		*	طريق خربة قيس - عارورة
*			طريق خربة قيس - عمورية

شبكة الطرق الداخلية:

مفتوحة (كم)		معبد (كم)		نوع الطريق
لا يوجد	يوجد بيس كورس	بحاجة إلى صيانة	بحالة جيدة	
2.0	10.5	36.0	32.0	طرق داخلية
35	20	35	20	طرق زراعية

شبكة الطرق الرابطة مع المحيط:

مفتوحة (كم)		معبد (كم)		اسم الطريق الرابط
لا يوجد	يوجد بيسكورس	بحاجة إلى صيانة	بحالة جيدة	
			0.8	طريق سلفيت - فرخة
			3.0	طريق سلفيت - اسكاكا
			1.7	طريق سلفيت - مفرق كفل حارس
		8.0		طريق سلفيت - بروقين
		6.0		طريق سلفيت - اللبن الشرقية
		2.0		طريق خربة قيس - مزارع النوباني
			2.5	طريق خربة قيس - عارورة
1.4	1.0			طريق خربة قيس - عمورية

• النقل والمواصلات:

نوع الخدمة	موقعها	عدددها	عدد الآليات/المركبات المتوفرة بالموقع	انتظام الخدمة (جزئي أو كلي)	كفايتها
محطة باصات مركزية		لا يوجد			لا يوجد
محطة باصات فرعية		1	13	جزئي	غير كافية
خط سرفيس داخلي		1	5	جزئي	غير كافية

خط سرفيس خارجي		2	52	جزئي	غير كافية
مكتب تاكسي		5	27	كلي	كافية
مجمع سفريات		1		جزئي	غير كافية
مواقف السيارات الخاصة		لا يوجد			

- هل هنالك مناطق لا تصلها خطوط النقل العام؟ حدد.

جميع المناطق مخدومة و تصلها شبكة المواصلات والتكسيات الخاصة

ما هو عدد الحوادث على الطرقات في المدينة/البلدة في السنة الماضية (سنة 2022)؟ في حال كان عدد الحوادث مرتفعاً، حدد اماكن تكرار الحوادث؟ 230

- حدد المناطق التي تشهد ازدحاماً مرورياً أكثر من غيرها؟

شارع الداخلية سابقاً (وسط البلد) + شارع الصحة وجامعة القدس المفتوحة بشكل جزئي لغاية الساعة الثالثة عصراً.

• الطاقة:							
✚ الكهرباء:							
نسبة التغطية الجغرافية	مدة التغطية الزمنية (من اصل 24 ساعة في اليوم)	مصدر الكهرباء (قطرية/مولد/طاقة بديلة)	كمية الاستهلاك الشهري ونسبة الاستهلاك المنزلي منها	الاحتياج الفعلي الحالي	سنة الإنشاء	سعر شراء الكيلو واط من المصدر	سعر بيع الكيلو واط للمستهلك
100%		قطرية	الاستهلاك الشهري 2.5 ميغا المنزلي 50%	8 ميغا	1993	0.45	0.56
إنارة الشوارع	نسبة تغطية الشوارع المعبدة: 100%		نسبة الفاقد في الكهرباء: 9%				

✚ الاتصالات:		
شبكة الهاتف الأرضي	نسبة التغطية: 100%	الجودة: جيدة
شبكة الانترنت	نسبة التغطية: 100%	الجودة: جيدة
شبكة الهاتف الخليوي	نسبة التغطية: 100%	الجودة: جيدة

• المياه والصرف الصحي:							
🚦 المياه: (سنة المرجعية : 2021)							
يوجد شبكة مياه داخلية		لا		نعم *		نسبة الفاقد: 15%	
نسبة التغطية الجغرافية	مدة التغطية الزمنية (أسبوعياً أو شهرياً)	المصدر (مكروت/مجلس خدمات مشترك/بئر خاص/آبار جمع مياه أمطار/غير ذلك)	كمية الاستهلاك الشهري ونسبة الاستهلاك المنزلي منها	الاحتياج الفعلي الحالي	سنة الإنشاء	سعر شراء المتر المكعب من المصدر	سعر بيع المتر المكعب للمستهلك
85%	يوماً	مكروت /ينابيع/بئر ارتوازي	معدل 68000 م ³ المنزلي 70%	850000 م ³	1958	2.6 شيكل	5-3.5 شيكل
اسم عين الماء		صالحة للشرب		غير صالح للشرب		معدل التدفق (م ³ /يوم)	
نوع المطوي		*				370	
نوع السكة		*				330	

🚦 الصرف الصحي: (سنة المرجعية : 2022)					
طرق التخلص من مياه الصرف الصحي		شبكة صرف صحي %		حفر امتصاصية %	
		70%		30%	
أماكن التخلص النهائية		محطة تنقية		نضح + محطة تنقية + وديان	
هل يوجد محطة تنقية؟		لا		نعم	
موقع المحطة	سنة التأسيس	كفاءة المحطة	وضعها/الحالة	السعة التصميمية	ملاحظات
غرب سلفيت	2019	100%	ممتاز	1940 م ³	
هل يتم التخلص من المياه العادمة للمستوطنات في أراضي المدينة/البلدة؟ لا نعم					
(وضح): في وادي منطقة الشلال محاذي لأراض زراعية و نبع مياه					

• النفايات الصلبة:

طرق جمع النفايات الصلبة	سيارات ضاغطة	ترولة مع تركتور	يدوي	غير ذلك
نسبة التغطية الجغرافية	90%			
عدد مرات الجمع أسبوعياً: 3	رسوم الجمع اليومية: 0.48 منزلي 1.50-0.80 صناعي		عدد الحاويات وكفايتها: تغطي 90% من الاحتياج	
أماكن التخلص من النفايات الصلبة	مكب خاص بالتجمع	مكب عشوائي	مكب إقليمي	
طريقة التخلص من النفايات الصلبة	حرق	دفن	غير ذلك (حدد):	
مساحة المكب الحالي	27 دونم	دونم مستخدم منه 12 دونم فقط نتيجة انحدار الأرض		
الاحتياج الفعلي الحالي	بحاجة إلى تطوير المكب الحالي ليصبح مكب صحي و موائم بيئياً			
الخدمة تدار من قبل	مجلس الهيئة المحلية	قطاع خاص	مجلس خدمات (حدد): مجلس النفايات المشترك	

3. الاقتصاد:

• الصناعة والتجارة والخدمات:			
المنشآت (تحدد بحسب تعريف الإحصاء)	عدددها	عدد العاملين فيها	موقعها
المنشآت الزراعية	21	100	مدينة سلفيت
المنشآت الصناعية	61	250	المنطقة الصناعية
المنشآت السياحية	2	20	مدينة سلفيت
المنشآت المتعلقة بالصناعات الإنشائية	30	150	مدينة سلفيت
المنشآت الخدمائية	225	500	مدينة سلفيت
المنشآت التجارية	224	800	مدينة سلفيت
البنوك	6	45	مدينة سلفيت

• السياحة والآثار:			
المواقع الأثرية الرئيسية	عدددها	نوعها	أسمائها:
المواقع الرئيسية (بما يشمل ذات التميز الطبيعي	6	أثرية ومناطق ترفيه	جلال الدين والعين القبلية وعين افريج وعين عدس والمطوي ووادالشاعر

			كالإطلالات والأحراش وعيون المياه)
		2	عدد المكاتب السياحية
		2	عدد الفنادق
جلال الدين يقع على راس جبل وحوله مناطق واسعة ولكنها تقع في منطقة ج ومهددة وتبعد عن مدينة سلفيت حوالي 6 كم من الجهة الغربية			مساحة المركز التاريخي ووصف لوضعه القائم
• الزراعة:			
+ الثروة الزراعية:			
منها خلف الجدار ان وجدت: 800	8200	مساحة الأراضي الزراعية/دونم	
	135	مساحة الأراضي الزراعية المروية/دونم	
	177	مساحة الأراضي الزراعية البعلية/دونم	
	5000	مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح/دونم	
	70 %	مدى ايصالية الطرق الزراعية	
مختلطة: 760	حيوانية:	نباتية:	عدد الحيازات الزراعية حسب الاحصاء
+ الثروة الحيوانية:			
ملاحظات	عدد الرؤوس	عدد المزارع	النوع
	90	3	الأبقار
	2450	38	الأغنام
	150000	7	دجاج لاهم
	3000	2	دجاج بياض
	462	4	نحل

+ المعاصر والمشاتل والجمعيات:		
عدد الجمعيات والتعاونيات الزراعية العاملة	عدد المشاتل/مركز بيع أشاتل	عدد المعاصر
3	5	3

+ خدمات زراعية:						
تمويل	تخزين وتبريد	تصنيع	تعبئة وتغليف	تسويق	إرشاد	النوع

المصدر	وزارة الزراعة	وزارة الزراعة			
الكفاية	80 %	20 %			
🚧 خدمات بيطرية:					
المصدر	دائرة الزراعة والبيطرة		عيادة بيطرية خاصة		
نسبة التغطية	95 %		5 %		

🚧 المصادر الرئيسية للمياه المستخدمة في الزراعة:					
المصدر	النسبة (%)	عددتها	الطاقة الإنتاجية	الملكية	الموقع بالنسبة للتجمع
مياه أمطار	90			*	*
أبار ارتوازية					
ميكروت	10			*	*

🚧 الآليات الزراعية المستخدمة:					
النوع	تراكتور	بذارة	حصادة	الآت رش وتسميد	اليات أخرى
العدد	11	-	4	3	محراث صغير كلتيفيتر
الملكية (عام، خاص، تعاوني)	تعاوني	-	خاص	خاص	محراث قلاّب سكك

4. الوضع الاجتماعي:					
• الصحة:					
النوع	المستوى	عدد ساعات توفر الخدمة يوميا	التصنيف		
			عام/حكومي	خاص	أهلي محلي أهلي دولي
العدد					
عيادة تشمل (طب عام + أمومة وطفولة + مختبر + صحة سنية)	جيد جدا	حكومي: 7 خاص: 10 ساعات	1	8	0
مركز طبي يشمل بالإضافة إلى البند	جيد جدا	24		1	

						الأول (أشعة + طوارئ + عيادات اختصاصات بدوام كامل 24 ساعة)
				0		مستوصف + تخصصات بدوام 24 ساعة
			1	24	جيد جدا	مستشفيات عامة وخاصة
			1	6	جيد	مركز طبي خاص أشعة - عيادة تخصصية
				52		إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات
71				22		إجمالي عدد الأطباء
				167		إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي
مواصلات عامة و مواصلات خاصة				كافة المحافظات		اماكن الحصول على الخدمات الصحية من خارج التجمع السكاني وإمكانية الوصول اليها

● التعليم:									
عدد المختبرات		عدد الغرف الصفية	عدد المدرسين	الطلاب		المرحلة			اسم المدرسة
علوم	حاسوب			إناث	ذكور	ثانوي	أساسي	روضة	
0	0	12	15	360			×	صف تمهيدي 27 طالب	ذكور سلفيت الاساسية
0	1	15	23		402		×		بنات الاسبانية الاساسية
0	0	9	13		273		×		بنات سلفيت الاساسية
1	1	13	23		434		×		بنات سلفيت

									الاساسية العليا
1	1	15	25		404	×			بنات سلفيت الثانوية
1	1	15	25	484			×		ذكور سلفيت الأساسية العليا
1	1	11	19	303		×			ذكور سلفيت الثانوية
1	1	11	16	305			×		ذكور مسقط الاساسية
0	1	4	19	146		×			سلفيت الثانوية الصناعية
0	0	5	6	13	14		×		خربة قيس الاساسية المختلطة
0	1	13	17	178	132		×		الامل الخاصة
عدد الطلبة							اسم الجامعة/الكلية		
1400							جامعة القدس المفتوحة		
400 (تقريبا)							جامعة الزيتونة		
كافة محافظات الوطن، مواصلات خاصة و عامة							أماكن الحصول على الخدمات التعليمية من خارج التجمع السكاني وإمكانية الوصول اليها		

● الثقافة والرياضة والجمعيات:		
المجال	العدد	تقييم وضعها الحالي ومدى فعاليتها
نوادي رياضية	4	جيد ، فعال
جمعيات نسوية	6	جيد، بحاجة لمصادر تمويل
مراكز ثقافية	0	غير فعال، بحاجة لتمويل
مراكز أطفال	0	غير فعال، بحاجة لتمويل
مكتبة	1	جيد ولكن بحاجة للتطوير، فعال

متحف	0	-
حديقة عامة	1	جيد ولكن بحاجة للتطوير
ملعب رياضي	1	جيد ، فعال
قاعة عامة	3	جيد ، فعال
مجلس شبابي محلي	1	غير فعال
صالة رياضية مغلقة	1	جيد ، فعال

• مرافق عامة اخرى:		
اسم المرفق	العدد	ملاحظات
مساجد	6	
كنائس	لا يوجد	
مقابر	3	

• مؤسسات و جمعيات أهلية:	
اسم المؤسسة	مجال عملها
لجنة زكاة سلفيت المركزية	جمع وتوزيع الزكاة والصدقات
جمعية الوفاء لرعاية المسنين	خدمة ورعاية المسنين من الجنسين
اتحاد المعاقين	مؤسسة حقوقية جماهيري ضاغطة ومؤثرة على المؤسسات الحكومية والأهلية للحصول حقوق ذوي الإعاقة
نادي الأسير	دعم صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال ومساعدة ومساندة ذويهم، ومساعدة الأسرى المحررين وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني وتأمين فرص عمل من أجل العيش الكريم
شركاء في التنمية المستدامة	تلخص العمود الفقري للمؤسسة بمشروع نت كتابة الذي يستهدف طلبة المدارس في كافة أنحاء المحافظة وذلك لتخريج جيل مثقف ومتعلم وملم بالتكنولوجيا
مركز بصمة وبسمة	
منتدى الخبرات	
جمعية سلفيت الخيرية	تقديم مساعدات للمحتاجين
جمعية سلفيت الخير	جمع وتوزيع مساعدات للمحتاجين

5. الإدارة والحكم الرشيد:				
• الوضع الإداري:				
تصنيف التجمع السكاني	مركز إقليمي	مركز شبه	مركز محلي	مجاورة
حسب هرمية الخدمات				
نوع هيئة الحكم المحلي	بلدية أ			

عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي	15
عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين	70
هل تشترك في مجالس مشتركة (مجلس خدمات / مجلس تخطيط وتطوير)	مجلس خدمات التخطيط والتطوير - جنوب سلفيت مجلس خدمات النفايات الصلبة - محافظة سلفيت

• مرافق إدارية رسمية:		
المرافق	العدد	تقييم وضعها الحالي ومدى كفاءته
مكتب بريد	1	كافي
غرفة تجارية	1	كافي
مديرية تربية	1	غير كافي
مديرية زراعة	1	غير كافي
مديرية صحة	1	غير كافي
مديرية شؤون اجتماعية	1	كافي
مكتب داخلية	1	كافي
دفاع مدني	1	غير كافي
مخفر شرطة	2	كافي
محكمة شرعية	1	غير كافي
محكمة صلح	1	غير كافي
مسلخ	1	غير كافي
حسبة	0	

• المخطط الهيكلي:		
هل يوجد مخطط هيكلي مصادق	نعم، سنة التصديق: 2020	لا
المساحة الكلية للتجمع (دونم)	19562 دونم	
مساحة المخطط الهيكلي (دونم)	5,694 دونم	
المساحة الخضراء (حدائق، احراش،...الخ)	62 دونم	
مساحة الأراضي السكنية	3430 دونم	
مساحة الأراضي الصناعية	715 دونم	
مساحة الأراضي التجارية	230 دونم	
مساحة الأراضي المستخدمة للطرق والمواصلات	1000 دونم	
مساحة المرافق العامة	148 دونم	

يتم الالتزام بالتصنيفات التنظيمية للمناطق حسب
المخطط الهيكلي

وصف مدى تنفيذ المخطط والالتزام به

ملحق رقم (3): لجان المجالات التنموية

لجنة التخطيط التنموي المحلي

اسم العضو	دوره/ا في اللجنة (مقرر أو عضو)	مجال التخصص
أ. عبد الكريم زيبيدي	مقرر	رئيس بلدية سلفيت
ضياء بني نمرة	ممثل اللجنة	محامي
إيهاب مرايطة	عضو	محامي
عبلة أبو شمه	عضو	معلمة
عبد الرحيم جبريل	عضو	اقتصادي

لجنة مجال البيئة و البنية التحتية:

#	اسم العضو	دوره/ا في اللجنة	مجال التخصص
1	م. أحمد نعيم	منسق لجنة البيئة و البنية التحتية	مدير الدائرة الهندسية/ بلدية سلفيت
2	د. علاء شتية	قطاع الطاقة	مدير دائرة الكهرباء/ بلدية سلفيت
3	م. أسامة بني نمرة		مهندس كهرباء/ بلدية سلفيت
4	أشرف زهد	قطاع الصحة العامة و البيئة و النفايات	مدير دائرة الصحة و البيئة/ بلدية سلفيت
5	م. يوسف علقم	قطاع المياه و الصرف الصحي وتصريف	مدير دائرة المياه والصرف

الصحي/ بلدية سلفيت	الأمطار		
مهندس مياه - قطاع خاص		م. لؤي شاهين	6
مدير التعرف - سلطة المياه		م. كمال محمد عيسى	7
مهندس المشاريع/ بلدية سلفيت	قطاع الطرق و المواصلات	م. علاء أبو شمة	8
مهندس الصيانة و التشغيل/ بلدية سلفيت		م. اسماعيل عفانة	9
مهندس الدينوموتر		م. هاني زهد	10
مدير مدرسة صناعية	عضو	م. خضر اشتية	11
مهندسة / محافظة سلفيت	عضو	م. نصرة عزريل	12
مهندسة التخطيط والتنظيم/ بلدية سلفيت	عضو	م. رماح الرمحي	13
مواطن/عضو جمعية منتدى الخبرات	عضو	عيسى حسن عبد الجواد	14
مهندس/الحكم المحلي	عضو	م. رجا خالد صبرة	15
مهندس/مديرية الاشغال	عضو	م. أسامة زهد	16
مهندس مدني	عضو	م. سائد عبيد	17
مهندس/مديرية الاشغال	عضو	م.محمود عرار	18
جامعة الزيتونة	عضو	هاشم زلوم	19
سلطة جودة البيئة	عضو	د.أيمن شواهنة	20

لجنة تنمية الاقتصاد المحلي:

#	اسم العضو/ة	دوره/ا في اللجنة	مجال التخصص
1	محمد عودة	منسق اللجنة	المدير المالي/ بلدية سلفيت
2	ابراهيم شتية	عضو	محاسب / بلدية سلفيت
3	لينا محبوبه	قطاع العمالة و التوظيف	وزارة العمل
4	م. سمير المصري	قطاع الزراعة	رئيس جمعية زراعية
5	حسان حسان		مديرية الزراعة
6	د. عثمان اشتية		متقاعد / الزراعة
7	د. ذيب اشتية	قطاع التطوير والخدمات المساندة	دكتور جامعي
8	باسم عدوان	قطاع الاقتصاد	مديرية الاقتصاد الوطني
9	زياد عبد الرحمن		
10	حسيب حيدر		
11	عبد الرحيم جبريل	عضو	متقاعد / عضو مجلس بلدي
12	عبد الناصر علوش	عضو	مدقق داخلي / بلدية سلفيت
13	أيوب أيوب	عضو	مركز قياس للاستطلاعات والدراسات
14	ليندا دراغمة	عضو	مكتب رئيس البلدية

لجنة التنمية الاجتماعية:

#	اسم العضو/ة	دوره/ا في اللجنة	مجال التخصص
1	كفاية بني نمرة	منسقة اللجنة	مديرية التربية و التعليم
2	فتحية جودت	عضو	رئيسة جمعية نسوية
3	صفية شاهين	عضو	رئيسة جمعية نسوية
4	أريج عفانة	قطاع التعليم	مديرية التربية و التعليم
5	د.ايمن عزريل		مديرية التربية و التعليم
6	مرح شتية		مديرية التربية و التعليم
7	م. خضر شتية		مدير مدرسة
8	د. ذيب اشتية		جامعة القدس المفتوحة
9	أمجد عودة		مديرية التربية و التعليم
10	ظافر علقم		مستشفى سلفيت الحكومي
11	وديع شمة		مديرية صحة سلفيت
12	عاهد العريض		مديرية صحة سلفيت
13	فداء دغليس	قطاع الخدمات الاجتماعية و الحماية والتمكين	موظفة التأهيل الاجتماعي/ بلدية سلفيت
14	صالح الدين سمارو		اتحاد المعاقين
15	هناء غازي عودة		مديرية التنمية الاجتماعية
16	فلنتينا عفانة		الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
17	سمية البر		
18	كفاح شاهين		جمعية هذا حقي
19	كفاح زيدان		بلدية سلفيت
20	إيمان المصري		مديرية العمل
21	ريم صالح		مديرية العمل
22	رزق اشتية		اتحاد المعاقين
23	نورس شاهين		جمعية سلفيت
24	د.عثمان شتية		منتدى الخبرات
25	حسيب الديك		وزارة الثقافة
26	ماهر أبو عرام	قطاع الرياضة	نادي سلفيت الرياضي
27	نادين سنونو	عضو	المجلس الشبابي
28	الاء زهد	عضو	قطاع الشباب
29	دعاء الحريم	عضو	قطاع التعليم
30	آمنة نزيه	عضو	الدار البيضاء
31	وليد زهد	عضو	متقاعد/ التربية و التعليم

32	فاطمة تيسير الحسن	عضو	جمعية هذا حقي
33	عيسى حسن عبد الجواد	عضو	مواطن/عضو جمعية منتدى الخبرات
34	أحمد عرام	عضو	والد لطفل ذو إعاقة
35	كمال عايد سالم	عضو	والد لطفل ذو إعاقة
36	سيرين عباس	عضو	والدة لطفلة ذات إعاقة

لجنة الإدارة و الحكم الرشيد:

#	اسم العضو/ة	دوره/ا في اللجنة	مجال التخصص
1	عبد العزيز حسان	منسق اللجنة	المدير الإداري/بلدية سلفيت
2	ضياء بني نمرة	عضو	محامي
3	ايهاب مرايطة	عضو	محامي
4	م. رجاء خالد صبرة	الحكم المحلي	الحكم المحلي
5	م. رماح الرمحي	التخطيط و التنظيم	مهندسة التخطيط والتنظيم
6	م. نصرة عزريل		المحافظة
7	سائد ياسين	قطاع الأمن و إدارة الكوارث	الهالل الأحمر
8	م.أ.م. صدام داوود		الدفاع المدني
9	رائد/عمار طه		مديرية الشرطة
10	جمال محبوبه	إدارة و حوكمة المؤسسات	داخلية سلفيت
11	سمير سعيد	قطاع الصحة	الخدمات الطبية العسكرية
12	ظافر علقم	قطاع الصحة	مستشفى سلفيت الحكومي
13	عبد الناصر علوش	مدقق داخلي	بلدية سلفيت



التقرير التشخيصي لمدينة سلفيت

شباط 2023


176.....	<u>مقدمة</u>	<u>.1</u>
176	<u>1.1: أهداف التقرير</u>	
177	<u>1.2: منهجية إعداد التقرير</u>	
178.....	<u>لمحة عامة عن التجمع السكاني</u>	<u>.2</u>
178	<u>2.1: الموقع والمساحة</u>	
178	<u>: الديموغرافيا</u>	<u>2.2</u>
179.....	<u>تشخيص المجالات التنموية</u>	<u>.3</u>
179	<u>3.1: مجال البيئة والبنية التحتية</u>	
179	<u>3.1.1: الطاقة والاتصالات</u>	
180	<u>3.1.2: الطرق و المواصلات</u>	
182	<u>3.1.3: المياه و الصرف الصحي وتصريف الأمطار</u>	
183	<u>3.1.4: الصحة العامة و البيئة و النفايات</u>	
184	<u>3.2: مجال تنمية الاقتصاد المحلي</u>	
184	<u>3.2.1: تشخيص مجالات العمالة والتوظيف، التجارة، الصناعة و الحرف، التطوير و الخدمات المساندة</u>	
185	<u>3.2.2: تشخيص مجال الزراعة</u>	
186	<u>3.2.3: تشخيص مجال السياحة</u>	
187	<u>3.3: مجال التنمية الاجتماعية</u>	
189	<u>3.3.2: قطاع الصحة</u>	
191	<u>3.4: مجال الإدارة و الحكم الرشيد</u>	

1. مقدمة

في إطار إعداد الخطة التنموية لمدينة سلفيت للأعوام 2023-2026، ووفقاً لدليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية المحدث، أطلقت بلدية سلفيت عملية إعداد الخطة التنموية في اجتماع البيت المفتوح الذي عقد بتاريخ 2023/1/12 حيث أوضح رئيس بلدية سلفيت أ عبد الكريم زبيدي أهمية عملية التخطيط وتعاون شركائها في كافة عمليات التخطيط و مراحلها، و من ثم تم استعراض انجازات الخطة السابقة لمدينة سلفيت، من ثم فتح باب الترشح لعضوية لجان المجالات التنموية.

يذكر ان بلدية سلفيت قد عملت على إعداد خطة خاصة بها منذ عام 2011 واستمرت على هذا النهج حتى عام 2017 ومن ثم بدأت بالعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمدينة للأعوام 2018-2021، حيث كان للبلدية الدور الرئيسي في التحضير للخطة والإشراف على مراحلها بوجود الأطراف أصحاب العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والخاص والمواطنين.

وقد بلغت نسب الإنجاز للمشاريع الخاصة بالخطة الأساسية للأعوام 2018-2021 كالتالي وذلك بدون احتساب المشاريع المنبثقة خلال سنوات الخطة الاستراتيجية وغير المدرجة على الخطة الأساسية في حينه، ولكن تم إضافتها إلى الخطط المحدثه سنوياً.



رسم بياني (1): نسبة الإنجاز لفرعات المجالات التنموية للخطة الاستراتيجية للأعوام 2018-2021

تكتسب مدينة سلفيت ميزة نسبية باعتبارها مركزا اداريا وتجاريا وخدماتيا للمحافظة، فهي مركزا للمؤسسات الحكومية والأهلية والمؤسسات الخاصة ، و تتوزع فيها المنشآت على اختلاف أنواعها كالتالي:

المنشأة	زراعية	صناعية	سياحية	صناعات إنتاجية	خدمتية	تجارية	بنوك	المجموع
العدد	21	61	4	30	225	260	6	607

1.1: أهداف التقرير

يركز هذا التقرير على تشخيص واقع المجالات التنموية الرئيسية (البيئة والبنية التحتية، تنمية الاقتصاد المحلي، التنمية الاجتماعية، الإدارة والحكم الرشيد) بمكوناتها الفرعية، وذلك بالإستناد الى دليل التجمع السكاني، ونتائج مجموعات العمل المتخصصة بشكل أساسي، وفق دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية والمقر من وزارة الحكم المحلي.

يهدف التقرير بشكل رئيسي الى:

- تحليل وتقييم وضع العمل المؤسسي في بلدية سلفيت.
- عرض شامل لأوضاع المجالات التنموية في مدينة سلفيت.
- الوقوف على احتياجات المجتمعات المحلية في التجمعات السكانية التابعة للمدينة في مختلف المجالات.
- تحديد الأولويات والمشاريع التنموية المستقبلية للمواطنين ضمن حدود المدينة بشكل متكامل وعادل.

1.2: منهجية إعداد التقرير

تم اتباع منهجية العمل المحددة في دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية 2017 ابتداءً من عقد لقاء البيت المفتوح الأول والذي شمل إطلاق عملية إعداد الخطة التنموية وفتح باب الترشيح لعضوية لجان المجالات التنموية، ومن ثم تم استكمال تشكيل اللجان التنموية. تلاه تشكيل لجنة الفئات المهمشة وعقد اجتماعها الخاص والخروج بتوصيات أعضائها لتعكس على عمل اللجان التنموية أثناء تشخيص مجالاتها. أثناء هذه الفترة تم العمل على إنهاء تحديث بيانات دليل التجمع السكاني والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لضمان الحصول على آخر الاحصائيات التي تتعلق بمدينة سلفيت. ومن ثم عقد اجتماع للجان المجالات التنموية، تم خلاله توزيع دليل التجمع السكاني المحدث لمدينة سلفيت وكذلك إتاحة الفرصة لأعضاء اللجان للاطلاع على التقرير التشخيصي السابق حتى يتسنى لهم التعرف على آلية العمل والمخرجات المتوقعة للفترة القادمة، وقامت اللجان بعمل تشخيص للوضع القائم للمدينة وتحديد القضايا الأساسية للعمل عليها.

حيث تم إعداد هذا التقرير من خلال:


1. **مراجعة الأدبيات:** الاطلاع على التقرير التشخيصي السابق وأي تقرير إنجازات بلدية سلفيت للأعوام 2017-2021.
2. **دليل التجمع السكاني:** تم تحديث دليل التجمع السكاني وفقاً لآخر إحصائيات أمكننا الوصول إليها من مركز الإحصاء الفلسطيني (عدد سكان مدينة سلفيت حسب أحصائيات عام 2022، باقي النسب و المؤشرات وفقاً لإحصائيات عام 2017)، وتم تحديث مؤشرات المجالات التنموية مع كافة الأطراف المعنية من أعضاء اللجان التنموية العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
3. **لجان القطاعات التنموية:** نتيجة لتمثيل معظم القطاعات المشكلة لنسيج المدينة فقد شهدت اجتماعات اللجان مشاركة فاعلة وإنجاز سريع لتشخيص الواقع و تحديد الاولويات و كذلك قام أعضاء اللجان بتزويدنا بكافة المعلومات المراد الحصول عليها من مؤسساتهم بسهولة.
4. **عرض نتائج التشخيص الأولي:** قامت اللجان التنموية بعرض أولي لنتائجها من تحليل للواقع و تحديد الاولويات ونقاط القوة والضعف و الاستفادة من آراء و تعليقات باقي اللجان وتعديل عملها وفق الحاجة لتخرج بالشكل النهائي الذي سيتم عرضها في هذا التقرير.
5. **اجتماع الفئات المهمشة:** حيث تم عقد اجتماع لممثلي الفئات المهمشة من كبار سن ونساء وشباب والاشخاص ذوي الاعاقة خاصة لمناقشة احتياجاتهم وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد القضايا والأولويات التنموية لكل مجال.

2. لمحة عامة عن التجمع السكاني

2.1: الموقع والمساحة

تتوسط مدينة سلفيت الضفة الغربية بمساحة إجمالية للتجمع تبلغ 19,562 دونم، يخضع منها 5,694 لصالحيات بلدية سلفيت وترتفع عن سطح البحر 520 م، وتتبع لصالحياتها ضاحية خربة قيس حسب المخطط الهيكلي للمدينة.


تعتبر مدينة سلفيت مركزاً للمحافظة التي تضم 19 تجمعاً فلسطينياً ويحدها محافظتي نابلس وقلقيلية شمالاً، ومحافظة رام الله جنوباً، ومن الشرق محافظة نابلس، ولتنتهي حدود المحافظة بمجاورة محافظة قلقيلية غرباً وجدار الفصل العنصري. ويستوطن أراضي محافظة سلفيت 24 بؤرة استيطانية، تضم مستوطنة أرئيل المصنفة كأكبر مستوطنة في كيان الاحتلال حيث تستولي على الجزء الشمالي من أراضي مدينة سلفيت وقريتي كف حارس ومردة التابعتان لمحافظة سلفيت.



رسم توضيحي (1): موقع محافظة سلفيت

2.2 : الديموغرافيا

يبلغ عدد السكان في مدينة سلفيت حسب آخر إحصائية لعام 2022، 13,205 نسمة، ويشكل الذكور ما نسبته 51% من عدد السكان (حسب آخر إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني 2017)، و تتراوح الفئات العمرية حسب الرسم البياني التالي:




رسم بياني (2): توزيع الفئات العمرية لسكان مدينة سلفيت حسب إحصائيات عام 2017

3. تشخيص المجالات التنموية

تستعرض هذه الجزئية من التقرير جانب التشخيص والتحليل الخاص بالمجالات التنموية بتفرعاتها وفقاً للبيانات التي تم الوصول إليها قدر المستطاع من الجهات ذات العلاقة. مع العلم بوجود بيانات محدثة تخص المجالات التنموية في دليل التعداد السكاني المرفق.

3.1: مجال البيئة والبنية التحتية

الرسم البياني التالي يوضح نسب تغطية الخدمات الرئيسية في مجال البيئة و البنية التحتية لمدينة سلفيت حتى نهاية عام 2022:



رسم بياني (3): نسب تغطية الخدمات الرئيسية لمجال البيئة و البنية التحتية وفق الامتداد الجغرافي لمدينة سلفيت

1 3.1.1: الطاقة والاتصالات

تعتبر خدمة الكهرباء من صلاحيات بلدية سلفيت وقد حرصت منذ زمن على توفير هذه الخدمة للمواطن تسهياً عليه، حيث يتم تزويد الشبكة المحلية بالكهرباء من الشبكة القطرية الإسرائيلية. وتمتد خدمة الكهرباء المقدمة من قبل بلدية سلفيت لتخدم بعض القرى المجاورة وهي فرخة وإسكاكا واللبن الشرقية. وقد تم العمل على تطوير الخدمات المتعلقة بمجال الكهرباء بأكثر من طريقة، فقد قامت بلدية سلفيت بتحويل ساعات الكهرباء إلى عدادات مسبقة الدفع لتسهيل إدارة خدمة الكهرباء وتوفير خدمة الشحن المسائي في مقر البلدية، مع توفر نقطتي شحن في المحلات التجارية الرئيسية لتسهيل حصول المواطنين على خدمات الشحن الفوري بأسرع وقت ممكن، وكذلك تقديم خدمات الصيانة على مدار الساعة لتوفير خدمة الكهرباء دون انقطاع، وإنشاء محطة كهرباء سلفيت للطاقة الشمسية التابعة للبلدية وكذلك يتم العمل على توفير مشاريع طاقة بديلة من خلال مشاريع الخلايا الشمسية المولدة للكهرباء بشكل موسع في المدينة.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- توفر الكهرباء وعدم انقطاعها على مدار الساعة.	- اعتماد خدمة الكهرباء على الشركة القطرية بجزء كبير 90%
- تفعيل خدمة عدادات الدفع المسبق مع توفير مراكز شحن خارج مقر البلدية و تتوفر فيها الخدمة بشكل مستمر	- الوصول لدرجة الحمل الأقصى من محطات الطاقة بالوصول الى الشبكة
- إنشاء محطة كهرباء سلفيت للطاقة الشمسية	- جزء من شبكة الضغط العالي متهالك وبحاجة لصيانة و تحديث
- انتشار مشاريع الطاقة الشمسية على الصعيد المنزلي بشكل ملحوظ	- عبء التوسعة الجديدة و ما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية
- وجود طاقم دعم فني على مدار الساعة	- عدم كفاية الآليات و الموظفين الفنيين بشكل كافي

ما زال جزء صغير من شبكة الضغط المتوسط يمر من وسط المباني السكنية عن طريق أعمدة وليست أرضية وبحاجة لتبديل	
الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم	
- توسعة الشبكة لتشمل مناطق التوسعة الجديدة وبشكل لا يؤثر سلباً على البيئة - استحداث مصدر جديد لتوليد الكهرباء مثل الطاقة المتجددة (الخلايا الشمسية) لما له اثر ايجابي على البيئة - صيانة الأجزاء المتهاكلة من الشبكة - توفير آليات جديدة وتدريب فنيين بعدد أكبر	
القضايا	
الاعتماد بالقدرة الكهربائية على الشركة القطرية وقلة مشاريع الطاقة البديلة.	

2 3.1.2: الطرق و المواصلات

تمتاز مدينة سلفيت بشبكة طرق مميزة تخدم كامل المساحة الجغرافية للتوزيع السكاني ما عدا مناطق التوسعة المصادق عليها حديثاً (عام 2022) حيث يجري العمل على شق الطرق المصادق عليها ألاً بأول بمجرد مصادقة مخططاتها التفصيلية من جهات الاختصاص.

وقد تم تفعيل برنامج صيانة الطرق والتشغيل، ليقوم بتأهيل وصيانة العديد من الطرق الداخلية بشكل مستمر وعند وصول أي ملاحظة أو شكوى من المواطنين، بالإضافة شق طرق لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية ، وكذلك تطوير عناصر فرش الطرق القائمة مثل الأرصفة والأكتاف والشواخص المرورية.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود شبكة طرق خارجية تصل بين مركز المحافظة وباقي بلدات المحافظة - وجود شبكة طرق داخلية ملائمة و مؤهلة بشكل جيد تصل جميع أطراف المدينة ببعضها - الحركة المرورية غير مزدحمة بشكل عام (ما عدا ساعات انتهاء العمل) - وجود توسعة تنظيمية جديدة حسب المخطط الهيكلي تسمح للسكان بالتوسع بشكل أفقي - عملية تصميم الطرق التي يتم استحداثها تتم بواسطة طواقم بلدية سلفيت بشكل مباشر - وجود طواقم صيانة وتشغيل تعمل على إعادة تأهيل الطرق بشكل مستمر - وجود مشاريع إعادة تقسيم في مناطق التوسعة الجديدة تساعد على فتح شوارع بعرض مناسب وبنسبة مشتركة من	- عبء التوسعة الجديدة وما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية - ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء مما جعل التوجه الى البناء العمودي - مشكلة المواقف العامة في الشوارع الرئيسية - مشكلة مواقف السيارات للعمارات السكنية والتجارية - المدينة غير موائمة للتصدي لأخطار الكوارث في حال حدوثها - المدينة غير موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة. - المدينة غير موائمة في تصاميمها مع المتطلبات البيئية - لا يوجد تمويل كافي لحجم الاحتياج الفعلي في المدينة - انقطاع الاتصال الجغرافي لمركز المحافظة مع باقي بلدات المحافظة - اتساع رقعة المناطق المصنفة كأراض ج

- المجمع العمومي لمواصلات مدينة سلفيت غير ملائم - خدمات النقل العام غير منتظمة - عدم وجود قوانين و أنظمة تضمن التصميم الهندسي بشكل ملائم و مناسب لجميع المناحي (ضد الكوارث، تصميم بيئي، موائم للأشخاص ذوي الاعاقة) - تكرار الحوادث بعدد كبير عند نقاط معينة - وجود مخالفات في الأبنية وتعديات على الأرصفة	جميع ملاك الأراضي و ترتيب شكل القطع لتصبح ملائمة أكثر للبناء - تشجيع البناء في المناطق المصنفة ج وإعفاء السكان من رسوم الترخيص في البلدية -
الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم	
- إعداد خطة فعلية لموائمة المدينة بشتى النواحي لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة. - الحاجة الى دراسة لاحتياجات الطرق الداخلية والطرق الرابطة من صيانة أو توسعة أو إعادة تأهيل وتصميم مع اهمية اضافة مرافق على الطرق للحماية من التغيرات المناخية. - تطوير مبنى مديرية المواصلات ودائرة السير - الحد من المخالفات وإزالة التعديات على الأرصفة بشكل نهائي - حل بعض العقد المرورية ومعالجة بعض التقاطعات في مدينة سلفيت - تطوير مجمع المواصلات العامة في مدينة سلفيت وخدمات النقل العام لملائمة الاحتياجات وبمعايير هندسية ومواصفات تساعد على الحد من اثار التغير المناخي. - تطوير نظام البناء والتنظيم بما يوائم التصميم ضد الكوارث، خاصة المتعلقة بالتغير المناخي والحفاظ على والتصاميم الموائمة للأشخاص ذوي الاعاقة. - تفعيل مصفات الدفع المسبق في مناطق الازدحام المروري	
القضايا	
- ضعف البنية التحتية للطرق الداخلية والطرق الرابطة - ضعف البنية التحتية للمجمع	

3 3.1.3: المياه و الصرف الصحي وتصريف الأمطار

يعود تاريخ تأسيس شبكة المياه في مدينة سلفيت لعام 1956، ويتم توسيعها باستمرار مع التوسع العمراني، وتتعدى حدود المدينة لتخدم بعض القرى المجاورة (قرية فرخة)، وتعتبر بلدية سلفيت مزود خدمة المياه، وتتنوع مصادر المياه التي يتم ضخها للشبكة، حيث تم تقليل الاعتماد على التزود من شركة المياه الاسرائيلية مكروت بنسبة تصل الى نصف الكمية السابقة، ويتم تغطية نصف المتبقي من الاحتياج السكاني من المصادر المائية الذاتية مثل نبع المطوي وعين السكة والآبار الارتوازية الرئيسية التي تم حفرها بقرار من بلدية سلفيت.

بالنسبة لشبكة الصرف الصحي، فقد استحدثت الشبكة الحالية في العام 2000، والتي امتدت لتشمل معظم التوسع العمراني الحالي حيث يجري العمل على تطبيق نظام الشبك الإلزامي للمنازل نتيجة افتتاح محطة التنقية الخاصة بالمدينة عام (2021) حيث تم يتم شبكها مع شبكة الصرف الصحي الحالية ومعالجة مخرجاتها لتصبح مياه صالحة بيئياً يتم تسييرها وإعادة ضخها في الاراضي المجاورة للمحطة.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- موقع مدينة سلفيت في الحوض المائي الغربي - وجود شبكة مياه تغطي معظم المدينة - وجود مصادر مياه ذاتية مثل عين السكة و عين المطوي - إنشاء آبار ارتوازية عدد 2 من أجل زيادة كميات الشرب من مصادر ذاتية. - وجود محطة التنقية - نسبة الفاقد قليلة جداً مقارنة بالمدن الأخرى - تطبيق نظام لمراقبة الفاقد و التسرب في شبكة المياه - شبكة المياه بمكوناتها تم رصدتها وتمثيلها من خلال نظام المعلومات الجغرافية - معدل سقوط أمطار جيد نسبياً	- عدم القدرة على تجميع مياه الصرف الصحي في المناطق ذات الميول المنخفضة ونقلها إلى الشبكة ثم محطة المعالجة - وجود المياه المعالجة بكميات كبيرة مع عدم القدرة على استغلالها وإعادة استخدامها حتى الآن - تعرفه المياه الحالية لا تتناسب مع تكاليف شبكة المياه والصرف الصحي الحالية - شبكة الصرف الصحي الحالية لا تغطي جميع أطراف المدينة - يوجد أجزاء متهاكة من الشبكة بسبب قدمها - لا يوجد استغلال بشكل كبير لمياه الأمطار كمصدر مائي - عبء التوسعة الجديدة وما يرتبط معها من تكاليف لأعمال البنية التحتية - تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب المياه العادمة وخلفات المستوطنات من أماكن قريبة من المصادر المائية - وجود مناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي حتى الآن - وجود مشاكل في تصريف مياه الأمطار - لا يوجد شبكة صرف صحي في ضاحية خربة قيس - مشكلة مخلفات معاصر الزيتون

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- إيجاد حل لاستخدام مياه المحطة المعالجة للزراعة وإن تكون حلول صديقة للبيئة وبدون أي تأثيرات سلبية على البيئة والنظام البيئي.

- تطوير تعرفة الصرف الصحي و المياه
- رفع الوعي لدى السكان بأهمية التعامل مع المياه بطرق رشيدة ودون استهلاك مفرط عن الحاجة بالإضافة الى التوعية عن التغيرات المناخية واثرها على البيئة.

القضايا

- عدم تغطية شبكة المياه والصرف الصحي لبعض الاحياء البعيدة
- محدودية استخدام المياه المعالجة في الزراعة او الصناعة

4 3.1.4: الصحة العامة و البيئة و النفايات

مما لا شك فيه أن التجمعات السكانية في مدينة سلفيت وضاحتها خبرة قيس تعاني من العديد من المشاكل البيئية سواء من جراء النفايات الصلبة أو المياه العادمة أو من مخلفات معاصر الزيتون ومناشير الحجر ومصانع الخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن المستوطنات والمصانع الإسرائيلية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، من تسريح المياه العادمة للمستوطنات في أراضي مدينة سلفيت بدون معالجة و منع إقامة المشاريع البيئية التي تعنى بالبيئة. وبسبب عدم وجود مكب صحي للنفايات الصلبة في سلفيت أو أي من التجمعات السكانية القريبة، وبعدها الجغرافي عن مكب زهرة الفنجان، فتلجأ إلى استخدام مكب خاص بالتجمع وتستخدم فيه عملية حرق النفايات، وهو غير مؤهل لاستقبال النفايات، وأقرب إلى المكبات العشوائية، وجود مثل هذه المكبات نتج عنه انتشار الدخان الملوث والروائح الكريهة والكلاب الضالة والخنازير البرية وكثير من الحشرات على اختلاف أنواعها، والقوارض التي تنقل الأمراض، كذلك تشويه للمنظر الجمالي للبيئة الموجودة بها، كما يعمل بشكل مباشر على تلويث المياه الجوفية.

كما يتم التخلص في بعض الأحيان من النفايات الصناعية الصلبة لمستوطنة بركان الصناعية في أراضي المطوي التابعة للمواطنين في سلفيت وفرخة، وكذلك فإن الأدخنة الخارجة من المصانع التابعة للمستوطنة تسبب التلوث الهوائي في جميع المنطقة المحيطة بها.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود تنوع بيئي في المدينة من أراضي زراعية و عيون مائية - وجود مسلخ للمواشي و مسلخ دواجن - ربط دفع فائتورة النفايات بفائتورة الكهرباء - وجود مجلس للنفايات الصلبة - وجود منطقة صناعية و استحداث أخرى جديدة لحصر المنشآت الصناعية فيها - وجود شبكة صرف صحي تغطي 70% من المدينة - توفر خدمة جمع النفايات الصلبة يومياً و بشكل منتظم - وجود طاقم عاملين يعنى بالاهتمام بالجانب البيئي في شتى أنحاء المدينة، من تشجير طرق و تنسيق حدائق ومناطق خضراء	- وجود مكب نفايات غير مؤهل بيئياً - مشكلة انتشار الكلاب الضالة - مخلفات المستوطنات و المناطق الصناعية - ضعف الوعي العام لدى المواطنين بالاهتمام بالمحيط البيئي - وجود نقص في الكادر التوعوي العامل في مجال البيئة - لا يوجد خطة مستقبلية للتخلص من النفايات بطريقة ملائمة - عدم وجود خطة للحفاظ وتطوير المناطق البيئية - التخلص من مخلفات معاصر الزيتون بشكل عشوائي - لا يوجد نظام أو قانون يحمي الغطاء البيئي، و ضعف في نظام الرقابة حتى على المناطق المصنفة نوع بيئي

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- سن قوانين وأنظمة تعنى بحماية التنوع البيئي ووضع عقوبات على المخالفات والانتهاكات (ضرائب بيئية)

- تطوير دراسة تعنى بالسياحة البيئية في المدينة
- توفير مكب بيئي لحل مشكلة التخلص من النفايات وبمواصفات تحد من تلوث الهواء والمياه الجوفية والتربة.
- تطوير شبكة الصرف الصحي في المدينة لتشمل المنطقة الصناعية وبمعايير وشروط تمنع التلوث البيئي
- تطوير الممارسات البيئية لدى المواطنين وحثهم على حماية التنوع البيئي الحالي والعمل على تطويره
- تطوير المسلخ البلدي وبمعايير وشروط تحد من التلوث البيئي
- معالجة المخلفات الصناعية ومخلفات معاصر الزيتون وبحلول تحد من التلوث البيئي لهذه المخلفات.

القضايا

- غياب ثقافة الاهتمام بالبيئة وقلة الأنشطة التي تحافظ على البيئة
- ضعف امكانيات المسلخ البلدي
- ضعف ادارة النفايات الصلبة وقلة الاهتمام بمعالجة

3.2: مجال تنمية الاقتصاد المحلي

يتمركز النشاط الاقتصادي في المدينة حول القطاع الخدماتي لكون المدينة مركز المحافظة يليها القطاع التجاري وهذا يدل على أن مستوى الطلب السوقي العالي للخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية من قبل مواطنين، وكانت نسبة المنشآت الصناعية والانشائية قليلة نسبياً.

الميزة النسبية للمدينة: باعتبارها مركز إداري وتجاري وخدمي للمحافظة وتتواجد بها الدوائر الحكومية وفروع البنوك ومنطقة صناعية يتوزع بها كافة الخدمات الأساسية وخدمة البنية التحتية. و قد بلغ عدد المنشآت التجارية و الصناعية المسجلة لدى البلدية 492 منشأة، تتوزع كالتالي:

منشأة صناعية	إنشاءات ومقاولات	تجارة داخلية	اتصالات وخدمات محمول	خدماتية	أنشطة مالية	صيدلية	مصنع
32	7	396	11	24	13	5	4

5 3.2.1: تشخيص مجالات العمالة والتوظيف، التجارة، الصناعة و الحرف، التطوير و الخدمات المساندة

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود منطقة صناعية واستحداث أخرى جديدة كحافز لإنشاء مشاريع و صناعات جديدة - وجود جامعة الزيتونة مصدر جديد للدخل وزيادة عدد السكان - وجود مركز التدريب المهني والمدرسة الصناعية - وجود مؤسسات مالية لتوفير دعم لإنشاء مشاريع جديدة	- ضعف البنية القانونية في نظام الشراكة مع القطاع الخاص - المنطقة الصناعية بحاجة لتأهيل أكثر وتوفير الخدمات الأساسية - ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل عام - عدم قدرة السوق المحلي على منافسة المنتجات العالمية - وجود قيود ومحددات على عمليات التسويق والتوريد
الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم	

- تنظيم إطار العمل ضمن الشراكات مع القطاع الخاص
- توفير مصادر دعم لتطوير السوق المحلي
- توفير فرص تدريب للشباب بدخل مقبول بالشراكة مع القطاعات المختلفة

القضايا

- افتقار المدينة لنظام تطوير للقطاع الخاص وغياب الشراكات ما بين البلدية والقطاع الخاص
- ضعف برامج التمكين الاقتصادي

6 3.2.2: تشخيص مجال الزراعة

حسب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 3 شباط 2020 اعتبرت محافظة سلفيت عنقوداً صناعياً-زراعياً حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مدينة سلفيت حوالي 8200 دونم يقع معظمها خلف الجدار ، وبالنسبة للثروة الحيوانية يوجد في المدينة مزارع الابقار عدد 3 ومزارع الأغنام عدد 38 ومزارع دجاج لاهم 7 ودجاج بياض 2 ومزارع النحل 4 وهذه الأعداد في تراجع مستمر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المساحات الحيوية نتيجة الجدار والاستيطان .

وتعتبر مدينة سلفيت من البلدات الزيتونية المنتجة للزيت الزيتون ويتمتع مزارعوها بالخبرة العالية ويتميز زيتها بنقاؤه وصفائه ، وهناك عرف سائد في مدينة سلفيت وهو قلم الزيت الذي يعقد في موسم الزيت لتضمين قلم الزيت عبر مزاد علني بحضور أهالي المدينة ، حيث انه في نهاية الموسم يأخذ نسبة معينة من ثمن الزيت ، ويوجد هناك أيضا في مدينة سلفيت مصنع سماد عضوي.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود مساحات شاسعة من الأراضي الخالية التي يمكن استغلالها للزراعة - وجود مياه معالجة من محط التنقية يمكن تطويرها وإعادة استخدامها - وجود مصنع للسماد العضوي - وجود مقر لمديرية الزراعة و لجنة زراعية تعنى بتقديم خدمات متنوعة للمزارعين - وجود جمعيات زراعية تدعم المزارعين و تساهم في تسويق منتجاتهم - يمكن توفير عدد من فرص العمل عند تطوير الجانب الزراعي - يمكن سد حاجة السوق من المنتجات الزراعية دون الحاجة لشرائها من الخارج	- وجود آفات زراعية تقصد المحاصيل - لا يوجد مدرسة تعنى بتعليم الزراعة - عزوف الشباب عن مهنة الزراعة - ضعف مشاريع الاستصلاح الزراعي مقارنة بمساحة الأراضي الزراعية المتوفرة - قلة عدد آليات الزراعة المتوفرة - الاعتماد على الأساليب التقليدية في الزراعة

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- دعم مشاريع الاستصلاح الزراعي الاستيطان وزيادة الرقعة الخضراء لما له اثار ايجابية على البيئة.

- معالجة المياه الناتجة عن محطة التنقية كمصدر للري مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير والمعايير لاستخدامات المياه المعالجة في الري.
- رفع الوعي لدى فئة الشباب عن أهمية قطاع الزراعة وتشجيعهم للتوجه إليه
- توفير دعم مستمر للمزارعين لحثهم على الاستمرار و تطوير عملهم
- عمل خطة للشراكة بمشاريع مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الزراعية والنهوض بهذا القطاع
- استغلال شتى المساحات المتوفرة و زراعتها لحمايتها مستقبلا من الاستيلاء عليها من قبل الاستيطان وزيادة الرقعة الخضراء لما له اثار ايجابية على البيئة.
- توسيع شبكة الطرق الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير على البيئة المحيطة وتلويث الهواء.

القضايا

- ضعف البنية التحتية للقطاع الزراعي واعتمادها على الزراعة التقليدية
- محدودية استخدام مياه محطة التنقية
- عزوف الشباب عن القطاع الزراعي

7 3.2.3: تشخيص مجال السياحة

تعتبر مدينة سلفيت من المدن الضعيفة من نواحي الترفيه والسياحة لقلة وجود مناطق أثرية وسياحية او معتدى عليها من الاحتلال. وبحسب المسح الميداني الذي قام به مركز الحفاظ المعماري (رواق) عام 2003م فإن مدينة سلفيت تضم 167 مبنى قديم تاريخي بنسبة 10.18% من العدد الكلي للمباني في المدينة، رغم أن المدينة تتميز بطبيعتها الخلابة وتنوع تضاريسها و بيئتها الحيوية، يوجد في المدينة 3 متنزهات و مسبح و أماكن تنزه طبيعية.

نتيجة لوقوعها على حوض مائي كبير، فهي تحتوي على عدد من ينابيع المياه الطبيعية والتي تنتشر في أنحاء المدينة لتشكل مثل وادي المطوي و وادي الشاعر.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- توفر مؤهلات طبيعية لتنمية القطاع السياحي و دمجها مع - السياحة البيئية في المدينة - توفر مرافق سياحية ملائمة - خلق فرص عمل من تفعيل الجانب السياحي - دعم السوق المحلي نتيجة تفعيل الجانب السياحي	- ضعف الدعم الحكومي للمجال السياحي - لا يوجد خطط مستقبلية لتفعيل الجانب السياحي في المدينة - لا يوجد أماكن سياحية مؤهلة للزيارة
الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم	
- تأهيل أماكن سياحية للزيارة مع الأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي في عمليات التأهيل. - تفعيل السياحة الداخلية في المدينة - وضع خطة مستقبلية للنهوض بالجانب السياحي	
القضايا	

3.3: مجال التنمية الاجتماعية

3.3.1: قطاع التعليم: تعتبر سلفيت من أقدم المدن الفلسطينية التي اهتمت بالتعليم، ففي عام 1882 وخلال فترة الحكم العثماني، أنشئت أول مدرسة في مدينة سلفيت، وهو ما يعرف الآن بديوان البلدية، أو مقر لجنة الزكاة المركزية وبعدها تم إنشاء العديد من المدارس بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان وهي كالتالي:

الرقم	اسم المدرسة	المرحلة			الطلاب		عدد المعلمين	غرف صفية	عدد المختبرات
		روضة	أساسي	ثانوي	ذكور	إناث			
1	ذكور سلفيت الأساسية	صف تمهيدي 27 طالب	×		360		15.00	12	لا يوجد
2	بنات الاسبانية الأساسية		×			402	23.00	15	مختبر حاسوب 48م
3	بنات سلفيت الأساسية		×			273	13.00	9	لا يوجد
4	بنات سلفيت الأساسية العليا		×			434	23.00	13	مختبر علوم 49م + مختبر حاسوب 49م
5	بنات سلفيت الثانوية			×		404	25.00	15	مختبر علوم 56م + مختبر حاسوب 56م
6	ذكور سلفيت الأساسية العليا		×		484		25.00	15	مختبر علوم 48م +مختبر حاسوب 42م
7	ذكور سلفيت الثانوية			×	303		19.00	11	مختبر علوم 42م + مختبر حاسوب 53م
8	ذكور مسقط الأساسية		×		305		16.00	11	مختبر علوم 59م + مختبر حاسوب 71 م
9	سلفيت الثانوية الصناعية			×	146		19.00	4	مختبر تكنولوجيا 37م
10	خربة قيس الأساسية المختلطة		×		13	14	6.00	5	لا يوجد
11	الامل الخاصة		×		178	132	17.00	13	مختبر حاسوب 32م
الجامعات:									
1	جامعة القدس المفتوحة	كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، كلية التربية، كلية التكنولوجيا و العلوم التطبيقية، كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، العلوم التربوية، دبلوم تأهيل تربوي.							

2	جامعة الزيتونة	جامعة نموذجية شاملة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث التطبيقية.
التعليم المهني		
مركز التدريب المهني، المديرية الصناعية (فرع التطبيق العملي)		

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود مركز لتدريب وتأهيل المعلمين. - وجود مدرسة صناعية توفر فرص لتخصصات مختلفة مما يوفر قاعدة خيارات للعلم داخل المدينة - وجود جامعة القدس المفتوحة شجع الطلبة من كلا الجنسين على الالتحاق بالتعليم العالي. - وجود جامعة الزيتونة وهي جامعة نموذجية شاملة للعلوم والتكنولوجيا - وجود 6 رياض أطفال في المدينة. - قيام بلدية سلفيت بتحصيل ضريبة المعارف من المواطنين وتحويلها لاصلاح و رعاية المدارس. - تخصيص قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة.	- التجهيزات التكنولوجية غير كافية في بعض المدارس والبعض الآخر بحاجة إلى تحديث. - عدم توفر كليات مهنية. - عدم توفر مدرسة زراعية. - انخفاض معدل المختبرات العلمية المدرسية في المدارس وعدم تجهيزتها. - ازدحام الغرف الصفية بالمدارس بشكل عام. - عدم توفر موازنة للتطور والتوسع من وزارة التربية.

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- بناء مدرسة مهنية جديدة أو اضافة وحدات مهنية للمدارس الثانوية بمعايير هندسية ومواصفات تتماشى مع التغيرات المناخية. - بناء مدرسة أساسية مختلطة في المنطقة الشمالية بمعايير هندسية ومواصفات تتماشى مع التغيرات المناخية. - بناء روضة أطفال نموذجية حكومية تستوعب أكبر عدد من الأطفال بمعايير هندسية ومواصفات تتماشى مع التغيرات المناخية. - بناء غرف صفية ومختبرات للمدارس و(مقصف للعمانية) حسب الاحتياجات المذكورة. - تزويد المدارس بأجهزة حاسوب حديثة ومكتبات وألواح تفاعلية. - تطوير البنية التحتية للمدارس بمعايير هندسية ومواصفات تتماشى مع التغيرات المناخية.

القضايا

- ضعف البنية التحتية لبعض المدارس

يتوفر في مدينة سلفيت مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي والذي يقدم الخدمات الطبية لمحافظة سلفيت وعدد من قرى وبلدات سرير، بالإضافة الى وحدة غسيل الكلى والعيادات الخارجية. يستفيد 50 المحافظات المجاورة (قرى شمال رام الله وجنوب نابلس) بعدد اسرة من المشفى 150 ألف نسمة وهم سكان محافظة سلفيت وسكان قرى شمال رام الله وجنوب نابلس.

ويسعى المستشفى الى تقديم خدمة صحية عادلة وآمنة ومستدامة ذات جودة عالية بما يتناسب مع معايير رعاية المريض، ويحتوي المستشفى على التخصصات (قسم الطوارئ وقسم العمليات وقسم النسائية والتوليد وقسم الجراحة العامة وقسم المسالك البولية وقسم غسيل الكلى وقسم الاطفال والحضانة وقسم الاشعة التشخيصية وقسم الباطني والعناية المكثفة وقسم الانف والاذن الحنجرة وقسم العظام وقسم العيادات الخارجية وعيادة الروماتزم وعيادة (ECHO) وجراحة المنظار و جراحة التنظير وتفتيت الحصى و جراحة الاورام و عيادة القلب وتصوير القلب التلاسميا، وعلاج طبيعى وتخدير وصيدلية وبحث اجتماعي والخدمات الطبية المساندة من مختبر وبنك دم واشعة والخدمات التمريضية والادارية).

كما يتوفر في مدينة سلفيت مديرية الصحة المركزية للمحافظة والتي تقدم (الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة)، يوجد في مدينة سلفيت فرع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني يقدم الخدمات الطبية والاجتماعية والاسعاف والطوارئ والعمل المجتمعي والتاهيل والتدخل في حالات الكوارث ويوجد عدد كبير من المتطوعات والمتطوعين من كلا الجنسين ومن كافة الأعمار يقومون بالعديد من الاعمال والبرامج التطوعية لمعظم شرائح المجتمع مع التركيز على الفئات المهمشة. ويحتوي المركز الطبي على عيادات الاختصاص وقسم حديث للاشعة الرقمية ومختبر متطور. يوجد أيضا وحدة رعاية صحية للخدمات الطبية العسكرية تحتوي على عيادة طوارئ وعيادة اختصاص وعيادة اسنان ومختبر وصيدلية وخدمة الإسعاف والطوارئ على مدار اليوم.

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- تأهيل وتجهيز غرف ومنامات وتجهيزات طبية لصالح المستشفى - وجود عدد جيد من المراكز والعيادات الطبية الخاصة - وجود لجنة داعمة ومساندة للمستشفى - توسعة المستشفى بمقدار 4000 متر مربع - إضافة تخصصات طبية جديدة	- نقص في عدد الكوادر الصحية بشكل عام - عدم توفر موازنة للتطور والتوسع من وزارة الصحة و الاعتماد على التمويل الخارجي في كثير من المشاريع - نقص في التخصصات الطبية مثل جراحة الأعصاب والعيون وجراحة الأوعية الدموية وجراحة قلب الأطفال والجراحة التجميلية وجراحة الصدر - نقص في الفحوصات التشخيصية لبعض الامراض مثل السرطان وامراض القلب - عدم كفاية مساحة مبنى مديرية الصحة - سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر مما يؤثر على حصول المواطنين على الرعاية الصحية المناسبة
الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم	
- الاستمرار في توسعة وتطوير مشفى الشهيد ياسر عرفات - تعيين كوادر صحية اضافية	

- توسعة مبنى مديرية الصحة لتطوير الخدمات المقدمة بمعايير هندسية ومواصفات تتماشى مع التغيرات المناخية.
- استحداث عيادة فرعية للصحة في منطقة الفريز
- تأهيل الكادر ورفع الكفاءات الصحية والطبية
- زيادة عدد ماكنات غسيل الكلى الى 20
- توفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية مثل جهاز تصوير قلب الأطفال وجهاز تنظير البطن، ماكنة غسيل كلى للأطفال
- حل مشكلة مواقف السيارات في الصحة والمستشفى
- توفير مكب للنفايات الطبية وبمعايير تمنع التلوث من هذا النوع من النفايات.

القضايا

- افتقار المستشفى لبعض المعدات والكوادر
- قلة الاهتمام بالمرافق الصحية في المدينة

3.3.3: قطاعات الخدمات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والتمكين، الرياضة، التراث، الثقافة، السكن الملائم

يقوم على هذا المجال مؤسسات تعمل على مساعدة الفئات المهمشة وتقديم برامج ذات طابع تنموي، حيث تقوم بهذه الخدمات عادة منظمات غير حكومية (أهلية) بترخيص من جهة حكومية ذات علاقة، وبالتنسيق مع مؤسسات حكومية ذات علاقة بالمجال التنموي المستهدف كمديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة ومديرية العمل. كما تعمل في هذا المجال فروع محلية لجمعيات تعمل على المستوى الوطني كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفروع لمنظمات غير حكومية دولية كجمعية "إنقاذ الطفل". ومن الأمثلة على المؤسسات المجتمعية الأهلية العاملة في هذا المجال الجمعيات الخيرية، والجمعيات التعاونية، والمراكز النسوية، ولجان الزكاة، كما تقوم المراكز والنوادي الشبابية في بعض الأحيان بأنشطة اجتماعية على مستوى المجتمع المحلي، إضافة إلى مجالها الأساسي الرياضي.

ويتلخص عمل هذه المؤسسات في: مساعدة المحتاجين، تطوير وضع المرأة والطفل، رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية المسنين، والحفاظ على البيئة. وتعكس هذه المحاور طبيعة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون المدينة والتي تعود في أصولها إلى مشاكل تخص فئات مهمشة نتيجة العمر أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي، إضافة إلى المشاكل ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي أما بالنسبة للاجئين والخدمات المقدمة لهم، فتمثل نسبة اللاجئين في التجمع السكاني التابع لمدينة سلفيت 8% من السكان ولا يوجد مخيمات لاجئين في محافظة سلفيت. وتقدم الخدمات لهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
--------------------	------------------------

- وجود الصالة الرياضية والملعب البلدي لإقامة الأنشطة الرياضية الشبابية	- ضعف الموارد المالية للجمعيات و المنتديات التي تعنى بخدمة المواطنين
- وجود عدد من الجمعيات التعاونية لخدمة قطاع المرأة	- عدم توفر مباني خاصة لهذه الجمعيات وإنما مباني مؤجرة
- تشكيل منتدى الخبراء الذي يخدم المتقاعدين وكبار السن	- تضيف عبء مالي على كاهلها
- وجود جمعيات تخدم الاشخاص ذوي الإعاقة	- توقف العمل في مبنى التوحد لمدة زمنية حتى الان
- وجود بيت رعاية للمسنين	- لا يوجد انفتاح كافي على السوق الخارجي لمنتجات مشاريع الجمعيات التعاونية النسائية
- وجود الدار البيضاء التي تعنى بالاشخاص ذوي الإعاقات العقلية	- عدم تفعيل المجلس الشبابي نتيجة ضعف الموارد وعزوف فئة الشباب
- إقامة مبنى رعاية المصابين بالتوحد	- لا يوجد وعي كافي بأهمية العلاجات والتدخلات المبكرة لعلاج الاشخاص ذوي الإعاقات والتوحد
- تشكيل مجلس شبابي يعنى بتحسين وضع فئة الشباب	- ضعف الاهتمام بالأنشطة الترفيهية للأطفال وفرض رسوم مالية على استعمال المرافق البلدية مثل الملعب و الصالة الرياضية
- وجود عدد من الحقائق الصغيرة لاستقبال الأطفال بدون مقابل مادي	- لا يوجد موائمة في المدينة تتناسب مع الاشخاص ذوي الإعاقة من بكافة أشكالها
- تأسيس مننديات لرعاية الأنشطة الرياضية للسكان	
- وجود مكتبة عامة	

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- موائمة كافة الاماكن العامة بما يتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة أشكالها
- فتح المجال في المؤسسات الحكومية والاهلية من اجل التطوع على رأس العمل مقابل مبالغ بسيطة
- تشكيل حلقة وصل بين الجمعيات والمنتديات بشتى تخصصاتها والمؤسسات الحكومية والاهلية للاتفاق على آلية لدعم ورعاية الجهود المقدمة من هذه الجمعيات
- تشكيل لجنة لتصبح عنصر دائم من نسيج المدينة ويكون أعضاؤها ممثلين للفئات المهمشة لتكون صوتاً لهذه الفئات عند الجهات التنفيذية من بلدية وحافطة و جهات مسؤولة
- إشراك الخريجين من تخصصات العلوم التربوية، دبلوم التأهيل التربوي للعمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة والمصابين بالتوحد

القضايا

- عدم ملائمة العديد من الاماكن العامة للاشخاص ذوي الاعاقة وافتقار المدينة للأنشطة التي تعنى بهم
- ضعف برامج التمكين الاقتصادي المخصصة للشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة
- ضعف البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية

3.4: مجال الإدارة و الحكم الرشيد

تعتبر الهيئة المحلية مسؤولة عن قيادة عملية التخطيط التنموي المحلي وذلك من خلال تنسيق وتوجيه الجهود المجتمعية المختلفة وحشدتها من أجل تنفيذ الخطط التنموية المحلية وخطط الإستثمار القطاعية، تأسست بلدية سلفيت عام 1882م وكانت برئاسة الحاج عبد القادر الزير

وأصبحت مركزاً للمنطقة وفي عام 1945م وخلال فترة الإنتداب البريطاني تم تشكيل أول مجلس قروي وفي عام 1952 وخلال العهد الأردني تم إعتداد المجلس القروي مجلساً محلياً وفي عام 1955 تم إعتداد المجلس المحلي بلدية.

يوجد في مدينة سلفيت لجنة خاصة للأمن وإدارة الكوارث مركزها في محافظة سلفيت تم تشكيلها منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية و يتكون أعضاؤها من الأجهزة المدنية والأمنية لمتابعة أي حدث أو أحداث داخل محافظة سلفيت ويتشكل أعضاؤها من غرفة عمليات في مبنى الأمن الوطني والمحافظة والدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وبلدية سلفيت وتقوم بمتابعة كافة الأعمال والنشاطات في المدينة والمحافظة.

فيما يتعلق بالتخطيط العمراني في المدينة و المحافظة، تواجه محافظة سلفيت كباقي الأراضي الفلسطينية معوقات كثيرة على كافة المستويات، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الأرض والتي تعمل على خلق واقع يحد من فرص التنمية، وتلقي بظلالها على نمط التكوين الحضري والعمراني للتجمعات السكانية في المحافظة، مما ينعكس على فعالية المخططات الهيكلية لهذه التجمعات ومدى تلبيتها للاحتياجات السكانية.

يعتبر الاستخدام الزراعي في محافظة سلفيت بشكل عام و مدينة سلفيت بشكل خاص هو الاستخدام السائد، حيث تشكل الأراضي الزراعية في المدينة حوالي 70% من مجموع مساحتها الكلية تتوزع ما بين أراضي زراعية عالية ومتوسطة ومنخفضة القيمة، وأشجار زيتون. وباقي المناطق غير المستغلة زراعياً في سلفيت تصنف مناطق مفتوحة.

وتشكل الأراضي المصنفة غابات ومحميات طبيعية حوالي 5% من المساحة الكلية للمدينة، في حين تشكل المناطق المبنية (تجمعات فلسطينية) ما نسبته 22% من المساحة، وتحتل المناطق المخصصة للأغراض الصناعية والتجارية والمحاجر حوالي 0.65% .

نقاط القوة و الفرص	نقاط الضعف و التهديدات
- وجود هيكل تنظيمي منذ عام مصدق 2020 - وجود أنظمة محوسبة فيما يخص عمل البلدية مثل النظام المالي، الفوترة، الموارد البشرية، المستودعات المشتريات. - وجود إستثمارات تخص البلدية مثل المنتزه، المجمع التجاري مجمع الحرف والصناعات، المسلخ، مجمع الكراجات، الدينمويمتر محطات طاقة شمسية محطة تنقية الابار الارتوازية - تفعيل نظام الدفع المسبق للكهرباء والمياه لمعظم الاشتراكات الجديدة - وجود الحكومة الإلكترونية - تشكيل مجلس استشاري - مشروع التسمية والترقيم للمباني والشوارع	- عدم استكمال تصديق المخططات التفصيلية (التأخير بسبب الإجراءات) - الأوصاف الوظيفية الحالية بحاجة غلى تحديث واستكمالها لكافة الموظفين. - نقص المعدات والآليات الثقيلة جرافة، مدحلة، باجر التابعة لطاقم البلدية - ضعف في بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. - محدودية التعامل مع الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين - عدم وجود فرع لجهاز الإحصاء معرض جوال

- وجود نظام التسمية والترقيم للمباني والشوارع بنظام المعلومات الجغرافي - توفر مديرية دفاع مدني في مدينة سلفيت يشمل مركز اطفاء وإنقاذ - التدريب المجتمعي وإعداد المتطوعين - طبيعة الكوارث في المدينة والمحافظة حيث أنها مناطق جبلية لا تحدث فيها فيضانات إلا في مناطق محدد يوجد فيها منحدرات وأودية. - يوجد مديرية شرطه في سلفيت	- مبنى مركز الدفاع المدني سلفيت: قديم جدا وفي موقع غير مناسب. - قلة عدد الأفراد في مركز الدفاع المدني. - عدم وجود شبكة الاتصالات (اللاسلكي) من شبكة بث وأجهزة لاسلكية. - وجود طرقات حيوية تمر عبر الوديان مما يسبب غرق المركبات نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيها أثناء المنخفضات. - نقاط توزيع الغاز داخل التجمعات السكنية. - وجود محطات محروقات بجانب المباني السكنية. - التهديدات الناتجة عن بؤرة الرأس الاستيطانية وأثرها البنية التحتية والخدمات التي تم تطويرها في تلك المنطقة (ملعب دولي، حديقة،...)
---	--

الاحتياجات و الأولويات وفقاً لتحليل الوضع القائم

- ربط نظام الطلبات والفوترة مع نظام التسمية والترقيم للمباني والشوارع بنظام المعلومات الجغرافي GIS - عقد لقاءات جماهيرية مع المجتمع المحلي باستمرار (اجتماع سنويا على الأقل) - زيادة الشراكات مع القطاع الخاص وتنظيم العمل به من أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين - بناء مقر يشمل مديرية الدفاع المدني لمحافظة سلفيت وكذلك مركز دفاع مدني سلفيت (إطفاء وإنقاذ) و تحديث المعدات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع احتمالية حدوث أي كوارث بأفضل صورة خاصة تلك الناتجة عن التغير المناخي. - زيادة عدد كوادر الدفاع المدني من الأخصائيين في بعض المجالات خاصة في مجالات التعامل مع الكوارث الناتجة عن التغير المناخي، الفيضانات، الحرائق، والرياح القوية. - العمل على زيادة الوعي لدى السكان وبما يتعلق مع التغير المناخي.	- توفير موارد مالية جديدة - توفير الأجهزة والمعدات والسيارات اللازمة - تحديث نظام الحكومة الإلكترونية ليشمل التسديد الآلي عن طريق VISA CARD وتعزيز إستخدام المواطنين للحكومة الإلكترونية - تطوير مخرجات الأنظمة المالية والإدارية لتتوافق مع إحتياجات المواطنين - العمل على ايجاد تطبيق ذكي لمركز خدمة الجمهور - تحديث الوصف والتوصيف الوظيفي لكافة دوائر وموظفي البلدية - تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS على مركز خدمة الجمهور
---	--

القضايا

- ضعف إيرادات البلدية - افتقار بعض الطواقم الفنية لمستلزمات العمل - عدم ملائمة الآليات والادوات والانظمة المستخدمة في البلدية للتطور في تقديم الخدمات
