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اسباب عدم التنفيذ  
بحسب الخطة  

السنوية وبشكل  
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 غير الهيئة المحلية 

 
 الهيئة المحلية 

 

 
 الهيئة المحلية 

 

 
 المساهمة 

 
 الجهة الخارجية 

 
 المساهمة 

 
 القسم المعني 

الصرف  
الفعلي لعام 

2021 

 
 المبلغ الفعلي 

 
 حسب الخطة 

سلطة الطاقة   90%
 الفلسطينية 

10% 
 إنمائي 

مشروع إنشاء خط ضغط متوسط للكهرباء   IS/01 تم التنفيذ  % 150 -- 50 75  دائرة الكهرباء 
كم 10بطول   
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سلطة الطاقة   
، مانحين الفلسطينية  

5مشروع اضافة محولات كهربائية عدد  IS/04 تم التنفيذ  % 120 -- 40 50  دائرة الكهرباء    

سلطة الطاقة   
، مانحين الفلسطينية  

كم  10توسعة شبكة الكهرباء بطول  مشروع  IS/05 تم التنفيذ  % 320 -- 25 80  دائرة الكهرباء    

سلطة الطاقة   
، مانحين الفلسطينية  

كم   10تأهيل شبكات الكهرباء القديمة بطول  IS/06 تم التنفيذ  % 150 -- 50 70  دائرة الكهرباء  
 )تمديد خطوط أرضية( 

  -الصندوق العربي  
 الكويت

مشــروع طاقــة شمســية )متجــددة( للبلديــة    تنفيذ جزئي  %25 نقص التمويل  600 --  دائرة الكهرباء  
مــع امكانية الشــــــــــــراكة مــــــــــــع القطاع 

 الخاص 

صندوق بلدية    
 سلفيت

 دائرة الكهرباء 
 الصحة والبيئة  

 انارة شارع الصالة الرياضية   تم التنفيذ  100%  -- 1.5 

صندوق بلدية    
 سلفيت

 دائرة الكهرباء 
 الصحة والبيئة 

 إنارة شارع السوق العام  تنفيذ جزئي  50%  -- 4 

سلطة الطاقة الحكم   
 المحلي

 تأهيل شبكة كهرباء منطقة الرأس  تم التنفيذ  %100  -- 64  دائرة الكهرباء  

)متوسط/منخفض(  مشروع شبكة كهرباء   تنفيذ جزئي  %80   671  دائرة الكهرباء   شركة الاتحاد  
 لأراضي شركة الاتحاد. 

كم  7.5شق واعادة تاهيل شوارع داخليه طول  IS/09 تم التنفيذ  % 100 مشروع متواصل  250   الدائرة الهندسية  %20 صندوق البلديات 80%  

ت 
لا
ص

وا
لم

 ا
 و

ق
طر

 ال
كة

شب
ن 

سي
ح
 ت
 و

يل
ه
تأ
 

وزارة الحكم المحلي   % 100
برنامج رسوم   –

  – النقل على الطرق 
امانات و جامعة  

 الزيتونة 

الترسية  تمت  1000 670 670 الدائرة الهندسية     / MOLG قيد التنفيذ  5% 
VC / 14 
/ 2021 

جامعة الزيتونه   - توسعه وتاهيل شارع سلفيت 
  استنادية جدران)مع كم  3طول   اللبن   \

( مرتفعة  

 200   الدائرة الهندسية     
 

شق طرق  داخلية ورابطة في منطقة التوسعه    IS/11 جزئي  %40 بانتظار المصادقة 
كم  8والمدينة   

صندوق بلدية    
 سلفيت

تقاطعات  5تاهيل تقاطعات داخل المدينة  IS/12 تم التنفيذ  % 100  35   الدائرة الهندسية    

تطوير  صندوق  
 البلديات

كم  7.5تاهيل شوارع داخلية  إعادة   تم التنفيذ  % 100 مشروع متواصل  250   الدائرة الهندسية     

الاتحاد الأوروبي و   
 مانحين 

مجمع    \ تاهيل شارع المدرسة الاسبانية   IS/15 متوقف  %0 عدم توفر تمويل  0   الدائرة الهندسية   
كم  1المحاكم مع بنية تحتية كاملة   
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كم   3اعمال صيانة شوارع داخلية  IS/18 تم التنفيذ  % 100  75   الدائرة الهندسية    الحكومة الكويتية    

 انشاء خط سرفيس   تنفيذ جزئي  %20  400 200    جامعة الزيتونة  % 100

صندوق بلدية    
 سلفيت

عرض سعر   تم التنفيذ  % 100  --- 37 37 الدائرة الهندسية  
( 2رقم )  

 تأهيل وتعبيد شارع المحجر ودخلات فرعية 

190676  
 يورو 

تطوير  صندوق 
 البلديات

يورو  62498 MDPIII تم التنفيذ  % 100   285 285 الدائرة الهندسية   
CII-

072205
2-01 

Rehabilitation and paving of 
internal Roads 

وزارة الحكم المحلي   
برنامج رسوم   –

  - النقل على الطرق 
 امانات

صندوق لجنة  
المعارف  
 المحلية

تقدم  بسبب عدم    335 الدائرة الهندسية  
مقاولين لشراء  

 العطاء 

/MOLG متوقف  0%
VC/ 

116/202
0 

تأهيل   - تأهيل طرق في مناطق المصنفة )ج( 
وتعبيد شارع الملعب والطريق المحاذية  

 لمغتصبة ارئيل 

صندوق بلدية    
 سلفيت

 SAL – 1 تم التنفيذ  % 100   105 105 الدائرة الهندسية  
- 2021 

العمانية تأهيل وتعبيد محيط المدرسة   

صندوق بلدية    
 سلفيت

عرض سعر   تم التنفيذ  % 100   64 64 الدائرة الهندسية  
( 1رقم )  

تأهيل وتعبيد السوق العام وطرق داخلية مرحلة  
(1)  

وزارة الحكم المحلي   % 100
برنامج رسوم   –

  - النقل على الطرق 
 امانات

التنفيذ قيد  %5 بانتظار الموافقة    175 الدائرة الهندسية     MOLG / 
VC 

/125,12
6 / 2021 

 تأهيل وتعبيد شارع محيط مركز الشرطة 

صندوق بلدية    
 سلفيت

الترسية  تمت   120 120 الدائرة الهندسية    SAL – 3 قيد التنفيذ  5% 
- 2021 

 تأهيل وتعبيد شارعي دجلة والفرات

190676  
 يورو 

صندوق بلدية   صندوق البلديات
 سلفيت

الهندسية الدائرة  تأهيل ارصفة شارع القدس بالبلاط الاسمنتي    تم التنفيذ  % 100   29 29 
( 1مرحلة )  

 تأهيل ارصفة شارع المدرسة العمانية   تم التنفيذ  % 100   51 51 الدائرة الهندسية   صندوق المعارف  

الاغاثة الفرنسية   
 الزراعية 

صندوق بلدية  
 سلفيت

 انشاء جدران استنادية للطرق في مدينة سلفيت   تم التنفيذ  % 100   26 26 الدائرة الهندسية  

صندوق بلدية    
 سلفيت

 دوار المنتزه   تم التنفيذ  % 100   1.5  الصحة والبيئة 

التنفيذ  قيد %20   51 22 بلدية سلفيت  %20 مانحين  80%  دوار ياسر عرفات   

صندوق بلدية    
 سلفيت

فيذ  تنتم ال % 100   2  الصحة والبيئة   دوار الشيخ جراح   

جتمع محلي م 25% فيذ  نتم الت % 100   30 30 بلدية سلفيت  75%   ميدان شارع القدس  

اتحاد لجان العمل   85%
 الزراعي 

 (10تأهيل عدد من الينابيع )   تم التنفيذ  %100  40   بلدية  15%
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 البنك الدولي  
 سلطة المياه 

لا يوجد تمويل   0    
 للمشروع 

  (DMA)مشروع تخفيض الضغوط والفاقد  IS/20 متوقف  0%

البنك الدولي و   % 100
 سلطة المياه 

المياه و الصرف   
 الصحي

  الشبكة القائمة توسعة شبكة المياه و تأهيل  IS/21 تنفيذ جزئي  %15 نقص التمويل  200 300 300
 كم  25بطول 
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 وزارة الحكم المحلي  
 سلطة المياه 

    0 
 

لا يوجد تمويل  
 للمشروع 

%0 مشروع خزان في المنطقة الشمالية الشرقيه   IS/23 متوقف  
 ومستلزماته 

 USAID 
 

لا يوجد تمويل   0    
 للمشروع 

%0 الحجر   -خط مياه ناقل من خزان رجم العبد  IS/24 مجمد  
 الاحمر 

المياه و الصرف    سلطة المياه/ مانحين  100%
 الصحي

 كم   2تأهيل شبكة مياه داخلية   تم التنفيذ  % 100  50 170 
 كم(  7.2)تم إنجاز 

المياه و الصرف    مانحين  100%
 الصحي

 كم  1مشروع تصريف مياه أمطار بطول   تم التنفيذ    50  

المياه و الصرف   %10 مانحين  90%
 الصحي

 كم   15توسعه شبكة الصرف الصحي بطول   تم التنفيذ  100%  500  

صندوق بلدية    
 سلفيت

المياه و الصرف  
 الصحي

بحاجة الى تمويل/    1700 340
سيتم استكماله في  

2022عام   

 توسعة شبكة الصرف الصحي  IS/31 تنفيذ جزئي  20%

المياه و الصرف    بنك الإنماء الألماني  100%
 الصحي

 محطة التنقية  IS/32 تم التنفيذ  % 100   7886 7886

صندوق بلدية    
 سلفيت

المياه والصرف  
 الصحي

استكمال العمل بعد    19 19
 استملاك الأرض 

 أعمال صيانة لنبع المطوي  تنفيذ جزئي  90%

صندوق بلدية    
 سلفيت

المياه والصرف  
 الصحي

 الجديدالبئر    تنفيذ جزئي  80%   271 134

صندوق بلدية    
 سلفيت

المياه والصرف  
 الصحي

 تنفيذ وصيانة وصلات مياه منزلية   تم التنفيذ  % 100 مشروع متواصل   32 32

صندوق بلدية    
 سلفيت

المياه والصرف  
 الصحي

تنفيذ وصيانة وصلات صرف صحي منزلية و    تم التنفيذ  % 100 مشروع متواصل   20 20
 الصحي تأهيل شبكة الصرف 

وكتات    PH,EC…ETCتوريد جهاز فحص    تم التنفيذ  % 100   3 3 الصحة والبيئة  100%  
 للفحص وميديا

 مشروع مكب نفايات مؤهل بيئيا  IS/ 36 متوقف  %0  2500   الصحة والبيئة   مانحين  
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 110توريد حاويات نفايات عدد   IS/35 تم التنفيذ  % 100 مشروع متواصل  30 25 25 الصحة والبيئة  100%  

مشروع الاتحاد   
 الأوروبي 

 حديقة مستشفى سلفيت المرحلة الاولى   تم التنفيذ  % 100   10 10 الصحة والبيئة  ---

 دوار قرب منزل ابو الوليد /كفة حمزة   تم التنفيذ  % 100   1 1 الصحة والبيئة  100%  

والبيئة الصحة  100%    حديقة مستشفى سلفيت / حديقة الطفولة   تم التنفيذ  % 100   15 15 

 حديقة قرب بنك فلسطين   تم التنفيذ  % 100   1 1 الصحة والبيئة  100%  

 دوار قرب منزل محمد المصري شارع القدس  تم التنفيذ  % 100   1 1 الصحة والبيئة  100%  

 دوار الشيخ جراح قرب روضة اطفال سلفيت   تم التنفيذ  % 100   2 2 الصحة والبيئة  100%  

تعديل سيارة فولفو تنك المياه الى سيارة    تم التنفيذ  % 100    5 الصحة والبيئة  100%  
 نفايات

شراء مواد رش وتعقيم لاغراض الصحة    تم التنفيذ  % 100    2 الصحة والبيئة  100%  
 العامة

والبيئة الصحة  100%    )أشجار  زينة و ورود(  300زراعة أشجار    تم التنفيذ  % 100   4 4 
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 تركيب انجيل صناعي   تم التنفيذ  % 100   2  الصحة والبيئة  100%  

 نقل النصب التذكاري للشهيد واجد النوباني   تم التنفيذ  % 100   0.3  الصحة والبيئة  100%  

 

وجود تمويل عدم  0   الدائرة الهندسية     بناء طابق إضافي لأحد مباني البلدية المؤجرة   Ec/ 2 متوقف  0% 
 لمديرية النقل والمواصلات 
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مشروع طاقة شمسيه )متجددة( للبلدية مع   Ec/ 4 تم التنفيذ  % 100  650   بلدية سلفيت  %40 شراكة  60%
 إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص 

تخمين الأرض      بلدية سلفيت  %5 قطاع خاص 95%
دينار  364000  

 مصنع عصائر   % في5بنسبة    مشروع شراكة  تم التفيذ   % 100

الصناعية   تاهيل البنية التحتية في المنطقه  Ec/ 6 متوقف  %0 عدم وجود تمويل  500   بلدية سلفيت  %40 مانحين  60%
 كم(  8القديمة والجديده )تأهيل كامل لحوالي 

صندوق بلدية    
 سلفيت

الدائرة الهندسية  
قسم المشاريع  –  

طبقات )مجمع   8انشاء مبنى مكون من     التنفيذ قيد 20%  400  
 البلدية(

مشروع تشطيب الطابق الأول والثاني من  
بناء الطابق الثالث وجزء  و المجمع التجاري 

 من الطابق الرابع  

تم بناء اربع   200     متبرع حجر المبنى  
 طوابق + تسويه 

 مليون دولار 

انشاء مبنى مكون من ثلاث طبقات بمساحة   Ec/ 8 تم التنفيذ  % 100
متر لكل طابق ويشمل مواقف ومحلات   550

 تجاريه ومكاتب  

25  تمويل شراء مصعد للمجمع التجاري  تنفيذ جزئي  %50   61 24 العلاقات العامة %75 مجموعة الاتصالات    %

وزارة الزراعة/   80%
 مانحين 

التمويل نقص في  53   المياه و البيئة  20%  40إنشاء آبار  جمع زراعية عدد  Ec/ 10 متوقف  0% 
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وزارة الزراعه   
والجمعية الزراعيه  

 بيد 

دونم بما يشمل  300عمل استصلاح ل   Ec/ 11 تم التنفيذ  % 100  194    
 انشاء سياج وزراعة اشجار    

 

وزارة الزراعه   
والجمعية الزراعيه  

 بيد 

 كم  30شق وتأهيل طرق زراعية بطول  Ec/ 12 تم التنفيذ  % 150  56    

/   وزارة الزراعه  
 سلطة الطاقة 

عدم وجود تمويل   108    
 لكامل المشروع

أراضي زراعية في ج ومد خطوط  تأهيل  Ec/ 13 جزئي  
 دونم(  200كهرباء وماء )

الدائرة الهندسية    وزارة الزراعية  
قسم المشاريع  –  

بداية المشروع في     255
11شهر    

   تأهيل طرق زراعية في سلفيت  تنفيذ جزئي  100%
 

الاغاثة الفرنسية   
 الزراعية 

الدائرة الهندسية   
قسم المشاريع  –  

التنفيذ تم  % 100    51  تأهيل طرق زراعية في سلفيت   
 كم 2.5

جمعية سلفيت   100%
 التعاونية 

اتحاد الشباب 
 الفلسطيني

 مشروع زراعة فطر الشامبيون   تم التنفيذ  % 100   21  شؤون المرأة ---

الجمعية التعاونية   - 
 لعصر الزيتون

مشروع شركة عين سوجا للخدمات الزراعية    تم التنفيذ  % 100   56   
 )مشروع الكومبوست( 
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  الجمعية التعاونية -
 للتطوير و التنمية 

شركة ات بهجة   -
 للخدمات الزراعية 

بلدية سلفيت  -  

 توفير مشروع طاقة بديلة للجمعيات الزراعية   تم التنفيذ  % 100   22    الإغاثة الزراعية  100%

 

وكالة التعاون   % 100
 التركية 

العامةالعلاقات  --- بانتظار  موافقة   0  1200 
 المانح

 مشروع الدار البيضاء   متوقف  0%
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البنك الاسلامي   93%
 السعودي 

التنفيذ  قيد %70     بلدية سلفيت  7%  So/ 3  مشروع إنشاء مبنى التوحد 

الأوروبي الاتحاد    إنشاء حدائق احياء   So/ 4 تم التنفيذ  % 100  10   بلدية سلفيت   

جمعية سلفيت   100%
 التعاونية 

 ممؤسسة أريج 

تطوير كافتيريا جمعية سلفيت التعاونية    تم التنفيذ  % 100   3  شؤون المرأة ---
 الزراعية 

بانتظار استكمال    10 6  --- صندوق الثقافة  % 100
المنحة مبلغ   

 مشروع تأثيث ديوان البلدية   تم التنفيذ  60%

جمعية سلفيت   100%
 التعاونية 

 GROWمؤسسة 

تركيب مشروع الطاقة البديلة لجمعية سلفيت    تم التنفيذ  % 100   10  شؤون المرأة ---
 التعاونية الزراعية 

بانتظار موافقة   50  50 العلاقات العامة --- منيب المصري  % 100
 المانح

 مشروع حديقة العين القبلية   متوقف  0%

التنفيذ  قيد %5 تم افتتاح المشروع   6 0 بلدية سلفيت  %15 الهلال الاحمر   85%  ترميم العين القبلية )مبنى العين (   
 

 مشروع تكية سلفيت   تم التنفيذ  %100 مشروع متواصل   10 10 بلدية سلفيت    

 مجلس بعينة نجيدات  90%
الاستثمار  صندوق 

 الفلسطيني

 حديقة اطفال سلفيت    تم التنفيذ  %100   20 20 بلدية سلفيت  10%

صندوق الاستثمار   85%
 الفلسطيني

 تجهيز كافتيريا المنتزه   تم التنفيذ  100%   7 7  15%

وزارة المالية/   
 مانحين 

التنفيذ  قيد %5 توفير قطعة أرض  0      So/ 5  المنطقة الشماليةإنشاء مدرسة في 

ي  
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تع

ي 
هن
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وا

 

 تزويد مستلزمات ومعدات تكنولوجية للمدارس  So/ 8 تم التنفيذ  % 100  25     وزارة التربيه والتعليم  

 مشروع جامعة الاستقلال   متوقف  %0 عدم وجود تمويل  3000      

 مشروع المدرسة الشرعية  So/ 9 متوقف  %0 عدم وجود تمويل  --      

وزارة التربيه والتعليم  
 والمجتمع المحلي

 بناء عشر غرف صفيه وتجهيزها للمدارس  So/ 10 تم التنفيذ  300%  40    
 ومقصف وقاعه اجتماعات ومختبر علمي 
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 تأهيل وتوسعة مستشفى الشهيد ياسر عرفات    So/ 11 تم التنفيذ  % 100  1500     بكدار  

ي
ح
ص

 ال
ع
طا

لق
ا

 

وزارة الصحة و   
 مانحين 

انشاء طابق اضافي في مديرية صحة سلفيت )   So/12 متوقف  %0 عدم وجود تمويل  50    
 النفسية( 

 مشروع تأهيل و تدريب كوادر القطاع الصحي   تم التنفيذ  %100  15 15    وزارة الصحة  

المجلس الأعلى   % 100
للشباب و الرياضة/  

 وزارة المالية 

بانتظار  موافقة   13 42  العلاقات العامة ---
 المانح

 دولي مشروع الملعب ال  تنفيذ جزئي  5%

ي  
اف
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 و
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 ال
ع
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لق
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ير
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ض
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و

 

بانتظار  موافقة    7  العلاقات العامة --- بنك فلسطين % 100
 المانح

 مشروع رعاية الصالة الرياضية   متوقف  0%

 انشاء مدينة رياضيه   So /16 متوقف  %0 عدم وجود تمويل  400      

 ورشات دعم قطاع المرأة و الشباب  تم التنفيذ  % 100   1  شؤون المرأة %20 دعم خارجي  80%

إقتصادي لفئه الشباب  تدريب وتمكين  So /17 تم التنفيذ  % 100  25     الاتحاد الأوروبي  
 والخريجين 

تدريب وتاهيل الفئات المهمشة والتجمعات   So /18 تم التنفيذ  % 100  20     الاتحاد الأوروبي  
عم البدويه 

د
 

فل
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ق
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شي

هم
لم
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وكالة التعاون   
 التركية 

 مشروع دعم المبادرات الاقتصادية النسوية   So /19 تم التنفيذ  100%  30    

 حملة التبرع للطفلة جنى حلاسي   تم التنفيذ  %100  238     المجتمع المحلي  

 تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا  تم التنفيذ  %100  15     أنيرا  

الجمعية البريطانية   
لدعم القرى  
 الفلسطينية 

 تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود   تم التنفيذ  100%  1    

 

 مشروع مخططات تفصيلية و اعادة تقسيم   تنفيذ جزئي  %25  ---  25 الدائرة الهندسية  % 100  
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التنفيذ  تم % 100  ---        Go/03   مشروع تسويه اراضي مناطق ج 

وكالة التعاون   35%
 التركية 

 ( 3مشروع تأهيل البلدة القديمة مرحلة )  تم التنفيذ  % 100   30 30 الدائرة الهندسية  65%

تيبي باشا التركية   % 100
 )مشاريع توأمة( 

بانتظار  موافقة    100 100 العلاقات العامة ---
 المانح

 استكمال ترميم البلدة القديمة مشروع   متوقف  0%

وكالة التعاون   % 100
 التركية 

بانتظار  موافقة    45 45 العلاقات العامة ---
 المانح

 مشروع استكمال ترميم البلدة القديمة   متوقف  0%

تم تخصيص قطعة   200     الدفاع المدني  
   أرض

 انشاء مبنى للدفاع المدني  Go/05 متوقف  0%
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 انشاء مبنى للخدمات الطبية العسكرية  Go/06 متوقف  %0 عدم وجود تمويل  200      

 مبادرات جائحة كورونا   تم التنفيذ  % 100 متواصل   88  بلدية سلفيت   مجتمع محلي  
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 مشروع مكتبة الكترونية  Go/0 متوقف  0%  5      
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فعالية الادارة المالية )دورات تدريب  زيادة   Go/08 تنفيذ جزئي  %50 نقص التمويل  10      
 ساعة تدريبية(  1000:

 %60  10 2  الشؤون الادارية  % 100  
 

التنفيذ  قيد   مشروع تطوير وتحديث الانظمة المحوسبة في   
(الارشفة الالكترونية البلدية )  

الشؤون الادارية   % 100  
 و العلاقات العامة 

 تأسيس وحدة المشاركة و الشفافية و المساءلة     تنفيذ  % 100  15 15 
 )تأسيسي لجنة المسائلة المجتمعية ( 

 مأسسة وحدة التنمية الاقتصادية   تنفيذ جزئي  %50  10 25  الدائرة الهندسية  % 100  
 

صندوق تطوير   
 البلديات

 برنامج النظام المالي الجديد   تم التنفيذ  % 100  50 50   

 محطات الشحن الخارجي للكهرباء   تم التنفيذ  % 100  10 10  بلدية سلفيت  100%  

 


